
PLANO OPERACIONAL STI

PLANOP-STI  2 0 1 8

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO

Rodrigo Almeida de Carvalho

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO

Eronildes Ribeiro da Silva

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Marco Antônio Mendes de Moraes

COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA

Carlos Eduardo Miranda Zottmann

COORDENADOR DE RELACIONAMENTO

Christian Thomsen

ASSESSORES

Carla Maria Braga e Souza

Francisco Ricardo de Gois Lima

Ivan Tadeu dos Santos Souza

Luiz Cláudio Soares de Almeida

Michello Viana de Almeida

Rose Mary D. Reis Nóbrega

Leonardo de Freitas Rocha

Equipe de Apoio à Governança de TIC – Gabinete da STI

Adriana Cristina Bastos Pinto

Agma Cristina Santos Saraiva Castello

Fernanda Klarmann Pôrto Silva

Marcelo Conforto de Alencar Moreira

Virgínia Martins de Oliveira Lima e Silva

Projeto Gráfico e Diagramação

Coordenadoria de Múltiplos Meios – SCO

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	AÇÕES OPERACIONAIS DOS PROJETOS	5
	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Gabinete	7
	Coordenadoria de Comunicação – CCOM.....	18
	Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software – CDES.....	21
	Coordenadoria de Infraestrutura – CIEP.....	28
	Coordenadoria de Relacionamento – CORE.....	44
3.	MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO	50
4.	CAPACITAÇÃO	59
5.	CONCLUSÃO	60

1 INTRODUÇÃO

A resolução CNJ nº 211 de 15/10/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD, em seu artigo 6º, parágrafo único, recomenda que seja elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam implementadas.

O Plano Operacional STI 2018, que apresentamos a seguir, representa o desdobramento do PDTIC 2018. Esse plano contém a lista das iniciativas a serem realizadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI no ano de 2018. Essas iniciativas constantes do planejamento operacional visam o alcance dos objetivos estabelecidos no processo de planejamento estratégico de TIC e das ações definidas no planejamento tático.

No presente documento, estão contidas informações sobre as ações operacionais a serem executadas e necessárias à obtenção dos propósitos citados. No que tange às capacitações, são descritas apenas aquelas contidas no Plano Anual de Capacitação gerido pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

2 AÇÕES OPERACIONAIS DOS PROJETOS

Apresenta-se, a seguir, as ações operacionais associadas aos projetos contidos no PDTIC 2018. Essas ações delimitam o escopo do projeto, isto é, compreendem as etapas a serem desenvolvidas e/ou os produtos a serem entregues dentro do ano planejado.

A unidade responsável pela execução de cada ação do Plano Operacional, elabora um Plano de Ação correspondente. Esse último, contém cronograma que visa o cumprimento da ação operacional, ou seja, que relaciona as tarefas a serem realizadas, define a estimativa de prazos e elenca os recursos a serem utilizados.

Sendo assim, foi criado ambiente em ferramenta específica (Redmine) para apoiar o registro, a consulta, o monitoramento e análise do desempenho do planejamento tático-operacional. Nesse contexto, foi definido o site “PDTIC” que contém subsites para cada projeto do ciclo de planejamento tático, o qual equivale a uma versão interna do site “PDTIC”. O subsite do projeto tem todas as suas ações operacionais, o que traduz o registro do planejamento operacional.


Os Planos de Ação referentes a cada ação operacional do ciclo atual serão concretizados em tarefas que deverão ser cadastradas nos sites específicos da unidade responsável (Seção, Coordenadoria, Assessoria, Secretário). Deverá ser feito o vínculo da tarefa com a ação operacional correlata que se encontra no subsite do projeto incluído na versão “PDTIC 2018”. Essas tarefas espelham o caminho a ser trilhado na consecução da estratégia estabelecida.

Para facilitar a identificação dos componentes do PDTIC 2018 e do Plano Operacional STI 2018, foram utilizados os seguintes códigos:

- OEXX: Objetivo Estratégico de TIC de número XX;
- ATXX.YY: Ação Tática de número YY do Objetivo Estratégico de TIC de número XX;
- PJWW: Projeto de número WW; e
- AOWW.ZZ: Ação Operacional de número ZZ do Projeto de número WW.

Esta seção contempla as **300 (trezentas)** ações operacionais do Plano Operacional STI 2018. Essas ações foram agrupadas em projetos e suas informações constam em quadros, cujo MODELO é apresentado na figura a seguir.

MODELO PARA DESCRIÇÃO DA AÇÃO OPERACIONAL



2.1 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – GABINETE

PJ01	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM A STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SECRETÁRIO	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO01.01	Buscar junto à Secretaria de Gestão de Pessoas mecanismos para medir a visão externa da STI junto às áreas do tribunal	08/01/2018	31/12/2018	GABINETE STI	Secretário	002	Não

PJ02	GOVERNANÇA DE PESSOAS DE TIC	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SECRETÁRIO	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO02.01	Elaborar proposta de retenção de talentos na STI com vistas ao atendimento do artigo 14, parágrafo 1º da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Carreira em Y	08/01/2018	28/09/2018	CDES	SGEPS	-	Não
AO02.02	Promover o conhecimento do Código de Ética	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO02.03	Fomentar a participação de todos gestores em ações de capacitação ou de conscientização relacionada ao valor institucional "Ética"	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO02.04	Criar minuta de normativo institucionalizando atividades extraordinárias e plantão na STI (GRUPO 1 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referente à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	08/01/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	019	Não

PJ02 continua...

PJ02 continuação

AO02.05	Promover Workshops sobre módulos de sistemas a partir da cadeia de valor do STJ	01/03/2018	31/12/2018	GABINETE STI	Secretário	-	Não
AO02.06	Elaborar minuta de proposta de ajuste ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	-	Não
AO02.07	Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	-	Não
AO02.08	Estabelecer processos de controle de designações de servidores na STI em documentos oficiais (normativos, portarias) e realizar o cadastramento de dados	02/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	037	Não
AO02.09	Criar protocolo para receber novos servidores ou servidores que estão retornando para a STI	02/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	042	Não
AO02.10	Criar protocolo para novos chefes com procedimentos administrativos	02/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	043	Não

PJ03	GESTÃO DE RISCOS NA STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN - Assessoria Administrativa	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO03.01	Atualizar informações sobre Gestão de Riscos da STI	17/04/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO03.02	Montar grupo de trabalho e definir Plano de Ação	23/04/2018	25/05/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO03.03	Instituir mecanismo de tratamento de Riscos na STI	28/05/2018	29/06/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	041	Não

PJ04	PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DA STI	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGETIC		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO04.01	Definir o catálogo de serviços da CIEP	08/01/2018	19/12/2018	CIEP	CIEP	-	Não
AO04.02	Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO04.03	Definir o processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços da STI	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO04.04	Contratação de programa de formação em Governança/ ITIL	02/04/2018	31/05/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não

PJ05	GOVERNANÇA DE TIC NA STI	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGETIC		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO05.01	Apoiar a normatização do Processo de Sustentação de Software	01/01/2018	09/02/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	016	Não
AO05.02	Automatizar o processo de cadastro de projetos para o Planejamento	01/01/2018	31/03/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO05.03	Criar minuta de normativo da política de governança de TIC	08/01/2018	30/08/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	022	Não
AO05.04	Atualizar a Portaria STJ n. 577 que trata do processo de elaboração do PETIC e do PDTIC	08/01/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	023	Não

PJ05 continuação

AO05.05	Intensificar ações com unidades do tribunal para a conscientização da importância e amplitude da Governança de TIC	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	Secretário	003	Não
AO05.06	Evolução do processo de monitoramento do PDTIC	08/03/2018	31/07/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO05.07	Realizar evento de Governança de TIC	16/04/2018	05/06/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não

PJ06	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGORC		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO06.01	Revisar a matriz de desempenho dos indicadores de gestão orçamentária	12/03/2018	27/03/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	047	Não
AO06.02	Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	25/06/2018	03/08/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	050	Não
AO06.03	Implementar painéis de gestão orçamentária	06/08/2018	24/08/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	052	Não
AO06.04	Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	08/10/2018	16/11/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	051	Não

PJ07	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGORC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO07.01	Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	23/04/2018	11/05/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	048	Não
AO07.02	Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	14/05/2018	18/05/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	048	Não
AO07.03	Implementar painéis de gestão das contratações e dos contratos	27/08/2018	15/09/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	049	Não

PJ08	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TIC	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGORC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO08.01	Elaborar modelos de artefatos do ETP e de Análise de Riscos para cumprimento na nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	26/02/2018	23/03/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.02	Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	26/02/2018	13/04/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.03	Disseminar o uso das recomendações jurídicas disponibilizadas na BDJUR	05/03/2018	09/03/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	045	Não

PJ08 continuação

AO08.04	Homologar com unidades externas à STI e divulgar ETP e Análise de Riscos	26/03/2018	11/04/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.05	Homologar com unidades externas à STI e divulgar modelos de TR	16/04/2018	27/04/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.06	Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	14/05/2018	11/06/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	046	Não
AO08.07	Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	14/05/2018	18/05/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	048	Não
AO08.08	Estudar método para disseminação das recomendações de controle - AJU/AUD/COMP	06/08/2018	28/09/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	045	Não
AO08.09	Disseminar as recomendações de controle	01/10/2018	05/10/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	045	Não
AO08.10	Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	19/11/2018	14/12/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	053	Não

PJ09	PLANO DE COMUNICAÇÃO STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	APLANC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO09.01	Elaboração do Plano de Comunicação interno da STI	01/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	APLANC - Assessoria de Planejamento e Comunicação	-	Não
AO09.02	Implementar a iniciativa "EntregAção"	01/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	APLANC - Assessoria de Planejamento e Comunicação	-	Não

PJ10	ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO À STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	APLANC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO10.01	Planejar, propor e implementar o fluxo de solicitação de demandas de infraestrutura	01/03/2018	30/08/2018	GABINETE STI	APLANC - Assessoria de Planejamento e Comunicação	-	Não
AO10.02	Reformular a Instrução Normativa STJ n.01/2012 baseado no novo processo de solicitação de demandas e em consonância com a proposta dos normativos dos comitês de sistemas	15/03/2018	30/08/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	018	Não

PJ11	CRIAÇÃO DO DATAMART (BI), ETLs E PAINÉIS ANALÍTICOS PARA ANÁLISE DE CUSTOS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO11.01	Estruturação das Ordens de Serviço (Os) da contratação de BI do processo SEI N. 022894/2016 para o Datamart, ETLs e Painéis Analíticos da SOF	01/05/2018	19/12/2018	CDES	SESAG	-	Sim
AO11.02	Estruturação das Ordens de Serviço (Os) da contratação de BI do processo SEI N. 022894/2016 para o Datamart, ETLs e Painéis Analíticos da AGS	01/05/2018	19/12/2018	CDES	SESAG	-	Sim

PJ12	DESENVOLVIMENTO SEGURO DE SISTEMAS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO12.01	Contratação de Programa de formação para desenvolvimento seguro	02/04/2018	30/06/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO12.02	Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	01/10/2018	19/12/2018	CDES	SCORP	058	Não

PJ13	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PESQUISA TEXTUAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO13.01	Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	05/03/2018	23/03/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO13.02	Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	26/03/2018	13/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO13.03	Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	16/04/2018	27/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO13.04	Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	30/04/2018	29/06/2018	CDES	SESAJ	-	Não

PJ14	MODERNIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ÁUDIO E VÍDEO DA ÁREA DE TAQUIGRAFIA	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO14.01	Realizar Prova de Conceito para contratação de software de Áudio e Vídeo da Taquigrafia	01/08/2018	19/12/2018	CDES	SESMI	059	Não

PJ15	ENVIO AUTOMÁTICO DE MENSAGENS VIA SOFTWARE	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO15.01	Criação de um projeto de exemplo para envio de mensagens pelo Skype for Business com o uso da SDK da Microsoft	01/03/2018	30/03/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO15.02	Adaptação do Sistema e-Pet (Petição Eletrônica) para envio de mensagens pelo Skype for Business do plantão judicial	02/04/2018	30/04/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não

PJ16	MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE BI (BUSINESS INTELLIGENCE)	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO16.01	POC (Prova de Conceito) para exploração de ETLs na ferramenta Microsoft SSIS	05/02/2018	09/02/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO16.02	Treinamento na ferramenta Microsoft SSIS	01/03/2018	23/03/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.03	Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	02/04/2018	20/04/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.04	Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	23/04/2018	11/05/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.05	Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	14/05/2018	01/06/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.06	Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	14/05/2018	08/06/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.07	Migração do projeto de ETL do Datamart de Dados Estatísticos Processuais (DMDEP) da AMG (ODI para MS SSIS)	11/06/2018	12/10/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.08	Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	11/06/2018	27/07/2018	CDES	SESAG	-	Não

PJ17	SERVIÇO CONTROLADOR DA EMISSÃO DE CARIMBOS DE TEMPO	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO17.01	Criação do Proxy de Carimbo de Tempo para controle centralizado de requisições	14/02/2018	20/02/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO17.02	Adaptação do Sistema e-Pet (Peticionamento Eletrônico) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	21/02/2018	26/02/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO17.03	Adaptação do Sistema DJE (Diário de Justiça Eletrônico) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	21/02/2018	26/02/2018	CDES	SESMI	-	Não
AO17.04	Aquisição de Carimbador de Tempo	03/12/2018	31/12/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Sim

2.2 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO – CCOM

PJ18	AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	CCOM		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO18.01	Aquisição de acessórios para smartphones.	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SERTE	-	Sim
AO18.02	Estudo de Aquisição de Licenças de Software para Solução de OpenScapeVoice	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO18.03	Aquisição de Smartphones e tablets	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	-	Sim

PJ19	CCOM – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	CCOM		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO19.01	Prestação de serviço corporativo de conectividade sem fio, serviço móvel pessoal e serviço telefônico fixo comutado, para acesso de comunicação de voz e dados, por meio de aparelhos móveis, nas modalidades, local, LDN e LDI	01/02/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	-	Sim

PJ20	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE CONTROLE DE DESEMPENHO DA INFRAESTRUTURA DE VOIP	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO20.01	Integrar os indicadores da central com a ferramenta	01/01/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não
AO20.02	Implementar a ferramenta ZABBIX	01/01/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não

PJ20 continua...

PJ20 continuação

AO20.03	Atualizar o parque telefônico	01/02/2018	31/12/2018	CCOM	SERTE	071	Não
AO20.04	Fazer prospecção de uma ferramenta software livre	01/02/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não
AO20.05	Realizar Prova de conceito de solução	01/02/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não

PJ21	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA		Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO21.01	Montagem do projeto através do TDS, para atualização do tarifador	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.02	Reuniões para alinhar com a SESOP a virtualização do tarifador	01/01/2018	01/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.03	Alinhamento de softwares e compatibilidades para checar os requisitos de maquinas com o objetivo de virtualizar	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.04	Marcação de data para iniciar a virtualização do tarifador	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.05	Realizar todos os preparativos conforme o TDS, e informar todas as áreas potencialmente afetadas	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não

PJ22	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DOS ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Unidade do projeto:		CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO22.01	Homologar a solução contratada	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Não
AO22.02	Conclusão da aquisição de Sistema informatizado de gestão de recursos e serviços de telecomunicação para auditoria, fiscalização das contas/faturas, de ramais, atesto, registro e controle de linhas fixas e móveis e dados	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	--	Sim
AO22.03	Instalar a solução contratada no ambiente tecnológico do Tribunal	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Sim
AO22.04	Implantação de ferramente de gestão de ativos de telecomunicação no ambiente tecnológico do Tribunal	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Não
AO22.05	Integrar a solução ao sistema de recursos humanos do Tribunal	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Sim
AO22.06	Treinar os servidores para operação da solução	01/01/2018	01/12/2018	CCOM	SGRES	067	Sim

2.3 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE – CDES

PJ23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO23.01	Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para a CDES	08/01/2018	31/05/2018	CDES	SCORP	090	Sim

PJ24	COMPUTAÇÃO COGNITIVA NO SISTEMA JUSTIÇA	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO24.01	Estudos para definição do modelo de contratação dos serviços de computação cognitiva	01/03/2018	31/12/2018	CDES	CDES	-	Sim
AO24.02	Implementar um fluxo de trabalho da SJD para consumo de serviço em nuvem de computação cognitiva	01/03/2018	29/06/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO24.03	Prestação de serviços de processamento de documentos, peças processuais e metadados do Sistema Justiça para computação cognitiva	01/08/2018	19/12/2018	CDES	CDES	-	Sim
AO24.04	Implementar um fluxo de trabalho de um Gabinete de Ministro de referência para consumo de serviço em nuvem de computação cognitiva	01/08/2018	19/12/2018	CDES	SESMI	-	Não

PJ25	REESTRUTURAÇÃO DA CDES	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO25.01	Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	01/06/2018	31/08/2018	CDES	CDES	-	Não
AO25.02	Elaborar proposta de adequação da estrutura da CDES	01/06/2018	31/08/2018	CDES	CDES	-	Não
AO25.03	Designar equipe de consultores para o novo processo de solicitação de demandas	01/06/2018	31/08/2018	CDES	CDES	074	Não

PJ26	INSTITUIR A POLÍTICA DE GESTÃO DE SOLUÇÕES SOFTWARES DA STI	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO26.01	Normalizar o Fluxo de demandas para Solução de Softwares	05/02/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO26.02	Normalizar a Arquitetura de Soluções de Softwares	05/03/2018	31/07/2018	CDES	SCORP	081	Não
AO26.03	Verificar necessidade de formalização de Grupos de Trabalho para manutenção e evolução dos normativos	02/04/2018	30/06/2018	CDES	CDES	089	Não
AO26.04	Definir requisitos da Política de Gestão de Soluções de Software	01/05/2018	20/07/2018	CDES	CDES	-	Não

PJ27	MIGRAÇÃO DELPHI	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SCORP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO27.01	Migração Delphi da Área Judicial	01/03/2018	14/12/2018	CDES	SCORP	076	Sim
AO27.02	Migração Delphi da Área Administrativa	01/03/2018	14/12/2018	CDES	SCORP	076	Sim

PJ28	SISTEMA JUSTIÇA 2.0	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SCORP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO28.01	Desenvolver Visualizador Web	01/05/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO28.02	Desenvolver Escaninho Web	01/05/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO28.03	Desenvolver Editor Web	01/05/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não

PJ29	CDES – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SCORP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO29.01	Renovação de licenças já adquiridas, atualização de versão e suporte para o software Embarcadero RAD XE 5 Studio Enterprise ou versão superior	02/04/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não

PJ30	E-JULG	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SCORP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO30.01	Desenvolver sistema do julgamento eletrônico	01/01/2018	28/02/2018	CDES	SESMI	-	Não
AO30.02	Automatizar procedimentos de pós-julgamento	01/03/2018	30/05/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO30.03	Criação da CGI para persistência e recuperação de documento criptografados no Sistema Justiça	01/03/2018	30/04/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não

PJ31	SUBSTITUIÇÃO DA PESQUISA FONÉTICA NO DB2	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SEINJ	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO31.01	Criação de índices fonéticos das tabelas atuais	01/01/2018	19/12/2018	CDES	SEINJ	086	Não
AO31.02	Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	01/03/2018	18/12/2018	CDES	Todas as Seções	086	Não

PJ32	PORTAL DO JURISDICIONADO	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SEINJ	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO32.01	Criação do sistema Portal do Jurisdicionado	01/01/2018	30/03/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO32.02	Desenvolvimento das telas do Portal do Jurisdicionado	01/01/2018	30/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO32.03	Desenvolvimento do back-end do portal do jurisdicionado	01/01/2018	30/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não

PJ32 continua...

PJ32 continuação

AO32.04	Desativação pontual das funcionalidades processuais espalhadas pelo site, pertinentes ao Portal do Jurisdicionado	23/04/2018	30/04/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO32.05	Mapear as diversas rotinas de autenticação	04/06/2018	18/12/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO32.06	Desenvolver serviço de autenticação unificado	04/06/2018	18/12/2018	CDES	SEINJ	-	Não

PJ33	PROJETO BÁSICO ELETRÔNICO	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SESAD	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO33.01	Controle e Gestão do Sistema	01/02/2018	19/12/2018	CDES	SESAD	-	Não
AO33.02	Elaboração de Documentos e Gestão de Fluxos	02/02/2018	19/12/2018	CDES	SESAD	-	Não

PJ34	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BI	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SESAG	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO34.01	Planejar e executar a contratação de empresa especializada em BI	01/02/2018	30/06/2018	CDES	SESAG	087	Sim

PJ35	MIGRAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM ASP E CGI PARA FUNCIONAREM NO AMBIENTE WINDOWS SERVER 2016 E IIS 10	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SESAG	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO35.01	Atualizar as aplicações em ASP Clássico para que funcionem em ambiente com o Windows Server 2016 e IIS 10	01/05/2018	31/12/2018	CDES	SESAG	-	Não

PJ35 continua...

PJ35 continuação

AO35.02	Ajustar a CGI da Revista Eletrônica da Jurisprudência para funcionar em ambiente com o Windows Server 2016 e IIS 10	01/05/2018	30/06/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO35.03	Ajustar a CGI do Julgamento Eletrônico para funcionar em ambiente com o Windows Server 2016 e IIS 10	01/05/2018	30/06/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não

PJ36	CHANCELA DE MINISTROS PARA MOBILE	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SESMI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO36.01	Desenvolvimento do aplicativo nativo para iOS	02/01/2018	27/03/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO36.02	Desenvolvimento de aplicativo híbrido em React Native para prova de conceito (PoC)	02/01/2018	27/03/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO36.03	Desenvolvimento do serviço back-end	12/01/2018	16/03/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO36.04	Disponibilização de Ambiente para a Aplicação	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SECOR	-	Não

PJ37	ESOCIAL NO STJ – ETAPA 2018	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SGEPS		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO37.01	Levantamento e análise das demandas evolutivas para adequação dos sistemas internos ao eSocial.	08/01/2018	29/06/2018	CDES	SGEPS	-	Não
AO37.02	Desenvolvimento das demandas evolutivas nos sistemas internos para adequação dos sistemas internos ao eSocial.	02/05/2018	31/10/2018	CDES	SGEPS	-	Não
AO37.03	Desenvolvimento do software eSocial/STJ para validação e transmissão das informações do STJ e recepção de retornos do eSocial.	01/09/2018	31/12/2018	CDES	SGEPS	-	Não

PJ38	ISGP - ETAPA 2018	Unidade do projeto:		CDES	Responsável pelo Projeto:	SGEPS	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO38.01	Módulos de Pessoas, nomeações e convocações	08/01/2018	28/09/2018	CDES	SGEPS	-	Não
AO38.02	Módulos de Estrutura de Carreiras e Cargos	03/09/2018	30/11/2018	CDES	SGEPS	-	Não
AO38.03	Módulo de Estrutura de Unidades Organizacionais	05/11/2018	31/12/2018	CDES	SGEPS	-	Não

2.4 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA – CIEP

PJ39	OPERACIONALIZAR PROJETOS NA CIEP UTILIZANDO-SE METODOLOGIAS ÁGEIS DE GESTÃO	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO39.01	Operacionalizar projetos na CIEP utilizando-se metodologias ágeis de gestão	08/01/2018	30/06/2018	CDES	CIEP	148	Não

PJ40	AQUISIÇÕES CIEP	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO40.01	Modernização do Backup I - Biblioteca de Fitas	08/01/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.02	Modernização do Backup II - Solução de Armazenamento	08/01/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.03	Aquisição de subscrições dos softwares Red Hat Enterprise Linux e servidor de aplicação Jboss Enterprise Application Platform (EAP)	01/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.04	Serviço de manutenção dos servidores IBM Power (AIX)	05/02/2018	28/09/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.05	Aquisição de uma nova solução de firewall (ou plataforma de segurança) com ampliação do escopo de segurança para firewall de datacenters	05/02/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.06	Aquisição de solução para realizar inspeção no tráfego da rede wireless para bloquear aplicativos de "proxy avoidance"	05/02/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.07	Certificados Digitais para equipamentos servidores	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.08	Certificados Digitais A3, padrão ICP Brasil	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ40 continua...

PJ40 continuação

AO40.09	Visitas técnicas para a emissão de Certificados Digitais A3, padrão ICP Brasil	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.10	Tokens criptográficos para o armazenamento de Certificados Digitais A3, padrão ICP Brasil	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.11	Contratação de Licenciamento Microsoft	05/03/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO40.12	Aquisição e renovação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	05/03/2018	28/09/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO40.13	Solução de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para a infraestrutura de rede	05/03/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO40.14	Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	05/03/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO40.15	Serviços de assistência técnica para o VideoWall	05/03/2018	28/09/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.16	Serviço de manutenção dos storages NetApp modelo 6290	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.17	Serviço de manutenção dos servidores Dell R820	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.18	Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.19	Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.20	Expansão do ambiente de armazenamento de dados (storage)	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.21	Aquisição de VMWare	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.22	Atualização da solução de Backup/Restore "on-site" e "off-site"	07/05/2018	28/09/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.23	Solução de segurança de estações baseada em análise comportamental	07/05/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.24	Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica	07/05/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ40 continuação

AO40.25	Serviços de Computação em Nuvem	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO40.26	Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO40.27	Firewall e Access Points Gerenciáveis para as residências dos Srs. Ministros	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim

PJ41	SUBSTITUIÇÃO DE SOLUÇÕES DESCONTINUADAS		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO41.01	Migração de Sistemas para novas tecnologias	01/06/2018	30/11/2018	CDES	CDES	-	Não
AO41.02	Estudo para migrar sistema SISTAQ para nova solução, e desativar os atuais servidores	01/08/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO41.03	Estudo para migrar os dados armazenados em Mumps para nova solução	01/08/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO41.04	Liberção dos domínios GOV.BR	01/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	122	Não

PJ42	GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO42.01	Implantar o processo de Gerência de Configuração	08/01/2018	30/03/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.02	Finalizar a migração do processo de Gerência de Mudança para a nova ferramenta de software	08/01/2018	30/03/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.03	Elaborar documento que define o direcionamento tecnológico e a periodicidade de sua revisão	08/01/2018	31/08/2018	CIEP	CIEP	145	Não

PJ42 continua...

PJ42 continuação

AO42.04	Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	08/01/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	128	Não
AO42.05	Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	05/02/2018	30/03/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.06	Adequar o procedimento de deploy de aplicações às melhores práticas do ITIL	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	SECOR	128	Não
AO42.07	Avaliar qualitativamente os procedimentos de Gerência de mudança (Modelar e divulgar indicadores)	16/04/2018	27/07/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.08	Implantar o processo de gerência de capacidade	07/05/2018	30/11/2018	CIEP	CIEP	128	Não

PJ43	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO43.01	Realizar estudo para eliminar a dependência de plataformas proprietárias de hardware	05/02/2018	30/03/2018	CIEP	SESOP	103	Não
AO43.02	Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SESRE	-	Não
AO43.03	Ativar o Portal de Inteligência de Ameaças de Rede	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	-	Não
AO43.04	Estudo para Implementar solução para expurgo de dados (processos baixados)	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Não

PJ44	PLANO DE SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO44.01	Definição de política de atualização dos produtos de infraestrutura (Sistemas Operacionais, SGBDs, etc ...)	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	CIEP	146	Não

PJ45	CIEP - RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO45.01	Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do CONTRATANTE, na modalidade Enterprise Agreement	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO45.02	Contratação de serviço de suporte técnico especializado para licenças de acesso simultâneo ao software de Banco de Dados Textual BR/Search para ambiente LINUX (Red Hata Enterprise) com renovação de licenças e garantia e atualização de versão	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO45.03	Contratação de renovação de licenças de softwares de banco de dados IBM DB2 com garantia de atualização de versão e suporte técnico direto com o fabricante	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim

PJ45 continua...

PJ45 continuação

AO45.04	Registro de preços para aquisição e renovação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO45.05	Renovação de licenças com direito a atualização de versão e suporte técnico para os softwares BIEE;ODI e Oracle Data Quality (ODQ)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO45.06	Prestacao dos servicos de atualizacao de versao para os softwares que compoem a solucao do portal web do superior tribunal de justica, baseado na solucao opentext vignette, com garantia do fabricante e suporte tecnico	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SECOR	-	Sim
AO45.07	Contratação de suporte e manutenção para a infraestrutura de rede de dados do STJ, incluindo serviço CISCO Smart Net Total Care	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.08	Contratação de link para acesso à rede óptica metropolitana de comunicação (INFOVIA Brasília) para interligação das unidades descentralizadas do STJ em Brasília-DF	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.09	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à internet	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.10	Solução de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para a infraestrutura de rede	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.11	Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim

PJ45 continuação

AO45.12	Prestação de serviço de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à internet	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.13	Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro e seus subsistemas do Datacenter Sala Cofre Modular	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.14	Prestação de serviços de assist. técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para equip pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter, incluindo o Centro de Monitoramento (NOC)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.15	Prestação de serviços de assistência técnica, com manutenção preventiva programada, manutenção corretiva com substituição de peças, e suporte técnico para solução de armazenamento de backup em disco "Appliance Symantec Netbackup 5220"	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.16	Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de painel de visualização (Videowall)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.17	Material de Consumo - Aquisição de fitas para backup	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim

PJ45 continua...



PJ45 continuação

AO45.18	Prestação de serviços de assistência técnica, com manutenção preventiva programada, manutenção corretiva com substituição de peças e suporte técnico para Biblioteca de Fitas automatizada QUANTUM i500	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.19	Aquisição de solução de controle de acesso biométrico, envolvendo a prestação dos serviços de instalação, transferência de tecnologia e suporte de funcionamento	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.20	Atualização e licenciamento de software de cópias de segurança, com instalação e configuração, de serviços de manutenção e de serviço de Suporte Técnico	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.21	Prestação de infraestrutura de tecnologia da informação, com prestação de suporte tecnológico proativo, preventivo, corretivo e reativo ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais e processos	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.22	Serviço de manutenção dos storages NetApp modelo 6290	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.23	Serviço de manutenção dos servidores Dell R820	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.24	Serviço de manutenção dos servidores IBM Power (AIX)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.25	Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim

PJ45 continua... 

PJ45 continuação

AO45.26	Aquisição de subscrições dos softwares Red Hat Enterprise Linux e servidor de aplicação Jboss Enterprise Application Platform (EAP), incluindo atualização de versões e suporte técnico telefônico pelo período de doze meses	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.27	Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.28	Aquisição de solução de segurança de endpoints, incluindo os serviços de instalação, configuração, atualização e suporte técnico	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO45.29	Aquisição de solução de segurança de mensagens eletrônicas composta por módulo de antivírus e antispam e módulo de criptografia com fornecimento de serviço de suporte técnico e atualização	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ46	MODELO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO46.01	Elaborar o Modelo de Gestão da Coordenadoria, com participação de todas as suas Seções	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	CIEP	127	Não
AO46.02	Apresentar o Modelo de Gestão para a STI e CGeTIC	02/07/2018	31/08/2018	CIEP	CIEP	-	Não

PJ47	AUTENTICAÇÃO NOS SISTEMAS DE BANCO DE DADOS	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEBAD	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO47.01	Mapeamento de grupos de acesso ao banco de dados (revisão de perfis de aplicações)	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO47.02	Proposta de atualização e centralização do modelo de autenticação para banco de dados e aplicações críticas (Autenticação integrada entre SGBD e Sistema Operacional)	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO47.03	Automatizar rotinas de cadastramento de usuários em grupos no SQL Server	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO47.04	Automatização do check-list diário da SEBAD	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não

PJ48	DEFINIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA À IMPLANTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TELETRABALHO	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO48.01	Definir Infraestrutura adequada à implantação institucional do Teletrabalho	08/01/2018	31/03/2018	CIEP	SECOR	143	Não

PJ49	MAPEAR INFRAESTRUTURA ATUAL VOLTADA PARA O TELETRABALHO	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO49.01	Mapear Infraestrutura atual voltada para o Teletrabalho	08/01/2018	31/03/2018	CIEP	SECOR	142	Não

PJ50	INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO UNIFICADA COM A CENTRAL TELEFÔNICA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO50.01	Definir requisitos de segurança para a integração entre a solução de comunicação unificada e a Central Telefônica	01/05/2018	11/05/2018	CCOM	CCOM	-	Não
AO50.02	Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	01/05/2018	29/06/2018	CCOM	CCOM	-	Não
AO50.03	Avaliar funcionalidades do Skype for Business, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	01/05/2018	29/06/2018	CIEP	SECOR	-	Não
AO50.04	Definir solução a ser adotada como padrão	02/07/2018	31/07/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO50.05	Implantação da solução definida como padrão	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SECOR	151	Sim

PJ51	EVOLUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PORTAIS WEB	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO51.01	Estudo de funcionalidades atuais x funcionalidades do SharePoint	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO51.02	Migração da home	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO51.03	Migração de páginas de Secretarias-pilotos	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não

PJ51 continua...

PJ51 continuação

AO51.04	Migração de páginas restantes	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO51.05	Customização dos serviços atuais no novo ambiente	08/02/2018	31/12/2018	CDES	CDES	-	Não
AO51.06	Atualizar a versão do OpenText e ajustar sua arquitetura de dualização para garantir disponibilidade	05/03/2018	27/07/2018	CIEP	SECOR	-	Não
AO51.07	Preparação da infraestrutura de colaboração (Sharepoint) para receber Intranet e Portal STJ	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SECOR	-	Não

PJ52	SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA OS ESCRITÓRIOS REMOTOS (RESIDÊNCIAS)	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEGER	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO52.01	Contactar outros órgãos públicos que estejam prospectando solução semelhante	05/03/2018	30/03/2018	CIEP	SEGER	150	Não
AO52.02	Contactar possíveis provedores da solução	02/04/2018	31/05/2018	CIEP	SEGER	150	Não
AO52.03	Consolidar requisitos	04/06/2018	29/06/2018	CIEP	SEGER	150	Não
AO52.04	Elaborar artefatos para contratação	02/07/2018	27/07/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO52.05	Realizar a licitação	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim

PJ53	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEGER	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO53.01	Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	08/01/2018	27/04/2018	CIEP	SEGER	095	Não

PJ53 continua...

PJ53 continuação

AO53.02	Disponibilizar o ambiente Office 365 e OneDrive aos usuários finais	19/02/2018	27/04/2018	CIEP	CIEP	-	Não
AO53.03	Realização de estudo de viabilidade para utilização de cloud para e-mail do STJ	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	SECOR	-	Sim

PJ54	MODERNIZAR O AMBIENTE DE BACKUP	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEOPS		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO54.01	Reavaliar os cenários de backup	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	136	Não
AO54.02	Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	137	Não

PJ55	UNIFICAR BASES DE CONHECIMENTO AS COORDENADORIAS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEOPS		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO55.01	Unificar bases de conhecimento as coordenadorias	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	129	Não

PJ56	MODERNIZAR A ARQUITETURA DE SOFTWARE DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESOP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO56.01	Estudo de possíveis arquiteturas disponíveis e utilizadas no mercado	01/02/2018	28/02/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.02	Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	01/03/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	065	Não

PJ56 continua...

PJ56 continuação

AO56.03	POC da arquitetura escolhida	01/03/2018	31/03/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.04	Criação do documento de Arquitetura	01/03/2018	30/04/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.05	Definir a arquitetura de containers e microserviços	05/03/2018	31/05/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO56.06	Implementação da arquitetura	01/04/2018	31/05/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.07	Implementar ambiente piloto de infraestrutura para soluções baseada em containers	04/06/2018	27/07/2018	CIEP	SESOP	-	Não
AO56.08	Prospectar soluções de automação e entrega de serviços de infra básica (auto serviço de container ou VM)	04/06/2018	31/08/2018	CIEP	SESOP	-	Não

PJ57	AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS NAS APLICAÇÕES DO STJ	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESOP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO57.01	Prospecção de mecanismos de suporte a autorização e autenticação distribuída (Autenticar tribunais externos)	05/03/2018	04/05/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO57.02	Implantar Solução para autenticação em duas etapas	04/06/2018	27/07/2018	CIEP	SESOP	-	Não
AO57.03	Implementação de portal para troca de senha com verificação de usuário em 2 etapas	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim

PJ58	INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESOP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO58.01	Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas departamentais	05/03/2018	26/10/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO58.02	Aprimorar documentação do ambiente e rotinas dos SGBDs OpenSource	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO58.03	Ajustar componentes de infraestrutura para suportar a ocorrência de incidentes em um dos Datacenters	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	CIEP	-	Não
AO58.04	Implantar cluster no ambiente de Desenvolvimento dos SGBDs dos sistemas corporativos	02/04/2018	26/10/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO58.05	Elaborar Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TIC no contexto de Infraestrutura	07/05/2018	28/09/2018	CIEP	SESRE	-	Não
AO58.06	Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	02/07/2018	31/07/2018	CIEP	SESOP	-	Não

PJ59	AUDITORIA DE ATIVOS DE TI	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO59.01	Estudo para definição e aquisição de ferramenta de auditoria (com relatórios) para solução de acesso remoto a aplicações	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	SESRE	096	Sim
AO59.02	Adoção de software de auditoria para disciplinar uso diretório de usuários da rede	01/05/2018	02/11/2018	CIEP	SESRE	096	Não

PJ60	SOLUÇÕES DE CRIPTOGRAFIA	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO60.01	Prospectar, adquirir e implantar Solução para armazenamento centralizado de certificados institucionais A3	08/01/2018	30/03/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO60.02	Implantar Solução para criptografia de pastas e arquivos	05/03/2018	30/04/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ61	IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES EM REDES DE COMPUTADORES	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO61.01	Criar procedimentos de resposta a incidentes	05/03/2018	30/04/2018	CIEP	SESRE	130	Não
AO61.02	Definir equipe de resposta a incidentes (ETIR)	01/05/2018	01/06/2018	CIEP	SESRE	130	Não
AO61.03	Institucionalizar a ETIR	04/06/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	130	Não

PJ62	SEGURANÇA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO62.01	Implementar novos recursos de segurança do sistema operacional das estações de trabalho	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO62.02	Implementar criptografia de disco nativa do sistema operacional das estações de trabalho	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Não
AO62.03	Avaliar a pertinência da ativação de restrições de login nas estações de trabalho	06/08/2018	28/09/2018	CIEP	SESRE	-	Não

2.5 COORDENADORIA DE RELACIONAMENTO – CORE

PJ63	AQUISIÇÃO PARA MICROINFORMÁTICA EM GERAL (CORE)	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO63.01	Aquisição Acessórios em geral de Informática	01/01/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.02	Aquisição Computador Notebook	01/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.03	Aquisição Monitor LCD	01/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.04	Aquisição Disco Rígido (Interno ou Externo)	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.05	Aquisição Impressoras e/ou mesa digitalizadoras	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.06	Aquisição Impressoras	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.07	Aquisição de Peças e Acessórios para Scanner Eletrônico - Marca Fujitsu	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim

PJ64	EVOLUÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL, DE ACORDO COM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE CORE (ISO 9001)	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO64.01	Analisar o resultado da pesquisa de satisfação e colocar em prática as sugestões apresentadas pelos que indicaram sugestões	01/07/2018	31/12/2018	CORE	CORE	-	Não

PJ65	ESTUDO PARA APRIMORAR CONTROLE DOS ÍNDICES HELPDESK (SIGA)	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO65.01	Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	08/01/2018	31/12/2018	CORE	CORE	174	Sim

PJ66	REAVLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ESCOPO CORE)	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO66.01	Reavaliar e adequar o Sistema de Gestão de Qualidade (escopo CORE)	01/12/2018	31/12/2018	CORE	CORE	175	Sim

PJ67	ESTUDO PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GERÊNCIAS ITIL	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO67.01	Analisar ferramentas, inicialmente gratuitas, predominantemente de Gerência de Incidentes e Problemas, procurando a integração de mesmo fabricante para uso pela STI e demais Coordenadorias	01/07/2018	31/12/2018	CORE	CORE	-	Sim

PJ68	CORE - RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO68.01	Prestação de serviços contínuos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para atendimento de 1º e 2º níveis de service desk e help desk, com acordo de níveis de serviços e execução por demanda de unidade de atendimento Técnico	01/01/2018	28/02/2018	CORE	CORE	-	Sim
AO68.02	Outsourcing de Impressão	01/01/2018	31/07/2018	CORE	CORE	-	Sim

PJ69	IMPLANTAÇÃO DO SATII	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO69.01	Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.02	Definir as atribuições e responsabilidades das unidades envolvidas com os sistemas de integração	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.03	Atualizar o cadastro dos tribunais e instituições integradas	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.04	Implantar o redmine do STI Planeja para atendimento aos tribunais e instituições integradas	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.05	Estabelecer os procedimentos e normas de segurança da informação nos sistemas de integração	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não

PJ70	NORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE HELPDESK DE TIC	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SAREM	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO70.01	Criar normativo instituindo o Helpdesk e suas particularidades	01/03/2018	30/04/2018	CORE	SAREM	-	Não

PJ71	IMPLANTAÇÃO DO GPE V4	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SATII	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO71.01	Definir modelo de implantação do GPEv4 a ser utilizado nos tribunais	01/01/2018	31/12/2018	CORE	SATII	-	Não
AO71.02	Implantar o GPEv4 em pelo menos 8 tribunais	01/01/2018	31/12/2018	CORE	SATII	-	Não
AO71.03	Definir modelos de implantação, operacionalização e suporte nos tribunais de segunda instância	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não

PJ72	APRIMORAMENTO DO MNI PARA REMESSA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SATII	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO72.01	Definição dos requisitos	02/01/2018	27/03/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.02	Desenvolver e implantar módulo de remessa e recebimento de processos eletrônicos - STF	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.03	Desenvolver e implantar módulo de remessa e recebimento de processos eletrônicos - TJSP	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.04	Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.05	Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração com os entes públicos	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não

PJ73	APRIMORAMENTO DO MNI JUNTO AOS ENTES PÚBLICOS (AGU E DPU)	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SATII	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO73.01	Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos	02/04/2018	30/06/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO73.02	Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração com os entes públicos	02/04/2018	30/06/2018	CDES	SEINJ	-	Não

PJ74	MIGRAÇÃO DOS COMPUTADORES 2018	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO74.01	Finalização da última parte da Migração de microcomputadores no STJ	01/03/2018	31/05/2018	CORE	SEJUD	-	Não

PJ75	AQUISIÇÃO DE APLICATIVOS DA PLATAFORMA ADOBE	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO75.01	Aquisição sob demanda, segundo os pressupostos da IN04	12/03/2018	30/06/2018	CORE	SEMIN	-	Sim

PJ76	ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SUPORTE REMOTO EXTERNO	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO76.01	Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	02/01/2018	30/06/2018	CORE	SEMIN	171	Sim

PJ77	ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO DOS SRS. MINISTROS	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO77.01	Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica"	26/02/2018	31/12/2018	CORE	SEMIN	-	Sim

3 MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO

A tabela abaixo lista as ações operacionais do PDTIC 2017 migradas para execução na vigência do PDTIC 2018 e suas correspondências para ações operacionais e projetos do PDTIC 2018.

Este procedimento garante a continuidade das iniciativas entre os ciclos de planejamento, pois permite que ações não concluídas em um ciclo (ainda em execução, não iniciadas ou suspensas) possam ser finalizadas no ciclo seguinte. Isso permite atingir os propósitos inicialmente traçados sem a perda dos investimentos e recursos alocados.

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
002 - Buscar junto à Secretaria de Gestão de Pessoas mecanismos para medir a visão externa da STJ junto às áreas do tribunal	AO01.01 Buscar junto à Secretaria de Gestão de Pessoas mecanismos para medir a visão externa da STJ junto às áreas do tribunal	PJ01 Satisfação do usuário com a STJ
003 - Intensificar ações com a Diretoria Geral e a Secretaria Geral da Presidência para a conscientização da importância e amplitude da Governança TIC	AO05.05 Intensificar ações com unidades do tribunal para a conscientização da importância e amplitude da Governança de TIC	PJ05 Governança de TIC na STJ
016 - Coordenar a execução dos itens elencados no GRUPO 2 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referentes à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	AO05.01 Apoiar a normatização do Processo de Desenvolvimento e Sustentação do Macroprocesso de Software	PJ05 Governança de TIC na STJ
018 - Reformular a Instrução Normativa STJ n.01/2012 baseado no novo processo de solicitação de demandas e em consonância com a proposta dos normativos dos comitês de sistemas	AO10.02 Reformular a Instrução Normativa STJ n.01/2012 baseado no novo processo de solicitação de demandas e em consonância com a proposta dos normativos dos comitês de sistemas	PJ10 Estruturação do fluxo de solicitação de demandas de infraestrutura e comunicação à STJ
019 - Criar minuta de normativo institucionalizando atividades extraordinárias e plantão na STJ (GRUPO 1 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referente à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015)	AO02.04 Criar minuta de normativo institucionalizando atividades extraordinárias e plantão na STJ (GRUPO 1 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referente à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015)	PJ02 Governança de Pessoas de TIC
022 - Elaborar plano de governança de TIC e política de governança de TIC	AO05.03 Criar minuta de normativo da política de governança de TIC.	PJ05 Governança de TIC na STJ

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
023 - Atualizar a Portaria STJ n. 577 que trata do processo de elaboração do PETIC e do PDTIC	AO05.04 Atualizar a Portaria STJ n. 577 que trata do processo de elaboração do PETIC e do PDTIC.	PJ05 Governança de TIC na STI
035 - Rever os papéis das seções da CDES, CIEP e CORE no suporte ao ambiente do I-STJ (integração com os tribunais) e o processo de integração com os Tribunais	AO69.01 Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.02 Definir as atribuições e responsabilidades das unidades envolvidas com os sistemas de integração;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.03 Atualizar o cadastro dos tribunais e instituições integradas;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.04 Implantar o Redmine do STI Planeja para atendimento aos tribunais e instituições integradas;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.05 Estabelecer os procedimentos e normas de segurança da informação nos sistemas de integração.	PJ69 Implantação do SATII
037 - Estabelecer processos de controle de designações de servidores na STI em documentos oficiais (normativos, portarias) e realizar o cadastramento de dados	AO02.08 Estabelecer processos de controle de designações de servidores na STI em documentos oficiais (normativos, portarias) e realizar o cadastramento de dados	PJ02 Governança de Pessoas de TIC
041 - Promover na STI a adoção da Política de Gestão de Riscos, instituída pela Instrução Normativa STJ/GP n. 17 de 17/12/2015, implementando e promovendo a efetividade dos controles internos dela decorrentes	AO03.03 Instituir mecanismo de tratamento de Riscos na STI	PJ03 Gestão de Riscos na STI
042 - Criar protocolo para receber novos servidores ou servidores que estão retornando para a STI	AO02.09 Criar protocolo para receber novos servidores ou servidores que estão retornando para a STI	PJ02 Governança de Pessoas de TIC
043 - Criar protocolo para novos chefes com procedimentos administrativos	AO02.10 Criar protocolo para novos chefes com procedimentos administrativos	PJ02 Governança de Pessoas de TIC

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
044 - Instituir padrões para a elaboração e conferência de artefatos de contratação	AO08.01 Elaborar modelos de artefatos do ETP e de Análise de Riscos para cumprimento na nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.04 Homologar com unidades externas à STI e divulgar ETP e Análise de Riscos	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.05 Homologar com unidades externas à STI e divulgar modelos de TR	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.02 Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
045 - Criar base de conhecimento de recomendações jurídicas e de controle para contratações	AO08.03 Disseminar o uso das recomendações jurídicas disponibilizadas na BDJUR	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.08 Estudar método para disseminação das recomendações de controle - AJU/AUD/COMP	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.09 Disseminar as recomendações de controle	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
046 - Implementar acompanhamento do atual ciclo de contratações de soluções de TIC no âmbito da STI	AO08.06 Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
047 - Implementar processo de apoio à gestão contratual	AO06.01 Revisar a matriz de desempenho dos indicadores de gestão orçamentária	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
048 - Implementar sistema colaborativo de acompanhamento das contratações e contratos	AO07.01 Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ07 Evolução do Processo de Gestão Contratual
	AO07.02 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ07 Evolução do Processo de Gestão Contratual
	AO08.07 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
049 - Implementar painéis de gestão das contratações e dos contratos	AO07.03 Implementar painéis de gestão das contratações e dos contratos	PJ07 Evolução do Processo de Gestão Contratual
050 - Instituir processo de gestão financeira contratual	AO06.02 Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
051 - Instituir processo de gestão orçamentária da STI	AO06.04 Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
052 - Implementar painéis de gestão orçamentária	AO06.03 Implementar painéis de gestão orçamentária	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
053 - Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	AO08.10 Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
058 - Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	AO12.02 Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	PJ12 Desenvolvimento Seguro de Sistemas
059 - Realizar Prova de Conceito para contratação de software de Áudio e Vídeo da Taquigrafia	AO14.01 Realizar Prova de Conceito para contratação de software de Áudio e Vídeo da Taquigrafia	PJ14 Modernização do Software de Áudio e Vídeo da Área de Taquigrafia
065 - Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	AO56.02 Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	PJ56 Modernizar a Arquitetura de Software do STJ

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
067 - Implantar ferramenta de gestão dos ativos de telecomunicações	AO22.01 Homologar a solução contratada;	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.03 Instalar a solução contratada no ambiente tecnológico do Tribunal	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.04 Implantação de ferramenta de gestão de ativos de telecomunicação no ambiente tecnológico do Tribunal;	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.05 Integrar a solução ao sistema de recursos humanos do Tribunal;	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.06 Treinar os servidores para operação da solução.	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
071 - Implantar o gerenciamento de serviços de acordo com os procedimentos de gestão utilizados pela STI	AO20.01 Integrar os indicadores da central com a ferramenta	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.02 Implementar a ferramenta ZABBIX	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.03 Atualizar o parque telefônico	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.04 Fazer prospecção de uma ferramenta software livre	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.05 Realizar Prova de conceito de solução	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
074 - Designar equipe de consultores para o novo processo de solicitação de demandas	AO25.03 Designar equipe de consultores para o novo processo de solicitação de demandas	PJ25 Reestruturação da CDES
076 - Elaborar e executar plano de migração das aplicações Delphi das versões antigas para versão atualizada	AO27.01 Migração Delphi da Área Judicial	PJ27 Migração DELPHI
	AO27.02 Migração Delphi da Área Administrativa	PJ27 Migração DELPHI
081 - Definir e institucionalizar a arquitetura de aplicações web na CDES	AO26.02 Normatizar a Arquitetura de Soluções de Softwares	PJ26 Instituir a Política de Gestão de Soluções Softwares da CDES
086 - Substituir infraestrutura de pesquisa fonética nos Bancos de Dados (RESCUE para PHONOS)	AO31.01 Criação de índices fonéticos das tabelas atuais;	PJ31 Substituição da Pesquisa Fonética no DB2
	AO31.02 Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE;	PJ31 Substituição da Pesquisa Fonética no DB3
087 - Migrar rotinas de estatísticas das metas do CNJ e do módulo JUSTIÇA para o ambiente do BI	AO34.01 Planejar e executar a contratação de empresa especializada em BI	PJ34 Contratação de Serviços de BI
089 - Institucionalizar em normativo o GPS (Grupo de Processo de Software)	AO26.03 Verificar necessidade de formalização de Grupos de Trabalho para manutenção e evolução dos normativos	PJ26 Instituir a Política de Gestão de Soluções Softwares da CDES
090 - Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para a CDES	AO23.01 Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para a CDES	PJ23 Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Software
095 - Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	AO53.01 Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	PJ53 Computação em Nuvem
096 - Implantar solução de concentração e análise automatizada de Logs	AO59.01 Estudo para definição e aquisição de ferramenta de auditoria (com relatórios) para solução de acesso remoto a aplicações	PJ59 Auditoria de Ativos de TI
	AO59.02 Adoção de software de auditoria para disciplinar uso diretório de usuários da rede	PJ59 Auditoria de Ativos de TI
103 - Realizar estudo para eliminar a dependência de plataformas proprietárias de hardware	AO43.01 Realizar estudo para eliminar a dependência de plataformas proprietárias de hardware	PJ43 Melhorias na Infraestrutura Computacional

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
122 - Liberação dos domínios GOV.BR	AO41.04 Liberação dos domínios GOV. BR	PJ41 Substituição de Soluções Descontinuadas
123 - Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	AO42.04 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
125 - Elaborar Plano de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica do STJ	AO44.01 Definição de política de atualização dos produtos de infraestrutura (Sistemas Operacionais, SGBDs, etc ...)	PJ44 Plano de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica
126 - Definir diretrizes e recomendações de sustentabilidade para aquisição de tecnologias de TI com foco na boa utilização de recursos naturais: água, ar condicionado, energia, papel, entre outros	AO08.02 Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STJ, SAD, AJU)	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
127 - Definir modelo de gestão sustentável de infraestrutura tecnológica	AO46.01 Elaborar o Modelo de Gestão da Coordenadoria, com participação de todas as suas Seções	PJ46 Modelo de Gestão de Infraestrutura Tecnológica
128 - Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica"	AO42.01 Implantar o processo de Gerência de Configuração	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.02 Finalizar a migração do processo de Gerência de Mudança para a nova ferramenta de software	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.04 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.06 Adequar o procedimento de deploy de aplicações às melhores práticas do ITIL	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.07 Avaliar qualitativamente os procedimentos de Gerência de mudança (Modelar e divulgar indicadores)	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.08 Implantar o processo de gerência de capacidade	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.05 Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
129 - Unificar bases de conhecimento e de gerência de projetos entre as coordenadorias	AO55.01 Unificar bases de conhecimento as coordenadorias	PJ55 Unificar Bases de Conhecimento das Coordenadorias

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
130 - Tornar Institucional a Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação (ETIR)	AO61.01 Criar procedimentos de resposta a incidentes	PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
	AO61.02 Definir equipe de resposta a incidentes (ETIR)	PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
	AO61.03 Institucionalizar a ETIR	PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
136 - Reavaliar os cenários de backup	AO54.01 Reavaliar os cenários de backup	PJ54 Modernizar o Ambiente de Backup
137 - Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	AO54.02 Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	PJ54 Modernizar o Ambiente de Backup
142 - Mapear Infraestrutura atual voltada para o Teletrabalho	AO49.01 Mapear Infraestrutura atual voltada para o Teletrabalho	PJ49 Mapear Infraestrutura Atual Voltada para o Teletrabalho
143 - Definir Infraestrutura adequada à implantação institucional do Teletrabalho	AO48.01 Definir Infraestrutura adequada à implantação institucional do Teletrabalho	PJ48 Definir Infraestrutura Adequada à Implantação Institucional do Teletrabalho
145 - Elaborar documento que define o direcionamento tecnológico e a periodicidade de sua revisão	AO42.03 Elaborar documento que define o direcionamento tecnológico e a periodicidade de sua revisão	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
146 - Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	AO42.05 Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO44.01 Definição de política de atualização dos produtos de infraestrutura (Sistemas Operacionais, SGBDs, etc ...)	PJ44 Plano de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica
148 - Operacionalizar projetos na CIEP utilizando-se metodologias ágeis de gestão	AO39.01 Operacionalizar projetos na CIEP utilizando-se metodologias ágeis de gestão	PJ39 Operacionalizar Projetos na CIEP Utilizando-se Metodologias Ágeis de Gestão

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
150 - Realizar estudo para utilização de fibra ótica para interligar residências dos Ministros e sede	AO52.01 Contatar outros órgãos públicos que estejam prospectando solução semelhante	PJ52 Solução de Conectividade para os Escritórios Remotos (residências)
	AO52.02 Contatar possíveis provedores da solução	PJ52 Solução de Conectividade para os Escritórios Remotos (residências)
	AO52.03 Consolidar requisitos	PJ52 Solução de Conectividade para os Escritórios Remotos (residências)
151 - Interligar ferramenta de comunicação unificada com a central telefônica	AO50.05 Implantação da solução definida como padrão	PJ50 Integração da Comunicação Unificada com a Central Telefônica
171 - Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PJ76 Estudo para Implementação de Suporte Remoto Externo
172 - Criar protocolo padrão para instalação e adequação do ambiente do cliente para utilizar o teletrabalho	AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PJ76 Estudo para Implementação de Suporte Remoto Externo
174 - Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PJ65 Estudo para Aprimorar Controle dos Índices Helpdesk (SIGA)
175 - Reavaliar e adequar o Sistema de Gestão da Qualidade (escopo CORE)	AO66.01 Reavaliar e adequar o Sistema de Gestão de Qualidade (escopo CORE)	PJ66 Reavaliação e Adequação do Sistema de Gestão da Qualidade (escopo CORE)

4 CAPACITAÇÃO

As ações de treinamento estabelecidos por esta Secretaria, que compõem o Plano Anual de Capacitação 2018 do STJ, com a finalidade de apoiar os projetos do PDTIC 2018 são:

Demanda	Demandante	Tipo de oferta	Quantidade total de vagas previstas – todos os módulos	Período de realização previsto	Projetos Relacionados
Programa de Segurança da Informação	STI	Presencial	50	Agosto	PJ12 Desenvolvimento Seguro de Sistemas
					PJ43 Melhorias na Infraestrutura Computacional
					PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
					PJ62 Segurança das Estações de Trabalho
Metodologia Ágil	STI	Presencial	70	Fevereiro e Março	PJ23 Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Software
					PJ26 Instituir a Política de Gestão de Soluções Softwares da CDES
					PJ30 E-JULG

5 CONCLUSÃO

Este documento traz o registro das ações operacionais dos projetos estabelecidos no PDTIC 2018, bem como os treinamentos necessários para apoiá-los.

O planejamento tático-operacional precisa de acompanhamento constante, tanto para mensurar os resultados obtidos, quanto para avaliar o andamento de atingimento dos alvos definidos. Da mesma forma que se verifica as indicações ao longo de uma estrada para saber se está próximo de concluir a sua jornada, é igualmente importante verificar se o desenvolvimento das iniciativas planejadas está no curso correto.

Enquanto este plano está sendo colocado em prática, o gestor deve se certificar de que todas as tarefas estão sendo desenvolvidas com os parâmetros adequados (tempo de execução, recursos humanos e materiais necessários, procedimentos apropriados, entre outros). Mais do que avaliar, o gestor deve observar se é necessária alguma mudança de curso, e se os parâmetros para alguma tarefa precisam ser repensados.

Sendo assim, para propiciar o êxito na consecução dos objetivos estabelecidos, este plano será submetido a um processo de monitoramento. Com base nas ações operacionais deste documento, serão realizadas mensurações periódicas mensais (relatórios sintéticos) e trimestrais (relatórios analíticos) para avaliação do cumprimento dos planos de ação derivados. As referidas mensurações serão publicadas nos relatórios de acompanhamento do PDTIC 2018 – RAC 2018. Os dados e gráficos dos relatórios permitem a análise para a correção de distorções.

Se considerarmos que o planejamento é a consolidação de ideias, é na implementação dessas ideias que a instituição vai obter seus resultados. O maior desafio da gestão é relacionado à capacidade de movimentar a Secretaria e mantê-la conectada com o que foi proposto pelo Plano Estratégico do Tribunal. Como toda função de gestão, isso pressupõe uma boa execução dos seus planos estratégico, tático e operacional de TIC.