



**STJ**

Secretaria de Tecnologia  
da Informação e Comunicação

---

# PLANO OPERACIONAL STJ

---

PLANOP-STJ **STJ** 2019/2020

**REVISÃO 2020**

BRASÍLIA - DF  
Junho de 2020

---

# PLANO OPERACIONAL STI

---

PLANOP-STI  2019/2020

**REVISÃO 2020**

BRASÍLIA - DF  
Junho de 2020

## SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### SECRETÁRIO

Humberto Fontoura Pradera

### COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO

Eronildes Ribeiro da Silva

### COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Jardel Lidório Baltar

### COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA

Valmir Ferreira Gomes

### COORDENADOR DE RELACIONAMENTO

Vagner Branquinho Nogueira

### GABINETE DA STI – ASSESSORES

Cláudio Ribeiro Cavalcante

Francisco Paulo Soares Lopes

Ivan Tadeu dos Santos Souza

Jardel Lidório Baltar

Leonardo de Freitas Rocha

Luiz Cláudio Soares de Almeida

Osmar Rodrigues de Souza

### GABINETE DA STI – CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA DE TIC

Carla Maria Braga e Souza

#### Equipe:

Adriana Cristina Bastos Pinto

Fernanda Klarmann Pôrto Silva

Alessandra de Lima Hauck

### PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Múltiplos – SCO



Ministro **Felix Fischer**

Ministro **Francisco** Cândido de Melo **Falcão** Neto

Ministra Fátima **Nancy Andrichi**

Ministra **Laurita** Hilário **Vaz**

Ministro **João Otávio de Noronha**

Ministro **Humberto** Eustáquio Soares **Martins**

Ministra **Maria Thereza** Rocha de **Assis Moura**

Ministro Antonio **Herman** de Vasconcelos e **Benjamin**

Ministro **Napoleão Nunes Maia Filho**

Ministro **Jorge Mussi**

Ministro Geraldo **Og** Nicéias Marques **Fernandes**

Ministro **Luis Felipe Salomão**

Ministro **Mauro** Luiz **Campbell Marques**

Ministro **Benedito Gonçalves**

Ministro **Raul Araújo** Filho

Ministro **Paulo de Tarso** Vieira **Sanseverino**

Ministra Maria **Isabel** Diniz **Gallotti** Rodrigues

Ministro **Antonio Carlos Ferreira**

Ministro Ricardo **Villas Bôas Cueva**

Ministro **Sebastião** Alves dos **Reis Júnior**

Ministro **Marco** Aurélio Gastaldi **Buzzi**

Ministro **Marco Aurélio Bellizze** Oliveira

Ministra **Assusete** Dumont Reis **Magalhães**

Ministro **Sérgio** Luíz **Kukina**

Ministro Paulo Dias de **Moura Ribeiro**

Ministra **Regina Helena Costa**

Ministro **Rogério Schietti** Machado **Cruz**

Ministro **Nefi Cordeiro**

Ministro Luiz Alberto **Gurgel de Faria**

Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**

Ministro Marcelo Navarro **Ribeiro Dantas**

Ministro **Antonio Saldanha Palheiro**

Ministro **Joel Ilan Paciornik**

## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Gabinete da Vice-Presidência  
Gabinetes de Ministros  
Gabinete do Ministro Diretor da Revista  
Comissões Permanentes de Ministros  
Ouvidoria  
Gabinete do Secretário-Geral da Presidência  
Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados  
Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas  
Assessoria de Assuntos Parlamentares  
Assessoria de Relações Internacionais  
Assessoria de Inteligência Artificial  
Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado  
Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos  
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes  
Secretaria de Comunicação Social  
Escola Corporativa do STJ  
Secretaria de Auditoria Interna  
Secretaria do Tribunal  
    Gabinete do Diretor-Geral  
    Secretaria Judiciária  
    Secretaria dos Órgãos Julgadores  
    Secretaria de Jurisprudência  
    Secretaria de Documentação  
    Secretaria de Administração  
    Secretaria de Gestão de Pessoas  
    Secretaria de Serviços Integrados de Saúde  
    Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
    Secretaria de Segurança  
    Secretaria de Orçamento e Finanças

## **Lista de Abreviações e Siglas**

BI – *Business Intelligence*  
CCOM – Coordenadoria de Comunicação  
CDES – Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software  
CGeTIC – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
(Secretário, Coordenadores e Assessores da STI)  
CGovTIC – Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação  
CIEP – Coordenadoria de Infraestrutura  
CNJ – Conselho Nacional de Justiça  
CORE – Coordenadoria de Relacionamento  
ENTIC-JUD – Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação  
PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
PEI – Plano Estratégico Institucional  
PETIC – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação  
STI – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
STJ – Superior Tribunal de Justiça  
SWOT – *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*  
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  
V.O. – Vínculo Orçamentário

# SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>AÇÕES OPERACIONAIS DOS PROJETOS</b> .....	<b>10</b>
2.1	Gabinete da STI .....	12
2.2	Coordenadoria de Comunicação – CCOM .....	20
2.3	Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software – CDES .....	25
2.4	Coordenadoria de Infraestrutura – CIEP .....	32
2.5	Coordenadoria de Relacionamento – CORE .....	43
2.6	<b>AÇÕES OPERACIONAIS ADICIONADAS NA REVISÃO</b> .....	<b>50</b>
2.6.1	Gabinete da STI .....	50
2.6.2	Coordenadoria de Comunicação – CCOM .....	51
2.6.3	Coordenadoria de Desenvolvimento e Soluções de Software – CDES .....	54
2.6.4	Coordenadoria de Infraestrutura – CIEP .....	55
2.6.5	Coordenadoria de Relacionamento – CORE .....	56
<b>3</b>	<b>MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO</b> .....	<b>57</b>
<b>4</b>	<b>CAPACITAÇÃO</b> .....	<b>66</b>
<b>5</b>	<b>CONCLUSÃO</b> .....	<b>68</b>

## 1 INTRODUÇÃO

A Resolução CNJ nº 211 de 15/10/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD, em seu artigo 6º, parágrafo único, recomenda que seja elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam implementadas.

O Plano Operacional STI 2019/2020 (PLANOP-STI), que apresentamos neste documento, representa o desdobramento do PDTIC 2019/2020. Este plano contém a lista das ações operacionais de cada projeto definido no PDTIC a serem realizadas no biênio pelas unidades que compõem a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI. As iniciativas constantes do planejamento operacional visam o alcance dos objetivos estabelecidos no processo de planejamento estratégico de TIC e das ações táticas definidas no planejamento tático.

No presente documento, estão contidas informações sobre as ações operacionais a serem executadas do Portfólio de Projetos da STI (PDTIC) e necessárias à obtenção dos propósitos citados. No que tange às capacitações, são descritas apenas aquelas contidas no Plano Anual de Capacitação gerido pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

No primeiro semestre de 2020, foi realizada a revisão do PDTIC 2019/2020 e, portanto, o PLANOP-STI 2019/2020 também foi atualizado com as ações operacionais de cada projeto e as capacitações do ano de 2020, segundo fluxo definido no “Processo de Revisão do PDTIC e do PLANOP-STI” descrito no Guia de Referência “Processos de Planejamento Tático-Operacional de TIC”, que foi instituído na Instrução Normativa STJ/GDG n. 12/2018.

## 2 AÇÕES OPERACIONAIS DOS PROJETOS

Apresenta-se, a seguir, as ações operacionais associadas aos projetos contidos no PDTIC 2019/2020. Essas ações delimitam o escopo do projeto a que estão vinculadas, isto é, compreendem as etapas a serem desenvolvidas e/ou os produtos a serem entregues dentro do prazo planejado.

A unidade responsável pela execução de cada ação do Plano Operacional, elabora um Plano de Ação correspondente. Esse último, contém cronograma que visa o cumprimento da ação operacional, ou seja, relaciona as tarefas a serem realizadas, define a estimativa de prazos de cada tarefa e elenca os recursos a serem utilizados.

Sendo assim, foi criado ambiente em ferramenta de gerenciamento de projetos para apoiar o registro, a consulta, o monitoramento e análise do desempenho do planejamento tático-operacional. Nesse contexto, foi feito o cadastro de projetos e suas ações operacionais com permissão de acesso aos responsáveis para o lançamento de dados e aos gestores para acompanhamento e controle da execução.

A partir desses dados serão gerados os relatórios de acompanhamento periódicos com o objetivo de alertar responsáveis e gestores sobre tarefas EM DIA ou EM ATRASO.


Os Planos de Ação referentes a cada ação operacional do ciclo atual serão concretizados em tarefas que deverão ser cadastradas e atualizadas em ferramenta específica. Essas tarefas espelham o caminho a ser trilhado na consecução da estratégia estabelecida.

Para facilitar a identificação dos componentes do PDTIC 2019/2020 e do Plano Operacional STI 2019/2020, foram utilizados os seguintes códigos:

- OEXX: Objetivo Estratégico de TIC de número XX;
- ATXX.YY: Ação Tática de número YY do Objetivo Estratégico de TIC de número XX;
- PDTIC2020.PJWW: Projeto de número WW do PDTIC do biênio 2019/2020; e
- PDTIC2020.AOWW.ZZ: Ação Operacional de número ZZ do Projeto de número WW do PDTIC do biênio 2019/2020.

Esta seção do documento contempla as **322 (trezentos e vinte e dois)** ações operacionais do Plano Operacional STI 2019/2020. Desse total, 94 (noventa e quatro) ações operacionais foram adicionadas na revisão deste PLANOP-STI 2019/2020. As ações foram agrupadas e ordenadas pelos projetos vinculados e suas informações constam em quadros, cujo MODELO é apresentado na figura a seguir.

### MODELO PARA DESCRIÇÃO DA AÇÃO OPERACIONAL



## 2.1 GABINETE DA STI

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO01.01</b>	Atuar junto a Alta Administração para conseguir novas CJs e FCs para a STI	01/01/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO01.02</b>	Definir versão final da minuta para normativo sobre atividades extraordinárias, plantão e sobreaviso em conjunto com a SGP	01/06/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AMG, AJU	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO01.03</b>	Elaborar minuta de proposta de atendimento ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	01/07/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP, AMG	AO02.06	Não
<b>PDTIC2020. AO01.04</b>	Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	01/07/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP, AMG	AO02.07	Não
<b>PDTIC2020. AO01.05</b>	Elaboração da Política de Gestão de Pessoas de TIC em conjunto com a SGP	01/01/2020	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO01.06</b>	Promover a participação dos gestores em ações de capacitação ou de conscientização relacionada ao valor institucional "Ética" (ao menos 1 por gestor)	01/01/2019	19/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO01.07</b>	Renovação do corpo gerencial	01/01/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AMG	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO01.08</b>	Ampliação do Quadro de Servidores da STI	01/07/2019	30/06/2020	Gabinete da STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO01.09</b>	Atuar junto à Alta Administração para a implantação de Home Office na STI	01/04/2020	31/08/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO02.01</b>	Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	01/04/2019	01/10/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO08.07	Não
<b>PDTIC2020. AO02.02</b>	Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	01/03/2019	01/06/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD	AO06.04	Não
<b>PDTIC2020. AO02.03</b>	Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	01/05/2019	01/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	N/A	AO06.02	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO03.01</b>	Disseminar as informações relativas a execução contratual de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	01/08/2019	01/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO07.02	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO04.01</b>	Padronizar e aprimorar o modelo de Análise de Viabilidade da Contratação	01/06/2019	01/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO04.02</b>	Definir a utilização de métodos objetivos para avaliar a conformidade dos produtos e serviços de TIC	01/09/2019	01/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não



PJ04 continuação

<b>PDTIC2020. AO04.03</b>	Definir checklist para avaliação da obrigatoriedade do Recebimento Provisório	01/07/2019	01/10/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO04.04</b>	Definir o mecanismo de segregação de papéis no Recebimento de serviços	01/07/2019	01/10/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO04.05</b>	Estabelecer indicadores mensuráveis relativos ao gerenciamento de recursos humanos nas aquisições de TIC	01/02/2020	01/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO04.06</b>	Instituir Plano de Aquisições Anual de TIC	01/09/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO04.07</b>	Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	01/05/2019	01/11/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AMG	AO08.10	Não
<b>PDTIC2020. AO04.08</b>	Definir modelos de TR e divulgar na STI	01/03/2020	01/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO08.05	Não
<b>PDTIC2020. AO04.09</b>	Criar mecanismos para dar publicidade a recomendações de controle	01/03/2019	01/09/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AUD	AO08.08	Não

<b>PDTIC2020. PJ05</b>	<b>EVOLUÇÃO NO CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	Unidade do projeto:		<b>GABINETE STI</b>	Responsável pelo Projeto:		<b>AADMIN</b>	
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO05.01</b>	Aperfeiçoar controle de tempo de tramitação dos Processos Administrativos	01/06/2019	01/09/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	Gabinete da STI	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ06</b>	<b>GESTÃO DE RISCOS NA STI - 2020</b>	Unidade do projeto:		<b>GABINETE STI</b>	Responsável pelo Projeto:		<b>AADMIN</b>	
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO06.01</b>	Padronizar e aprimorar o artefato de Análise de Riscos da Contratação	01/12/2019	01/05/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO08.04	Não
<b>PDTIC2020. AO06.02</b>	Estabelecer indicadores mensuráveis relativos ao gerenciamento de riscos nas aquisições	01/12/2019	01/05/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, AMG, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ07</b>	<b>ATHOS</b>	Unidade do projeto:		<b>GABINETE STI</b>	Responsável pelo Projeto:		<b>ATECNI</b>	
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO07.01</b>	Desenvolver uma aplicação para que haja uma comunicação com os serviços de inteligência artificial.	11/02/2019	31/07/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	NUGEP, SJD	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ08</b>	<b>CENTRAL DO PROCESSO ELETRÔNICO</b>	Unidade do projeto:		<b>GABINETE STI</b>	Responsável pelo Projeto:		<b>ATECNI</b>	
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO08.01</b>	Cadastro e Manutenção Entes	01/05/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	SJD		Não
<b>PDTIC2020. AO08.02</b>	Gerenciamento de Usuários Corporativos	01/05/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	SJD		Não

PDTIC2020. PJ09	criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO09.01	Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	07/01/2019	19/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	AGS, CIEP	AO16.03	Não
PDTIC2020. AO09.02	Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	07/01/2019	31/01/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.04	Não
PDTIC2020. AO09.03	Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	01/01/2019	28/02/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.06	Não
PDTIC2020. AO09.04	Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	07/01/2019	31/01/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.08	Não
PDTIC2020. AO09.05	Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	07/01/2019	19/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.05	Não
PDTIC2020. AO09.06	Elaboração de política de uso e suporte para os painéis analíticos	07/01/2019	19/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	CIEP, CORE, CDES, Gabinete STI	N/A	Não

PDTIC2020. PJ10	Modernização do Sistema de Pesquisa Textual da Jurisprudência do STJ	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO10.01	Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.01	Não
PDTIC2020. AO10.02	Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.02	Não

PJ10 continua...

PJ10 continuação

PDTIC2020. AO10.03	Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.03	Não
PDTIC2020. AO10.04	Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.04	Não
PDTIC2020. AO10.05	Geração dos arquivos do acervo de jurisprudência pessoal do GMVBC para indexação textual com o SOLR	08/01/2019	08/01/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	CDES, SESAJ, SESMI, CIEP, SJUR	N/A	Não

PDTIC2020. PJ11	Preservação Digital no STJ Ações STI – Etapa 1	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO11.01	Solução tecnológica para preservação digital do Superior Tribunal de Justiça (Archivematica)	08/01/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	STI, CIEP, SED, CGED, CDES	N/A	Não
PDTIC2020. AO11.02	Estruturação dos dados do Sistema Fluxus no software Archivematica	08/01/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	STI, CIEP, CDES, SGPES, SED, CGED	N/A	Não
PDTIC2020. AO11.03	Integração do Sistema SEI ao software Archivematica	08/01/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	STI, CIEP, CDES, SGPES, SED, CGED	N/A	Não

PDTIC2020. PJ12	ITER DATA	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SESIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO12.01	Iter Data – Tribunais. Implementação e readequação tecnológica para remessa de processos eletrônicos e gestão de qualidade de dados na integração	01/01/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SESIN	CIEP, CDES, SOJ, SJD, DG	AO72.01	Não

PJ12 continua...

PJ12 continuação

<b>PDTIC2020. AO12.02</b>	Iter Data – Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	01/08/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SESIN	CIEP, CDES, SOJ, SJD, DG	AO73.01	Não
-------------------------------	--	------------	------------	--------------	-----------------	--------------------------	---------	-----

<b>PDTIC2020. PJ13</b>	<b>GOVERNANÇA DE TIC NA STI</b>	Unidade do projeto:		<b>GABINETE STI</b>	Responsável pelo Projeto:		<b>SPTIC</b>	
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO13.01</b>	Criar minuta do normativo de Política de Governança de TIC	01/08/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO05.03	Não
<b>PDTIC2020. AO13.02</b>	Atuar junto a Alta Administração para posicionamento da STI junto a Presidência	08/04/2019	1/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO13.03</b>	Iniciar tratativas junto à AMG para que o CGovTIC classifique os sistemas de informação, identificando os que são estratégicos	23/01/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO13.04</b>	Atuar junto à alta Administração para promover a primeira reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI	01/08/2019	1/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO13.05</b>	Atuar junto a Alta Administração para instituição da Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC	01/01/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO13.06</b>	Padronização do uso do MS Teams e MS Planner para projetos na STI	01/04/2019	31/08/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO13.07</b>	Criação de Painéis Gerenciais na STI	01/04/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não

PJ13 continua...

PJ13 continuação

<b>PDTIC2020. AO13.08</b>	Estudo de ferramenta integrada na STI	15/10/2019	06/03/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO13.09</b>	Atuação junto à Alta Administração sobre normatização de Governança de Dados	21/12/2020	31/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	SEDIN, OUV, SJD, SOJ, AMG, SED, ECORP, SJR, DG	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ14</b>	<b>PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DA STI</b>	Unidade do projeto:		<b>GABINETE STI</b>	Responsável pelo Projeto:		<b>SPTIC</b>	
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO14.01</b>	Definir o Catálogo de Serviços da STI	29/04/2019	30/06/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO14.02</b>	Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	29/04/2019	01/09/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO04.02	Não
<b>PDTIC2020. AO14.03</b>	Implementar o catálogo de Serviços da STI em ferramenta	02/07/2019	31/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO14.04</b>	Definir o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços da STI	10/05/2019	19/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO04.03	Não
<b>PDTIC2020. AO14.05</b>	Definir o Catálogo de Serviços da CIEP	29/04/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO04.01	Não

## 2.2 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO – CCOM

PDTIC2020. PJ15	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO15.01	Aquisição de headsets, carregadores de celulares, sob demanda	07/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	2019
PDTIC2020. AO15.02	Aquisição de banco de baterias da central	07/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	2019
PDTIC2020. AO15.03	Manutenção de celulares sob demanda	07/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	2019/2020
PDTIC2020. AO15.04	Aquisição de bateria, aparelho telefônico com display(tipo gôndola), fonte de alimentação para carregador, etc sob demanda (2020)	07/01/2020	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	2020

PDTIC2020. PJ16	ESTUDO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO16.01	Pesquisa bibliográfica e estudos direcionados	07/01/2019	01/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO16.02	Seleção de aplicações dessas tecnologias que gerem impacto na atividades da Coordenadoria	07/01/2019	01/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO16.03	Elaboração de relatório final conclusivo elencando possibilidades	02/05/2019	01/07/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PDTIC2020. PJ17	IMPLEMENTAÇÃO DE RAMAIS VOIP CUSTOMIZADOS	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO17.01	Pesquisa bibliográfica e estudos direcionados	07/01/2019	28/06/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO17.02	Implementação da aplicação com funcionalidade mínima	01/07/2019	02/09/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO17.03	Adaptação da aplicação desenvolvida para comportar um conjunto de ramais maior do que dois	03/09/2019	01/10/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO17.04	Período de testes em ambiente de validação com máquina virtual dedicada	02/10/2019	18/11/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO17.05	Elaboração de relatório final	19/11/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PDTIC2020. PJ18	INDICADOR ESTRATÉGICO DE DISPONIBILIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO18.01	Análise das interfaces de trocas de dados entre as aplicações envolvidas	17/04/2019	14/06/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO18.02	Implementação da aplicação	17/06/2019	17/10/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	AO20.01	Não
PDTIC2020. AO18.03	Documentação da forma de uso (Manual do Usuário) e relatório final	18/10/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PDTIC2020. PJ19	INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO UNIFICADA COM A CENTRAL TELEFÔNICA	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO19.01	Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	07/01/2020	19/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM, CIEP	AO50.02	Não

PDTIC2020. PJ20	OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DE LICENÇAS VOIP	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO20.01	Implementação dos métodos em software para estudo	01/07/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO20.02	Elaboração de relatório final conclusivo	01/09/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PDTIC2020. PJ21	CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO21.01	Elaboração de estudos técnicos	13/03/2019	13/04/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO21.02	Pesquisa de mercado	03/04/2019	04/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO21.03	Submeter artefatos para licitação para contratação da solução	20/05/2019	30/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	SAD	N/A	Sim

PDTIC2020. PJ22	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO22.01	Acompanhamento dos trâmites para renovação do contrato dos serviços de SMP	02/01/2019	01/06/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	CPL, SAD, STI	N/A	2019

PDTIC2020. PJ23	SERVIÇO DE ACESSO A DADOS PARA APARELHOS MÓVEIS	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO23.01	Elaboração de estudos técnicos	01/02/2020	01/03/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO23.02	Pesquisa de mercado	03/03/2020	04/04/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO23.03	Submeter artefatos para licitação para contratação da solução (2020)	01/05/2020	30/05/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	AADMIN	N/A	Não

PDTIC2020. PJ24	SINALIZAÇÃO SIP PARA STFC	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO24.01	Estudos para substituição da sinalização ISDN dos troncos telefônicos de entrada/saída para SIP IP VOIP com a realização de POC	04/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	CCOM, SERTE	N/A	Não

PDTIC2020. PJ25	SMS PARA O PLANTÃO JUDICIÁRIO	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO25.01	Elaboração dos estudos técnicos	15/02/2019	15/03/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, SJD	N/A	Não
PDTIC2020. AO25.02	Pesquisa de soluções disponível no mercado e em órgãos públicos	16/03/2019	17/04/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, SJD	N/A	Não
PDTIC2020. AO25.03	Submeter artefatos para licitação para contratação da solução	20/04/2019	20/09/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, SJD	N/A	2019
PDTIC2020. AO25.04	Implantação da solução no ambiente do STJ	20/10/2019	22/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	2019
PDTIC2020. AO25.05	Adaptação do Sistema do STJ para envio de mensagens via SMS ao Plantão Judicial	20/01/2020	31/03/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	CCOM	N/A	Não

PDTIC2020. PJ26	SOLUÇÃO DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO26.01	Estudo do sistema do TST para adaptação das necessidades do STJ	01/07/2019	30/08/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, CDES	N/A	Não
PDTIC2020. AO26.02	Identificação de insumos para o desenvolvimento/customização	01/09/2019	01/11/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, CDES	N/A	Não
PDTIC2020. AO26.03	Customização do sistema para o contexto do STJ	01/11/2019	01/04/2020	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	N/A	N/A	Não

## 2.3 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE – CDES

PDTIC2020. PJ27	AQUISIÇÕES CDES	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO27.01	Aquisição de componentes e ferramentas	25/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	SEPAS	N/A	2019
PDTIC2020. AO27.02	Estudo para aquisição ou substituição do IText PDF	01/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO27.03	Ampliação da solução informatizada de reconhecimento de caracteres (Serviço de OCR) do Tribunal	01/04/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	2019
PDTIC2020. AO27.04	Aquisição de componentes e ferramentas (2020)	01/06/2020	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	2020

PDTIC2020. PJ28	POLÍTICA DE GESTÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE DO STJ	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO28.01	Elaborar Política de Gestão de Soluções de Software do STJ	07/01/2019	30/08/2019	CDES	Grupo CDES - Gabinete	SEPAS	N/A	Não
PDTIC2020. AO28.02	Normatizar Processo de Sustentação de Software	14/10/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gabinete	SESAJ, SESAD	N/A	Não

PDTIC2020. PJ29	REESTRUTURAÇÃO DA CDES	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO29.01	Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	05/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	SEPSA, SEPJU, SEPAS, SESAJ, SESAD	AO25.01	Não

PJ29 continuação

<b>PDTIC2020. AO29.02</b>	Reestruturar o Organograma da CDES	15/01/2019	05/04/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO29.03</b>	Alterar a estrutura física das salas da CDES	01/02/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	SEARQ	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ30</b>	<b>SERVIÇO CONTROLADOR DA EMISSÃO DE CARIMBOS DE TEMPO</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO30.01</b>	Adaptação dos sistemas para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	01/12/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	N/A	AO17.02	Não

<b>PDTIC2020. PJ31</b>	<b>ARQUITETURA WEB ATUALIZADA</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO31.01</b>	Atualizar a versão do Java nas imagens Docker	07/01/2019	31/01/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO31.02</b>	Desenvolver uma infraestrutura automatizada de treinamento e deploy de modelos de IA	07/01/2019	31/01/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO31.03</b>	Migrar o repositório de aplicações Web do SVN para o Gitlab	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO31.04</b>	Implementar Integração Continua	07/01/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	AO56.02	Não
<b>PDTIC2020. AO31.05</b>	Implementar política de testes automatizados no desenvolvimento das aplicações Web da CDES	31/07/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO31.06</b>	Adotar ferramenta de aferição de qualidade de código no desenvolvimento das aplicações Web da CDES	07/01/2019	31/01/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ32</b>	<b>DESENVOLVIMENTO SEGURO NA CDES</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO32.01</b>	Contratação de programa de formação para desenvolvimento seguro via PAC	07/01/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	CDES	AO12.01	Não
<b>PDTIC2020. AO32.02</b>	Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	AO12.02	Não
<b>PDTIC2020. AO32.03</b>	Analisar ferramentas que facilitem o desenvolvimento seguro de aplicações	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO32.04</b>	Definir política de desenvolvimento seguro	02/12/2019	30/06/2020	CDES	Grupo CDES - Gestores	CDES	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ33</b>	<b>ROTINAS DE CRIPTOGRAFIA DELPHI/WEB</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO33.01</b>	Migrar criptografia de Delphi para Java	25/02/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ34</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO EJULG</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPJU</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO34.01</b>	Desenvolver novas funcionalidades do eJulg	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros	N/A	Não

PDTIC2020. PJ35	AMPLIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO NARER	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO35.01	Desenvolver novas etapas do questionário do NARER	07/01/2019	31/05/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	NARER	N/A	Não

PDTIC2020. PJ36	AUTOMAÇÃO DA SOJ	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO36.01	Desenvolver módulos de automação da SOJ	01/02/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SOJ	N/A	Não

PDTIC2020. PJ37	BAIXA AUTOMÁTICA	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		PDTIC2020. AO37.01	Fim					
PDTIC2020. AO37.01	Desenvolver Versão 2 da Etapa 1 – Decisão Monocrática	04/02/2019	26/02/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SESAJ, SOJ	N/A	Não
PDTIC2020. AO37.02	Desenvolver Etapa 2 – Decisão Colegiada	07/01/2020	30/06/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SESAJ, SOJ	N/A	Não

PDTIC2020. PJ38	EJURIS – ETAPA 1	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					

PJ38 continua...

PJ38 continuação

PDTIC2020. AO38.01	Migração dos aplicativos da Jurisprudência para a nova arquitetura	14/02/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SJR	N/A	Não
PDTIC2020. AO38.02	Integração dos aplicativos da Jurisprudência com as soluções de Inteligência Artificial	14/02/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SJR/AIA	N/A	Não

PDTIC2020. PJ39	SISTEMA JUSTIÇA 2.0 WEB	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO39.01	Desenvolver o Gabinete Web	07/01/2019	31/05/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros	AO28.03 Desenvolver Editor Web	Não
PDTIC2020. AO39.02	Desenvolver Escaninho Web	07/01/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros, SOJ, SJD, NUGEP, NARER	AO28.02 Desenvolver Escaninho Web	Não
PDTIC2020. AO39.03	Desenvolver o Judiciária Web	04/11/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SJD	N/A	Não
PDTIC2020. AO39.04	Desenvolver a Análise e Elaboração de Decisão	02/09/2019	31/08/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros, SOJ, NUGEP, NARER	N/A	Não
PDTIC2020. AO39.05	Desenvolver o Julgamento Eletrônico	01/07/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros, SOJ	N/A	Não
PDTIC2020. AO39.06	Aplicação de aulas presenciais aos usuários dos gabinetes de ministros – Gabinete Web	01/10/2019	01/03/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	Gabinetes de Ministros	N/A	Não
PDTIC2020. AO39.07	Elaboração de conteúdo de treinamento aplicado à distância – Gabinete Web	01/03/2020	01/04/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não



<b>PDTIC2020. PJ40</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA PESQUISA FONÉTICA NO DB2</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPJU</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO40.01</b>	Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	N/A	AO31.02	Não

<b>PDTIC2020. PJ41</b>	<b>ADMINISTRA WEB – ETAPA 1</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPSA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO41.01</b>	Análise e proposta de melhorias no Administra	01/03/2019	31/05/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SAD	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ42</b>	<b>ESOCIAL NO STJ – ETAPA 2019</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPSA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO42.01</b>	Desenvolver Etapa 2019 – eSocial	25/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SGP, SAD	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ43</b>	<b>ISGP – ETAPA 2019</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPSA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO43.01</b>	Desenvolver Etapa 2019 – iSGP	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SGP	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ44</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPSA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO44.01</b>	Desenvolvimento de solução informatizada de precatórios	14/03/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SOJ, SOF	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ45</b>	<b>PROJETO BÁSICO ELETRÔNICO – ETAPA 2019</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPSA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO45.01</b>	Desenvolver Etapa 2019 – ePro	07/01/2019	28/06/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SAD	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ46</b>	<b>SISTEMA DA OUVIDORIA</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPSA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>AO46.01. PDTIC2020</b>	Desenvolver sistema de ouvidoria	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	OUV	N/A	Não

## 2.4 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA – CIEP

PDTIC2020. PJ47	DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO47.01	Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	01/08/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CIEP	AO58.06	Não
PDTIC2020. AO47.02	Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas críticos	01/08/2019	01/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEGED - Gestores	CIEP	AO58.01	Não

PDTIC2020. PJ48	ESTABELECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO48.01	Estabelecer a estratégia de Continuidade de serviços de Infraestrutura de TIC	15/03/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	N/A	AO58.05	Não

PDTIC2020. PJ49	GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO49.01	Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC (Zabbix)	25/03/2019	31/08/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CIEP	AO42.04	Não
PDTIC2020. AO49.02	Implantar o processo de gerência de capacidade	01/07/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	N/A	AO42.08	Não
PDTIC2020. AO49.03	Evolução da ferramenta de ITSM	01/01/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	CORE	N/A	Não

PDTIC2020. PJ50	USO CONSCIENTE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL NO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO50.01	Realização de palestras técnicas sobre uso consciente do armazenamento digital no STJ	15/02/2019	05/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	AGS, diversas Secretarias do STJ	N/A	Não
PDTIC2020. AO50.02	Capacitação em ferramentas e métodos para usuários do STJ	01/03/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	AGS, diversas Secretarias do STJ	N/A	Não
PDTIC2020. AO50.03	Definição de um plano de sustentação para os serviços de armazenamento digital contratado na nuvem	01/03/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	CIEP, SEPLA	N/A	Não

PDTIC2020. PJ51	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO51.01	Implementar tendências atuais de mercado na aplicação do Serviço de Nuvem com foco na sua utilização no STJ	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	SAD	AO53.01	Não

PDTIC2020. PJ52	IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES EM REDES DE COMPUTADORES	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO52.01	Criar procedimento de respostas a Incidentes	01/08/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO61.01	Não
PDTIC2020. AO52.02	Definir Equipe de Respostas a Incidentes	01/08/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO61.02	Não
PDTIC2020. AO52.03	Institucionalizar a ETIR	08/01/2020	08/04/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	AJU, AMG	AO61.03	Não

PDTIC2020. PJ53	PROTEÇÃO DE ACESSO LÓGICO AOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO DATACENTER	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO53.01	Instalar e configurar nova solução de NGFW	23/02/2019	02/09/2019	CIEP	Grupo CIEP – SECTE – Gestores	CIEP	N/A	Não
PDTIC2020. AO53.02	Preparação da infraestrutura de rede para implantação do firewall de Data Center	11/02/2019	02/03/2019	CIEP	Grupo CIEP – SECTE – Gestores	CIEP	N/A	Não
PDTIC2020. AO53.03	Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	01/03/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP – SECTE – Gestores	CIEP	AO63.03	Não
PDTIC2020. AO53.04	Implementação de Firewall de Datacenter para monitoramento de conexões entre redes de usuários e redes de servidores	07/01/2019	01/04/2019	CIEP	Grupo CIEP – SECTE – Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ54	SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA OS ESCRITÓRIOS REMOTOS (RESIDÊNCIAS)	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO54.01	Mapeamento de problemas e necessidades relacionadas à conexão com o escritório virtual nas residências de ministros e elaboração de relatório	01/03/2019	30/04/2019	CORE	Grupo CORE – SEMIN	CIEP	N/A	Não
PDTIC2020. AO54.02	Formalização da demanda pela STI	02/05/2019	10/05/2019	STI	Humberto Fontoura Pradera	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO54.03	Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	13/05/2019	31/12/2019	CCOM	Grupo CCOM – SERTE – Gestores	SAD, CIEP, SECTE	AO40.27	2019

PDTIC2020. PJ55	SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÕES WEB	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO55.01	Instalar e configurar nova solução de WAF	01/02/2019	30/04/2019	CIEP	Grupo CIEP – SECTE – Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO55.02	Implementação de solução de segurança para proteção de aplicações WEB	07/01/2019	01/04/2019	CIEP	Grupo CIEP – SECTE – Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ56	AQUISIÇÕES CIEP	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONT			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO56.01	Substituição dos micro ventiladores do Nobreak do DC 2 (Sala-Cofre)	01/03/2019	31/07/2019	CIEP	Grupo CIEP – SCONT – Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019
PDTIC2020. AO56.02	Prospecção, contratação e substituição de equipamento central de rede (switch core)	17/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP – SCONT – Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	AO45.10	2019
PDTIC2020. AO56.03	Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	03/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP – SCONT – Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	AO40.26	2019
PDTIC2020. AO56.04	Roteadores WiFi/Access Point para os Escritórios Virtuais	01/03/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP – SCONT – Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	N/A	2019
PDTIC2020. AO56.05	Investimentos em ferramentas e serviços de monitoramento proativo do ambiente de infraestrutura (Application Portfolio Management)	01/02/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP – SCONT – Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019/2020

PJ56 continuação

<b>PDTIC2020. AO56.06</b>	Reestruturação dos ambientes do datacenter, em especial os que proveem a infraestrutura para os serviços considerados críticos, incluindo a possibilidade de implementação de arquitetura de hiperconvergência.	01/02/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO56.07</b>	Substituição de servidores de rede relacionados aos ambientes de Docker, IA, OCR, AD, VM e NAS	01/03/2019	30/06/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019/ 2020
<b>PDTIC2020. AO56.08</b>	Aquisição de switches de rede para datacenter na topologia <i>Spine-Leaf</i>	01/09/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO56.09</b>	<i>Retrofit</i> dos UPS ( <i>Nobreaks</i> ) da Sala Cofre	01/03/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019/ 2020
<b>PDTIC2020. AO56.10</b>	Apoio na aquisição de <i>software</i> que configure e gerencie trilhas de aprendizagem integradas ao ambiente Moodle	01/03/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, ECORP	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.11</b>	Solução de Controle de Acesso à rede (NAC)	01/01/2020	31/10/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.12</b>	Aquisição de banco de dados textual para atender à Jurisprudência.	01/06/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.13</b>	Atualização do ambiente de armazenamento da IBM.	01/03/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.14</b>	Switches RoCE (AIX)	01/05/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.15</b>	Aquisição de <i>Scanners</i> para Digitalização	01/06/2019	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.16</b>	Suporte AIX, C++ e PowerVM	01/05/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.17</b>	Aquisição de licença de MemSQL	01/02/2020	31/06/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	N/A	2020

PJ56 continua...

PJ56 continuação

<b>PDTIC2020. AO56.18</b>	Contratação de serviços profissionais de tecnologia de BI e atendimento das necessidades de implantação da nova LGPD relacionados à TI.	01/02/2020	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.19</b>	Aquisição de licença para a realização de suporte <i>premier</i> da Microsoft.	01/06/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD,	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.20</b>	Apoio para aquisição de expansão de servidor para arquivos da CRTV	01/06/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, CRTV	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO56.21</b>	Apoio para aquisição de ilhas de edição <i>workstation</i> para a CRTV	01/06/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, CRTV	N/A	2020

<b>PDTIC2020. PJ57</b>	<b>CIEP - RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES</b>	Unidade do projeto:	<b>CIEP</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SCONT</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prazo</b>		<b>Unidade</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>	<b>A.O. vinculada de 2018</b>	<b>V.O.</b>
		<b>Início</b>	<b>Fim</b>					
<b>PDTIC2020. AO57.01</b>	Manutenção e serviço de Suporte Técnico de software de cópias de segurança	01/07/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	AO45.20	2019
<b>PDTIC2020. AO57.02</b>	Material de Consumo - Aquisição de fitas de backup (2020)	01/01/2020	30/11/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO57.03</b>	Contratação de renovação de licenças de softwares de banco de dados IBM DB2 com garantia de atualização de versão e suporte técnico direto com o fabricante (2020)	01/01/2020	30/11/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	N/A	2019 / 2020
<b>PDTIC2020. AO57.04</b>	Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Tribunal na modalidade Enterprise Agreement	01/01/2019	30/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, CIEP, SEPLA	AO45.01	2019

PJ57 continua...

PJ57 continuação

<b>PDTIC2020. AO57.05</b>	Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	01/01/2019	30/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	AO45.27	2019
<b>PDTIC2020. AO57.06</b>	Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de videowall	01/01/2019	31/07/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	AO45.16	2019
<b>PDTIC2020. AO57.07</b>	Aquisição de solução de controle de acesso biométrico, envolvendo a prestação dos serviços de instalação, transferência de tecnologia e suporte de funcionamento.	01/01/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO57.08</b>	Contratação de provedoras de conexão à internet (2 links de 1Gbps)	01/01/2019	10/02/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO57.09</b>	Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	01/03/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	AO45.25	2019
<b>PDTIC2020. AO57.10</b>	Contratação de licenças de uso <i>software</i> para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	01/01/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	AO45.04	2019
<b>PDTIC2020. AO57.11</b>	Renovação de licenças com direito a atualização de versão e suporte técnico para os softwares BIEE:ODI e Oracle Data Quality (ODQ).	01/02/2019	25/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO57.12</b>	Contratação de suporte à equipamento de teste de rede	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	AO45.11	2019
<b>PDTIC2020. AO57.13</b>	Renovação do licenciamento VmWare	01/03/2019	30/06/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2019/ 2020
<b>PDTIC2020. AO57.14</b>	Suporte e manutenção para a infraestrutura de rede de dados do STJ, incluindo serviço CISCO Smart Net Total Care	01/01/2020	31/10/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	N/A	2019/ 2020

PJ57 continua...

PJ57 continuação

<b>PDTIC2020. AO57.15</b>	Terceirização do NOC - Prestação de suporte tecnológico de infraestrutura	01/03/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO57.16</b>	Subscrição para SO Linux	01/02/2020	08/07/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEPLA	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO57.17</b>	Aquisição de certificados digitais SSL, para computadores/ servidores do tipo Domain/SSL Wildcard e Domain/SSL Padrão	01/06/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SECTE	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO57.18</b>	Prestação de serviços de apoio técnico especializado na área de tecnologia da informação (TI), compreendendo planejamento, desenvolvimento, implantação, execução e monitoramento de serviços relacionados à solução de <i>Business Intelligence</i> do STJ.	01/02/2020	31/08/2020	Gabinete da STI	Grupo STI - SEDIN	AADMIN, SAD	N/A	2020

<b>PDTIC2020. PJ58</b>	<b>CAPACITAÇÃO DA EQUIPE NAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFRAESTRUTURA</b>	Unidade do projeto:	<b>CIEP</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SECOR</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prazo</b>		<b>Unidade</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>	<b>A.O. vinculada de 2018</b>	<b>V.O.</b>
		<b>Início</b>	<b>Fim</b>					
<b>PDTIC2020. AO58.01</b>	Levantamento das principais tecnologias que necessitam de treinamento	01/01/2019	01/05/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO58.02</b>	Realização dos treinamentos	01/05/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	ECORP	N/A	Não

PDTIC2020. PJ59	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ESTATÍSTICAS PARA APLICAÇÕES WEB DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO59.01	Estudo/POC de soluções para estatísticas Web	01/01/2019	31/01/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO59.02	Implementação da solução escolhida	01/02/2019	31/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO59.03	Documentação e repasse para as áreas interessadas	01/02/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ60	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE AUDITORIA NOS AMBIENTES DA SECOR	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO60.01	Estudo dos serviços e aplicações que serão auditados	01/10/2019	20/10/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO60.02	Estudo/POC de soluções de monitoramento e auditoria	21/10/2019	20/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO60.03	Implementação das soluções nas aplicações escolhidas	21/11/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ61	MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE VÍDEOS DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO61.01	Estudo/POC de soluções de stream de vídeo	01/01/2019	31/01/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO	N/A	Não
PDTIC2020. AO61.02	Implementação da solução escolhida	01/02/2019	31/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO	N/A	Não
PDTIC2020. AO61.03	Documentação e divulgação	01/01/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO	N/A	Não

PDTIC2020. PJ62	MIGRAÇÃO DO PORTAL WEB DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO62.01	Estudo/POC da nova solução e arquitetura Sharepoint	01/01/2019	01/02/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO, COMM	AO51.01	Não
PDTIC2020. AO62.02	Levantamento de requisitos para a migração	01/01/2019	01/02/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO, COMM	N/A	Não
PDTIC2020. AO62.03	Adequação da infra para o novo Portal	01/03/2019	01/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO62.04	Desenvolvimento do novo Portal	01/01/2019	01/05/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO62.05	Migração dos dados do Portal antigo para o novo	20/03/2019	20/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO, COMM	AO51.02	Não

PDTIC2020. PJ63	AUTOMATIZAÇÃO DE ROTINAS DE BANCO DE DADOS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEGED			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO63.01	Automatização do check-list diário da SEGED	20/02/2019	20/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEGED - Gestores	N/A	AO47.04	Não

PDTIC2020. PJ64	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DEVOPS / CONTAINERS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEPLA			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO64.01	Implementação de automação CI/CD	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CDES	N/A	Não
PDTIC2020. AO64.02	Criação de padrão e templates para a rápida criação de novos nodes	01/01/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CDES	N/A	Não

PJ64 continuação

<b>PDTIC2020. AO64.03</b>	Avaliação da utilização do Kubernetes como solução de orquestração	01/03/2019	30/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CDES	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO64.04</b>	Criação de procedimentos	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CDES	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO64.05</b>	Treinamento, capacitação e passagem de conhecimento para as equipes	01/06/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	CDES	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO64.06</b>	Definição, instalação, configuração e migração da solução de contêineres para as novas máquinas adquiridas por meio do contrato 30/2020	01/03/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	N/A	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ65</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO AMBIENTE DE BACKUP</b>	Unidade do projeto:	<b>CIEP</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPLA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO65.01</b>	Reavaliar cenário do backup	01/07/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	N/A	AO54.01	Não
<b>PDTIC2020. AO65.02</b>	Revisão das Políticas de backup	01/05/2019	01/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	Potencialmente todas as unidades	AO54.02	Não

<b>PDTIC2020. PJ66</b>	<b>NOVA SOLUÇÃO DE VIDEOWALL</b>	Unidade do projeto:	<b>CIEP</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEPLA</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO66.01</b>	Definição de pré-requisitos e parâmetros técnicos da solução	01/10/2019	30/04/2020	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	SCONT	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO66.02</b>	Prospecção para nova solução de Videowall	01/10/2019	30/04/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	SEPLA	N/A	Não

## 2.5 COORDENADORIA DE RELACIONAMENTO – CORE

<b>PDTIC2020. PJ67</b>	<b>AQUISIÇÕES PARA MICROINFORMÁTICA – 2020</b>	Unidade do projeto:	<b>CORE</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CORE</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO67.01</b>	Aquisição de Notebooks	01/01/2019	30/06/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	Potencialmente todas as unidades	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO67.02</b>	Aquisição de Tablets	01/01/2019	30/06/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	Potencialmente todas as unidades	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO67.03</b>	Aquisição de Monitores	01/01/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	Potencialmente todas as unidades	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO67.04</b>	Aquisição de Disco Rígido para computador (interno) e memória RAM	01/03/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	AIA, SAD	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO67.05</b>	Aquisição de Disco Rígido Externo Portátil - Hard Disk	01/03/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	SAD	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO67.06</b>	Aquisição de pen drive para iPhone/iPAD	01/02/2019	30/04/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	SAD	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO67.07</b>	Aquisição de filtros de privacidade para monitores localizados nas salas de sessão de julgamento - Proc. 005387/2019	07/03/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	SSE, CATJ, STI, SAD	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO67.08</b>	Aquisição de Software em geral (prateleira) sob demanda	01/01/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2019/2020
<b>PDTIC2020. AO67.09</b>	Aquisição de Licença de uso de Software (teamviewer/Zoom)	01/01/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO67.10</b>	Aquisição de WebCam	01/01/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO67.11</b>	Aquisição de Teclado/mouse sem fio	01/01/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO67.12</b>	Aquisição de Access Point	01/01/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO67.13</b>	Aquisição de Switches	01/01/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020

PJ67 continua...

PJ67 continuação

<b>PDTIC2020. AO67.14</b>	Aquisição de Scanners	01/01/2019	01/10/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO67.15</b>	Placa de vídeo para desktop Macintosh	01/06/2020	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO67.16</b>	Aquisição de estação de trabalho para a CRTV	01/06/2020	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2020

<b>PDTIC2020. PJ68</b>	<b>CORE – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES – 2020</b>	Unidade do projeto:	<b>CORE</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CORE</b>			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO68.01</b>	Apoio na renovação do Contrato AutoCAD (2019)	28/10/2019	28/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEADM	SEARQ	N/A	2019
<b>PDTIC2020. AO68.02</b>	Renovação do Contrato Ponto Biométrico (2020)	01/03/2020	28/12/2020	CORE	Grupo CORE - SEADM	SAD	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO68.03</b>	Renovação do Contrato Internet Escritório Virtual Ministros (2020)	01/03/2020	29/12/2020	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP, SAD, SCONT	N/A	2020

<b>PDTIC2020. PJ69</b>	<b>ICO2019 – MELHORIA CONTÍNUA DO CLIMA ORGANIZACIONAL, DE ACORDO COM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE CORE</b>	Unidade do projeto:	<b>CORE</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CORE</b>			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO69.01</b>	Analisar o resultado da pesquisa de satisfação, implementar ações de melhorias e atender às sugestões aprovadas que foram apresentadas pelos colaboradores	01/12/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não

<b>PDTIC2020. PJ70</b>	<b>DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO MONITORAMENTO EM RELAÇÃO AO ALCANCE DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS</b>	Unidade do projeto:	<b>CORE</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SAREM</b>			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO70.01</b>	Análise de viabilidade de levantamento dos Indicadores via PowerBI	01/04/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
<b>PDTIC2020. AO70.02</b>	Criar consultas e tabelas fatos e dimensionais	01/05/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
<b>PDTIC2020. AO70.03</b>	Criar Relacionamentos, medidas e kpis para os indicadores	01/06/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
<b>PDTIC2020. AO70.04</b>	Testar e validar indicadores construídos em relação ao definido	01/07/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
<b>PDTIC2020. AO70.05</b>	Publicar e garantir mecanismos de atualização sistemática	01/08/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não

<b>PDTIC2020. PJ71</b>	<b>SIGATQ – ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DEMANDAS DA COORDENADORIA DE REGISTRO E TRANSCRIÇÃO</b>	Unidade do projeto:	<b>CORE</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SAREM</b>			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO71.01</b>	Definir o Fluxo junto à área demandante	01/01/2019	31/01/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO71.02</b>	Repassar o conhecimento e supervisionar ações antes da implantação pela área	01/02/2019	29/02/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO71.03</b>	Configuração do sistema para uso da área	01/03/2019	31/05/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO71.04</b>	Concluir suporte e formalizar entrega	01/06/2019	30/07/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não



PDTIC2020. PJ72	CONTROLE DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE PRATELEIRA ADQUIRIDOS E DISTRIBUÍDOS PELA CORE	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO72.01	Definir o escopo de softwares que serão controlados no novo processo	11/02/2019	30/04/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO72.02	Elaborar e definir o processo	01/05/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO72.03	Documentar em base de conhecimento	01/08/2019	30/08/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO72.04	Comunicar o fluxo e o processo para todas as seções CORE	01/09/2019	30/09/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO72.05	Implantar o processo com os softwares atuais controlados pela CORE	01/10/2019	30/11/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ73	MMP – MALOTE DE MÍDIA PROCESSUAL	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO73.01	Alinhamento entre as unidades envolvidas e homologação das propostas de solução	01/01/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	SOJ, CIEP	N/A	Não
PDTIC2020. AO73.02	Adequação do ambiente da Corte Especial à solução definida	01/02/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO73.03	Teste e homologação de soluções disponíveis	01/01/2019	19/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	CESP	N/A	Não
PDTIC2020. AO73.04	Prospecção e implantação de solução complementar	01/07/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - SEJUD	N/A	N/A	Não

PJ73 continua...

PJ73 continuação

PDTIC2020. AO73.05	Definição, instalação, configuração e migração da solução de <i>fileserv</i> utilizada pela Corte Especial para nova solução NAS possível através da aquisição dos servidores objetos do contrato 29/2020	01/03/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	N/A	N/A	Não
-----------------------	---	------------	------------	------	-------------------------------	-----	-----	-----

PDTIC2020. PJ74	TAIA – TRANSCRIÇÃO AUTOMATIZADA E INDEXAÇÃO DE ÁUDIO	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO74.01	Analisar soluções terceirizadas	01/01/2019	01/07/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	SOJ	N/A	Não
PDTIC2020. AO74.02	Aquisição de solução de gravação/Transcrição de Audio para a Taquigrafia	01/03/2019	19/12/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	2019
PDTIC2020. AO74.03	Realizar treinamento com a unidade responsável pelas notas taquigráficas	02/03/2020	06/03/2020	CORE	Grupo CORE - SEJUD	CDRT	N/A	Não

PDTIC2020. PJ75	MEV – MELHORIA DO ESCRITÓRIO VIRTUAL DOS MAGISTRADOS	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO75.01	Definição de ferramenta de suporte remoto para estações	01/02/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	N/A	AO76.01	Não
PDTIC2020. AO75.02	Prova de Conceito com um Desktop Virtual	01/02/2019	30/08/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	N/A	AO76.01	Não

PJ75 continua...

PJ75 continuação

<b>PDTIC2020. AO75.03</b>	Criação de Desktops virtuais individualizados para os senhores ministros, com conexão segura e configuração de acesso remoto em máquinas utilizadas pelos senhores Ministros: máquinas de sessões, escritórios virtuais, notebook e dispositivos móveis	01/08/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP	AO76.01	Não
<b>PDTIC2020. AO75.04</b>	Definição de procedimento de suporte técnicos na CORE: atendimento remoto de máquina físicas e de máquinas virtuais e periféricos associados (atualização de ambiente, definição de procedimento para atendimento de chamados técnicos para máquinas virtuais,	02/08/2019	31/08/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP, CDES	AO76.01	Não
<b>PDTIC2020. AO75.05</b>	Definição de procedimento de suporte técnicos na CDES: inserção de teste, homologação em aplicativos, antes de entrar em produção, em ambiente virtualizado	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	CIEP, CORE	AO76.01	Não
<b>PDTIC2020. AO75.06</b>	Implantação de solução para duplo fator de autenticação no RDS e produtos do office online	01/01/2019	31/07/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	N/A	AO76.01	Não
<b>PDTIC2020. AO75.07</b>	Prospecção de solução para duplo fator de autenticação	07/01/2020	19/12/2020	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO75.08</b>	Aquisição de solução de desktop virtual para os Ministros utilizando desktop virtual com VDI ou Metaframe.	01/06/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	CORE	N/A	2020

<b>PDTIC2020. PJ76</b>	<b>REA – REDUÇÃO NO TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTOS DE TIC REATIVOS AOS MAGISTRADOS</b>	Unidade do projeto:	<b>CORE</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEMIN</b>			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO76.01</b>	Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica" - Monitoramento de aplicações utilizados pelos senhores mini	01/01/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP	AO77.01	Não

## 2.6 AÇÕES OPERACIONAIS ADICIONADAS NA REVISÃO

## 2.6.1 Gabinete da STI

PDTIC2020. PJ77	PROCESSOS SIGILOSOS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO77.01	Ajustar a aplicação Informações Processuais	12/05/2020	21/05/2020	GABINETE STI	Grupo STI - ATECNI	Corte Especial	N/A	Não
PDTIC2020. AO77.02	Ajustar a aplicação Gabinete Web	27/05/2020	30/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI - ATECNI	Corte Especial	N/A	Não

PDTIC2020. PJ78	DATAMART DE GESTÃO DE CUSTOS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SEDIN			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO78.01	Implementar no DataMart de Custo a primeira versão da dimensão de centro de custo	25/05/2020	27/07/2020	GABINETE STI	Grupo STI - SEDIN	SOF	N/A	Não
PDTIC2020. AO78.02	Implementar no DataMart de Custo a primeira versão da estrutura do elemento Gasto com impressão	25/05/2020	27/07/2020	GABINETE STI	Grupo STI - SEDIN	SOF	N/A	Não
PDTIC2020. AO78.03	Implementar no DataMart de Custo a primeira versão da estrutura do elemento Material de consumo	28/07/2020	28/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI - SEDIN	SOF	N/A	Não
PDTIC2020. AO78.04	Implementar no DataMart de Custo a primeira versão da estrutura do elemento Depreciação	29/09/2020	26/10/2020	GABINETE STI	Grupo STI - SEDIN	SOF	N/A	Não
PDTIC2020. AO78.05	Implementar no DataMart de Custo a primeira versão da estrutura do elemento Gasto de pessoal	27/10/2020	15/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI - SEDIN	SOF	N/A	Não

## 2.6.2 Coordenadoria de Comunicação – CCOM

PDTIC2020. PJ79	DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA TRABALHO REMOTO EMERGENCIAL	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO79.01	Estudo situacional, criação de tutoriais e processos de trabalho para padronização das instalações	15/03/2020	06/05/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.02	Transferência de licenças para atendimento da demanda	15/03/2020	28/03/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.03	Instalação e configuração de ramais móveis - OSMO dos usuários que aderiram o trabalho remoto emergencial	15/03/2020	30/04/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	Potencialmente todas as unidades do Tribunal	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.04	Inventário e configuração de aparelhos telefônicos de mesa para o seu fornecimento a usuários que aderiram o trabalho remoto emergencial	15/03/2020	30/04/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	Potencialmente todas as unidades do Tribunal	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.05	Instalação e configuração das centrais telefônicas do tribunal em ambiente remoto	15/03/2020	29/03/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.06	Configuração de desvios de ramais para o SMP dos usuários que aderiram o trabalho remoto emergencial	15/03/2020	29/03/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	Potencialmente todas as unidades do Tribunal	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.07	Implementação de mensagens automáticas com opções dinâmicas	15/03/2020	30/04/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO79.08	Elaboração dos painéis de inteligência de negócio para monitoramento dos atendimentos no trabalho remoto	15/03/2020	15/05/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO80.01</b>	Apresentação da solução nas unidades do Tribunal	01/11/2019	01/09/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	Gabinetes de Ministros, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO80.02</b>	Entrevista de elicitação da demanda	15/11/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	Gabinetes de Ministros, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO80.03</b>	Elaboração e construção do fluxo de mensageria e dinamização	15/11/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO80.04</b>	Teste do fluxo de mensageria e dinamização	15/11/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	N/A	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO80.05</b>	Implementação do fluxo de mensageria e dinamização para produção	15/11/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	N/A	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO81.01</b>	Elaboração de estudos técnicos	06/01/2020	04/05/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, SESIN, CIEP	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO81.02</b>	Realização de pesquisa de mercado	10/02/2020	31/04/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO81.03</b>	Elaboração de artefatos para contratação	06/01/2020	10/06/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES	N/A	Não

PJ81 continua...

PJ81 continuação

<b>PDTIC2020. AO81.04</b>	Realização da licitação	10/06/2020	10/07/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO81.05</b>	Implantação da solução	01/08/2020	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, SESIN, CIEP	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
<b>PDTIC2020. AO82.01</b>	Testar ferramentas de colaboração web e/ou chatbot, integráveis ou não à Central Telefônica do STJ	13/08/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO82.02</b>	Realizar estudos preliminares	13/08/2019	03/03/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO82.03</b>	Consultar unidades do STJ para caracterização das demandas específicas	06/01/2020	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO82.04</b>	Realizar pesquisa de preços	03/03/2020	31/08/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO82.05</b>	Elaborar termo de referência da contratação	06/01/2020	31/08/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	2020
<b>PDTIC2020. AO82.06</b>	Realizar treinamento para uso da plataforma e/ou ferramenta(s) contratada(s)	01/10/2020	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO82.07</b>	Implementar versão inicial da comunicação automatizada das unidades demandantes	01/10/2020	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não
<b>PDTIC2020. AO82.08</b>	Disponibilizar em sites web do STJ as ferramentas de conversação web e/ou automatizada	01/10/2020	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	SGRES, CCOM	N/A	Não

## 2.6.3 Coordenadoria de Desenvolvimento e Soluções de Software – CDES

PDTIC2020. PJ83	IMPLANTAÇÃO DO IA-CM NO STJ – AÇÕES STI	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO83.01	Apoio Técnico da CDES na implantação de solução tecnológica (Audit-SE)	30/06/2020	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - Gabinete	CAUT	N/A	Não

PDTIC2020. PJ84	CDES – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO84.01	Renovação de suporte para licenças do software Cvision PDF Compressor.	01/06/2020	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - Gabinete	N/A	N/A	2020

PDTIC2020. PJ85	GESTÃO DE PRECEDENTES - ETAPA 2019	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO85.01	Alterações de sistemas/ aplicações sob demanda em 2019	07/10/2019	17/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU-Gestores	NUGEP	N/A	Não

PDTIC2020. PJ86	AUTOMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE PETIÇÕES RECURSAIS INCIDENTAIS	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO86.01	Desenvolvimento de controles automatizados	20/02/2019	13/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU-Gestores	SOJ	N/A	Não

## 2.6.4 Coordenadoria de Infraestrutura – CIEP

PDTIC2020. PJ87	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE REDE CABEADA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO87.01	Substituição de 46 switches de acesso, sem suporte, por novos equipamentos	07/01/2020	30/03/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO87.02	Implementação de nova rede de dados para ambiente servidores	07/01/2020	01/07/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ88	APERFEIÇOAMENTO DA REDE WIRELESS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO88.01	Atualização de solução de Captive Portal para rede wireless visitantes	01/07/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO88.02	Implementação de nova infraestrutura de rede wireless	07/01/2020	01/07/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ89	SEGURANÇA PARA ESTAÇÕES / SERVIDORES	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECTE			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO89.01	Realização de análise de vulnerabilidades dos servidores da rede DMZ	01/07/2019	30/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO89.02	Implementação de features de segurança para estações utilizando Windows Defender ATP	07/01/2019	30/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO89.03	Implementação de solução para análise de tráfego criptografado	07/01/2019	01/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECTE - Gestores	N/A	N/A	Não

PDTIC2020. PJ90	MODERNIZAÇÃO DO AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEPLA			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO90.01	Definição, instalação, configuração e migração de ambiente virtualizado para nova infra de hiperconvergência Dell VxRail adquirida, contrato 28/2020	01/03/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SEPLA - Gestores	N/A	N/A	Não

### 2.6.5 Coordenadoria de Relacionamento – CORE

PDTIC2020. PJ91	CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTA EM HOME OFFICE	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SAREM			
<b>Ações Operacionais</b>								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O.
		Início	Fim					
PDTIC2020. AO91.01	Provimento de estrutura de ramais virtuais	01/03/2020	30/03/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	CCOM	N/A	Não
PDTIC2020. AO91.02	Provimento de estrutura de acesso ao SIGA e sistemas de apoio	01/03/2020	30/03/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	CIEP	N/A	Não
PDTIC2020. AO91.03	Estruturação de regras e escalas para o atendimento remoto em Home Office	01/03/2020	06/04/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
PDTIC2020. AO91.04	Manuais e comunicações para viabilizar acessos e atividades remotas	01/03/2020	06/04/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não

### 3 MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO

A tabela abaixo lista as ações operacionais do PDTIC 2018 migradas para execução na vigência do PDTIC 2019/2020 e suas correspondências para ações operacionais e projetos do PDTIC 2019/2020.

Este procedimento garante a continuidade das iniciativas entre os ciclos de planejamento, pois permite que ações não concluídas em um ciclo (ainda em execução, não iniciadas ou suspensas) possam ser finalizadas no ciclo seguinte. Isso permite atingir os propósitos inicialmente traçados sem a perda dos investimentos e recursos alocados.

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO02.06 Elaborar minuta de proposta de ajuste ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	PDTIC2020.AO01.03 Elaborar minuta de proposta de atendimento ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	PDTIC2020.PJ01 Governança de Pessoas de TIC
AO02.07 Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	PDTIC2020.AO01.04 Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	PDTIC2020.PJ01 Governança de Pessoas de TIC
AO04.01 Definir o catálogo de serviços da CIEP	PDTIC2020.AO14.05 Definir o Catálogo de Serviços da CIEP	PDTIC2020.PJ14 Portfólio de Serviços da STI
AO04.02 Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	PDTIC2020.AO14.02 Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	PDTIC2020.PJ14 Portfólio de Serviços da STI
AO04.03 Definir o processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços da STI	PDTIC2020.AO14.04 Definir o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços da STI	PDTIC2020.PJ14 Portfólio de Serviços da STI
AO05.03 Criar minuta de normativo da política de governança de TIC	PDTIC2020.AO13.01 Criar minuta do normativo de Política de Governança de TIC	PDTIC2020.PJ13 Governança de TIC na STI
AO06.02 Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	PDTIC2020.AO02.03 Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	PDTIC2020.PJ02 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
AO06.04 Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	PDTIC2020.AO02.02 Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	PDTIC2020.PJ02 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
AO07.02 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PDTIC2020.AO03.01 Disseminar as informações relativas a execução contratual de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PDTIC2020.PJ03 Evolução do Processo de Gestão Contratual

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO08.01 Elaborar modelos de artefatos do ETP e de Análise de Riscos para cumprimento na nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PDTIC2020.AO06.01 Padronizar e aprimorar o artefato de Análise de Riscos da Contratação	PDTIC2020.PJ06 Gestão de Riscos na STI
AO08.02 Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PDTIC2020.AO04.08 Definir modelos de TR e divulgar na STI	PDTIC2020.PJ04 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO08.04 Homologar com unidades externas à STI e divulgar ETP e Análise de Riscos;	PDTIC2020.AO06.01 Padronizar e aprimorar o artefato de Análise de Riscos da Contratação	PDTIC2020.PJ06 Gestão de Riscos na STI
AO08.05 Homologar com unidades externas à STI e divulgar modelos de TR;	PDTIC2020.AO04.08 Definir modelos de TR e divulgar na STI	PDTIC2020.PJ04 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO08.07 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PDTIC2020.AO02.01 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PDTIC2020.PJ02 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
AO08.08 Estudar método para disseminação das recomendações de controle - AJU/AUD/COMP	PDTIC2020.AO04.09 Criar mecanismos para dar publicidade a recomendações de controle	PDTIC2020.PJ04 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO08.10 Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	PDTIC2020.AO04.07 Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	PDTIC2020.PJ04 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO12.01 Contratação de Programa de formação para desenvolvimento seguro	PDTIC2020.AO32.01 Contratação de Programa de formação para desenvolvimento seguro	PDTIC2020.PJ32 Desenvolvimento Seguro na CDES
AO12.02 Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	PDTIC2020.AO32.02 Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	PDTIC2020.PJ32 Desenvolvimento Seguro na CDES
AO13.01 Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	PDTIC2020.AO10.01 Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	PDTIC2020.PJ10 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ
AO13.02 Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	PDTIC2020.AO10.02 Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	PDTIC2020.PJ10 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ
AO13.03 Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	PDTIC2020.AO10.03 Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	PDTIC2020.PJ10 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO13.04 Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	PDTIC2020.AO10.04 Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	PDTIC2020.PJ10 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ
AO16.03 Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	PDTIC2020.AO09.01 Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	PDTIC2020.PJ09 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.04 Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	PDTIC2020.AO09.02 Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	PDTIC2020.PJ09 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.05 Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	PDTIC2020.AO09.05 Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	PDTIC2020.PJ09 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.06 Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	PDTIC2020.AO09.03 Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	PDTIC2020.PJ09 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.08 Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	PDTIC2020.AO09.04 Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	PDTIC2020.PJ09 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO17.01 Criação do Proxy de Carimbo de Tempo para controle centralizado de requisições	PDTIC2020.AO30.01 Criação do Proxy de Carimbo de Tempo para controle centralizado de requisições	PDTIC2020.PJ30 Serviço Controlador da Emissão de Carimbos de Tempo
AO17.02 Adaptação do Sistema e-Pet (Petição Eletrônica) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	PDTIC2020.AO30.02 Adaptação dos sistemas para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	PDTIC2020.PJ30 Serviço Controlador da Emissão de Carimbos de Tempo
AO17.03 Adaptação do Sistema DJE (Diário de Justiça Eletrônico) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	PDTIC2020.AO30.02 Adaptação dos sistemas para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	PDTIC2020.PJ30 Serviço Controlador da Emissão de Carimbos de Tempo
AO20.01 Integrar os indicadores da central com a ferramenta	PDTIC2020.AO18.02 Implementação da aplicação	PDTIC2020.PJ18 Indicador estratégico de disponibilidade de telecomunicações
AO25.01 Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	PDTIC2020.AO29.01 Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	PDTIC2020.PJ29 Reestruturação da CDES
AO28.02 Desenvolver Escaninho Web	PDTIC2020.AO39.01 Desenvolver o Gabinete Web	PDTIC2020.PJ39 Sistema Justiça 2.0 WEB
AO28.03 Desenvolver Editor Web	PDTIC2020.AO39.02 Desenvolver Escaninho Web	PDTIC2020.PJ39 Sistema Justiça 2.0 WEB

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO31.02 Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	PDTIC2020.AO40.01 Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	PDTIC2020.PJ40 Substituição da pesquisa fonética no DB2
AO40.26 Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	PDTIC2020.AO56.03 Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	PDTIC2020.PJ56 Aquisições CIEP
AO40.27 Firewall e Access Points Gerenciáveis para as residências dos Srs. Ministros;	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO42.04 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	PDTIC2020.AO49.01 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC (Zabbix)	PDTIC2020.PJ49 Gestão de Serviços de Infraestrutura
AO42.08 Implantar o processo de gerência de capacidade	PDTIC2020.AO49.02 Implantar o processo de gerência de capacidade	PDTIC2020.PJ49 Gestão de Serviços de Infraestrutura
AO43.02 Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	PDTIC2020.AO53.03 Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	PDTIC2020.PJ53 Proteção de Acesso Lógico aos Equipamentos Servidores do DataCenter
AO45.01 Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do CONTRATANTE, na modalidade Enterprise Agreement	PDTIC2020.AO57.04 Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Tribunal na modalidade Enterprise Agreement	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.04 Registro de preços para aquisição e renovação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	PDTIC2020.AO57.10 Contratação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.10 Solução de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para a infraestrutura de rede	PDTIC2020.AO56.02 Prospecção, contratação e substituição de equipamento central de rede (switch core)	PDTIC2020.PJ56 Aquisições CIEP
AO45.11 Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	PDTIC2020.AO57.11 Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO45.16 Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de painel de visualização (Videowall)	PDTIC2020.AO57.06 Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de videowall	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.20 Atualização e licenciamento de software de cópias de segurança, com instalação e configuração, de serviços de manutenção e de serviço de Suporte Técnico	PDTIC2020.AO57.01 Manutenção e serviço de Suporte Técnico de software de cópias de segurança	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.25 Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	PDTIC2020.AO57.09 Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.27 Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	PDTIC2020.AO57.05 Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	PDTIC2020.PJ57 CIEP - Renovações de Contratações
AO47.04 Automatização do check-list diário da SEBAD	PDTIC2020.AO63.01 Automatização do check-list diário da SEGED	PDTIC2020.PJ63 Automatização de rotinas de banco de dados
AO50.02 Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	PDTIC2020.AO19.01 Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	PDTIC2020.PJ19 Integração da comunicação unificada com a central telefônica
AO51.01 Estudo de funcionalidades atuais x funcionalidades do SharePoint	PDTIC2020.AO62.01 Estudo/POC da nova solução e arquitetura Sharepoint	PDTIC2020.PJ62 Migração do portal web do STJ
AO51.02 Migração da home	PDTIC2020.AO62.05 Migração dos dados do Portal antigo para o novo	PDTIC2020.PJ62 Migração do portal web do STJ
AO51.03 Migração de páginas de Secretarias-pilotos	PDTIC2020.AO62.05 Migração dos dados do Portal antigo para o novo	PDTIC2020.PJ62 Migração do portal web do STJ
AO51.04 Migração de páginas restantes	PDTIC2020.AO62.05 Migração dos dados do Portal antigo para o novo	PDTIC2020.PJ62 Migração do portal web do STJ
AO52.01 Contactar outros órgãos públicos que estejam prospectando solução semelhante;	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.02 Contactar possíveis provedores da solução;	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.03 Consolidar requisitos;	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)



Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO52.04 Elaborar artefatos para contratação;	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.05 Realizar a licitação;	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.06 Implantar a solução.	PDTIC2020.AO54.03 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PDTIC2020.PJ54 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO53.01 Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ;	PDTIC2020.AO51.01 Implementar tendências atuais de mercado na aplicação do Serviço de Nuvem com foco na sua utilização no STJ	PDTIC2020.PJ51 Computação em Nuvem
AO53.03 Realização de estudo de viabilidade para utilização de cloud para e-mail do STJ	PDTIC2020.AO51.01 Implementar tendências atuais de mercado na aplicação do Serviço de Nuvem com foco na sua utilização no STJ	PDTIC2020.PJ51 Computação em Nuvem
AO54.01 Reavaliar os cenários de backup	PDTIC2020.AO65.01 Reavaliar cenário do backup	PDTIC2020.PJ65 Modernização do ambiente de backup
AO54.02 Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	PDTIC2020.AO65.02 Revisão das Políticas de backup	PDTIC2020.PJ65 Modernização do ambiente de backup
AO56.02 Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	PDTIC2020.AO31.04 Implementar Integração Contínua	PDTIC2020.PJ31 Arquitetura Web Atualizada
AO58.01 Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas departamentais	PDTIC2020.AO47.02 Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas críticos	PDTIC2020.PJ47 Disponibilidade de Infraestrutura
AO58.05 Elaborar Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TIC no contexto de Infraestrutura	PDTIC2020.AO48.01 Estabelecer a estratégia de Continuidade de serviços de Infraestrutura de TIC	PDTIC2020.PJ48 Estabelecimento da Estratégia de Continuidade de Serviços de Infraestrutura de TIC
AO58.06 Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	PDTIC2020.AO48.01 Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	PDTIC2020.PJ48 Disponibilidade de Infraestrutura
AO61.01 Criar procedimentos de resposta a incidentes	PDTIC2020.AO52.01 Criar procedimento de respostas a Incidentes	PDTIC2020.PJ52 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
AO61.02 Definir equipe de resposta a incidentes (ETIR)	PDTIC2020.AO52.02 Definir Equipe de Respostas a Incidentes	PDTIC2020.PJ52 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO61.03 Institucionalizar a ETIR	PDTIC2020.AO52.03 Institucionalizar a ETIR	PDTIC2020.PJ52 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PDTIC2020.AO70.01 Análise de viabilidade de levantamento dos Indicadores via PowerBI	PDTIC2020.PJ70 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PDTIC2020.AO70.02 Criar consultas e tabelas fatos e dimensionais	PDTIC2020.PJ70 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PDTIC2020.AO70.03 Criar Relacionamentos, medidas e kpis para os indicadores	PDTIC2020.PJ70 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PDTIC2020.AO70.04 Testar e validar indicadores construídos em relação ao definido	PDTIC2020.PJ70 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PDTIC2020.AO70.05 Publicar e garantir mecanismos de atualização sistemática	PDTIC2020.PJ70 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO72.01 Definição dos requisitos;	PDTIC2020.AO12.01 Iter Data - Tribunais. Implementação e readequação tecnológica para remessa de processos eletrônicos e gestão de qualidade de dados na integração	PDTIC2020.PJ12 Iter Data
AO72.03 Desenvolver e implantar módulo de remessa e recebimento de processos eletrônicos - TJSP.	PDTIC2020.AO12.01 Iter Data - Tribunais. Implementação e readequação tecnológica para remessa de processos eletrônicos e gestão de qualidade de dados na integração	PDTIC2020.PJ12 Iter Data
AO72.04 Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos;	PDTIC2020.AO12.02 Iter Data - Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	PDTIC2020.PJ12 Iter Data
AO72.05 Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração com os entes públicos.	PDTIC2020.AO12.02 Iter Data - Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	PDTIC2020.PJ12 Iter Data

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO73.01 Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos;	PDTIC2020.AO12.02 Iter Data - Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	PDTIC2020.PJ12 Iter Data
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PDTIC2020.AO75.01 Definição de ferramenta de suporte remoto para estações	PDTIC2020.PJ75 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PDTIC2020.AO75.02 Prova de Conceito com um Desktop Virtual	PDTIC2020.PJ75 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PDTIC2020.AO75.03 Criação de Desktops virtuais individualizados para os senhores ministros, com conexão segura e configuração de acesso remoto em máquinas utilizadas pelos senhores Ministros: máquinas de sessões, escritórios virtuais, notebook e dispositivos móveis	PDTIC2020.PJ75 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PDTIC2020.AO75.04 Definição de procedimento de suporte técnicos na CORE: atendimento remoto de máquina físicas e de máquinas virtuais e periféricos associados (atualização de ambiente, definição de procedimento para atendimento de chamados técnicos para máquinas virtuais, entre outros), gerenciamento básico da Internet da residência (testes, reset remoto, configurações básicas via conexão segura criada para acesso ao Tribunal, entre outros)	PDTIC2020.PJ75 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PDTIC2020.AO75.05 Definição de procedimento de suporte técnicos na CDES: inserção de teste, homologação em aplicativos, antes de entrar em produção, em ambiente virtualizado	PDTIC2020.PJ75 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PDTIC2020.AO75.06 Implantação de solução para duplo fator de autenticação no RDS e produtos do office online	PDTIC2020.PJ75 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO77.01 Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica"	PDTIC2020.AO76.01 Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica" - Monitoramento de aplicações utilizados pelos senhores ministros e itens de configuração associados	PDTIC2020.PJ76 REA - Redução no tempo de resposta às solicitações de atendimentos de TIC reativos aos Magistrados

## 4 CAPACITAÇÃO

As ações de treinamento estabelecidas por esta Secretaria que compuseram o Plano Anual de Capacitação no ano de 2019 do STJ, com a finalidade de apoiar os projetos do PDTIC 2019/2020, foram:

Nº	Ação	Público-alvo identificado	Projetos Relacionados
1.	Programa de Segurança da Informação - Módulo IV - OpenScape Voice – Avançado para Técnicos	STI	PDTIC2020.PJ17 Implementação de ramais VoIP customizados PDTIC2020.PJ19 Integração da comunicação unificada com a central telefônica PDTIC2020.PJ24 Sinalização SIP para STFC
2.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - EXIN Secure Programming Foundation	STI	PDTIC2020.P29 Política de Gestão de Soluções de Software da CDES PDTIC2020.PJ33 Desenvolvimento Seguro na CDES
3.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - OpenScape Session Border Controller (SBC) para Técnicos	STI	PDTIC2020.PJ17 Implementação de ramais VoIP customizados PDTIC2020.PJ19 Integração da comunicação unificada com a central telefônica PDTIC2020.PJ24 Sinalização SIP para STFC
4.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - Teste de Invasão em Aplicações Web	STI	(*) Relacionado à aquisição já realizada – escopo da ação operacional "AO40.04 Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica" do PDTIC 2018 PDTIC2020.PJ67 Solução de Proteção para Aplicações WEB
5.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - OpenScape Contact Center Basic Service Course	STI	PDTIC2020.PJ17 Implementação de ramais VoIP customizados PDTIC2020.PJ19 Integração da comunicação unificada com a central telefônica PDTIC2020.PJ24 Sinalização SIP para STFC
6.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - Teste de Invasão em Redes Sem Fio	STI	(*) Relacionado à aquisição já realizada – escopo da ação operacional "AO40.04 Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica" do PDTIC 2018
7.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - Metasploit Framework	STI	(*) Relacionado à aquisição já realizada – escopo da ação operacional "AO40.04 Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica" do PDTIC 2018
8.	Política de Preservação Digital – Instalação, Configuração e Integração do Archivematica	SED, STI	PDTIC2020.PJ11 Preservação Digital no STJ Ações STI - ETAPA1

A ação de treinamento estabelecida por esta Secretaria que compõe o Plano Anual de Capacitação 2020 do STJ, com a finalidade de apoiar os projetos do PDTIC 2019/2020, é:

Nº	Ação	Público-alvo identificado	Projetos Relacionados
1.	Programa EAD em Tecnologia da Informação e Comunicação	STI	Por se tratar de plataforma de EAD com modalidade de assinatura anual, são disponibilizados vários cursos nas áreas de Tecnologia, Gestão e Inovação para melhorar a performance e qualidade de entrega no contexto da transformação digital. Dessa forma, tal ação se relaciona com vários projetos do PDTIC 2019/2020, a depender do assunto principal de cada curso constante da plataforma EAD.

## 5 CONCLUSÃO

Este documento traz o registro das ações operacionais dos projetos estabelecidos no PDTIC 2019/2020, bem como os treinamentos necessários para apoiá-los.

Uma vez que o planejamento deve ser flexível para se adaptar às mudanças ocorridas no contexto organizacional, este plano foi revisado no primeiro semestre de 2020. O trabalho realizado seguiu os passos do fluxo do “Processo de Revisão do PDTIC e do PLANOP-STI” instituído na **Instrução Normativa STJ/GDG n. 12/2018**. Novas ações operacionais foram adicionadas em projetos já elencados para o presente ciclo de planejamento e para os novos projetos adicionados a partir da revisão. Ademais, foi incluído o planejamento dos treinamentos para o ano de 2020 previstos para a STI no Plano Anual de Capacitação do STJ.

O planejamento tático-operacional precisa de acompanhamento constante, tanto para mensurar os resultados obtidos, quanto para avaliar o andamento de atingimento dos alvos definidos. Da mesma forma que se verifica as indicações ao longo de uma estrada para saber se está próximo de concluir a sua jornada, é igualmente importante verificar se o desenvolvimento das iniciativas planejadas está no curso correto.

Enquanto este plano está sendo colocado em prática, o gestor deve se certificar de que todas as tarefas estão sendo desenvolvidas com os parâmetros adequados (tempo de execução, recursos humanos e materiais necessários, procedimentos apropriados, entre outros). Mais do que avaliar, o gestor deve observar se é necessária alguma mudança de curso, e se os parâmetros para alguma tarefa precisam ser repensados.

Sendo assim, para auxiliar o gestor e propiciar o êxito na consecução dos objetivos estabelecidos, este plano será submetido a um processo de monitoramento. Com base nas ações operacionais deste documento, serão realizadas mensurações periódicas mensais (relatórios sintéticos) e trimestrais (relatórios analíticos) para avaliação do cumprimento dos planos de ação derivados. As referidas mensurações serão publicadas nos relatórios de acompanhamento do PDTIC 2019/2020. Os dados e gráficos dos relatórios permitem a análise para a correção de distorções. Essas atividades seguem o fluxo do “Processo de Acompanhamento do PDTIC e do PLANOP-STI” também instituído na Instrução Normativa STJ/GDG n. 12/2018.

Se considerarmos que o planejamento é a consolidação de ideias, é na implementação dessas ideias que a instituição vai obter seus resultados. O maior desafio da gestão é relacionado à capacidade de movimentar a Secretaria e mantê-la conectada com o que foi proposto pelo Plano Estratégico do Tribunal. Como toda função de gestão, isso pressupõe uma boa execução dos seus planos estratégico, tático e operacional de TIC.







**STJ**

Secretaria de Tecnologia  
da Informação e Comunicação

SAFS Quadra 6, lote 1, trecho III, CEP 70.095-900  
(61) 3319-9964/9942/9918