



STJ

Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação

PLANO OPERACIONAL STI

PLANOP-STI **STJ** 2019/2020

BRASÍLIA - DF
Abril de 2019

PLANO OPERACIONAL STI

PLANOP-STI  2019/2020

BRASÍLIA - DF
Abril de 2019

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO

Humberto Fontoura Pradera

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO

Eronildes Ribeiro da Silva

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Valfran Santana de Almeida

COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA

Valmir Ferreira Gomes

COORDENADOR DE RELACIONAMENTO

Edimar Lisboa das Chagas

GABINETE DA STI – ASSESSORES

Cláudio Ribeiro Cavalcante

Francisco Paulo Soares Lopes

Ivan Tadeu dos Santos Souza

Jardel Lidório Baltar

Leonardo de Freitas Rocha

Luiz Cláudio Soares de Almeida

Osmar Rodrigues de Souza

GABINETE DA STI – CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA DE TIC

Carla Maria Braga e Souza

Equipe:

Adriana Cristina Bastos Pinto

Fernanda Klarmann Pôrto Silva

Virgínia Martins de Oliveira Lima e Silva

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Coordenadoria de Múltiplos – SCO



Ministro **Felix Fischer**

Ministro **Francisco** Cândido de Melo **Falcão** Neto

Ministra Fátima **Nancy Andrichi**

Ministra **Laurita** Hilário **Vaz**

Ministro **João Otávio de Noronha**

Ministro **Humberto** Eustáquio Soares **Martins**

Ministra **Maria Thereza** Rocha de **Assis Moura**

Ministro Antonio **Herman** de Vasconcelos e **Benjamin**

Ministro **Napoleão Nunes Maia Filho**

Ministro **Jorge Mussi**

Ministro Geraldo **Og** Nicéias Marques **Fernandes**

Ministro **Luis Felipe Salomão**

Ministro **Mauro** Luiz **Campbell Marques**

Ministro **Benedito Gonçalves**

Ministro **Raul Araújo Filho**

Ministro **Paulo de Tarso** Vieira **Sanseverino**

Ministra Maria **Isabel** Diniz **Gallotti** Rodrigues

Ministro **Antonio Carlos Ferreira**

Ministro Ricardo **Villas Bôas Cueva**

Ministro **Sebastião** Alves dos **Reis Júnior**

Ministro **Marco** Aurélio Gastaldi **Buzzi**

Ministro **Marco Aurélio Bellizze** Oliveira

Ministra **Assusete** Dumont Reis **Magalhães**

Ministro **Sérgio** Luíz **Kukina**

Ministro Paulo Dias de **Moura Ribeiro**

Ministra **Regina Helena Costa**

Ministro **Rogério Schietti** Machado **Cruz**

Ministro **Nefi Cordeiro**

Ministro Luiz Alberto **Gurgel de Faria**

Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**

Ministro Marcelo Navarro **Ribeiro Dantas**

Ministro **Antonio Saldanha Palheiro**

Ministro **Joel Ilan Paciornik**

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete da Vice-Presidência
Gabinetes de Ministros
Gabinete do Ministro Diretor da Revista
Comissões Permanentes de Ministros
Ouvidoria
Gabinete do Secretário-Geral da Presidência
Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados
Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Assessoria de Relações Internacionais
Assessoria de Inteligência Artificial
Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado
Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
Secretaria de Comunicação Social
Escola Corporativa do STJ
Secretaria de Auditoria Interna
Secretaria do Tribunal
 Gabinete do Diretor-Geral
 Secretaria Judiciária
 Secretaria dos Órgãos Julgadores
 Secretaria de Jurisprudência
 Secretaria de Documentação
 Secretaria de Administração
 Secretaria de Gestão de Pessoas
 Secretaria de Serviços Integrados de Saúde
 Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
 Secretaria de Segurança
 Secretaria de Orçamento e Finanças

Lista de Abreviações e Siglas

BI – *Business Intelligence*
CCOM – Coordenadoria de Comunicação
CDES – Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software
CGeTIC – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(Secretário, Coordenadores e Assessores da STI)
CGovTIC – Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
CIEP – Coordenadoria de Infraestrutura
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CORE – Coordenadoria de Relacionamento
ENTIC-JUD – Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação
PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI – Plano Estratégico Institucional
PETIC – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
STI – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
STJ – Superior Tribunal de Justiça
SWOT – *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
V.O. – Vínculo Orçamentário

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	AÇÕES OPERACIONAIS DOS PROJETOS	10
	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Gabinete.....	12
	Coordenadoria de Comunicação – CCOM	20
	Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções de Software – CDES.....	25
	Coordenadoria de Infraestrutura – CIEP.....	33
	Coordenadoria de Relacionamento – CORE.....	42
3	MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO	48
4	CAPACITAÇÃO	56
5	CONCLUSÃO	57

1 INTRODUÇÃO

A Resolução CNJ nº 211 de 15/10/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD, em seu artigo 6º, parágrafo único, recomenda que seja elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam implementadas.

O Plano Operacional STI 2019/2020 (PLANOP-STI), que apresentamos neste documento, representa o desdobramento do PDTIC 2019/2020. Este plano contém a lista das ações operacionais de cada projeto definido no PDTIC a serem realizadas no biênio pelas unidades que compõem a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI. As iniciativas constantes do planejamento operacional visam o alcance dos objetivos estabelecidos no processo de planejamento estratégico de TIC e das ações táticas definidas no planejamento tático.

No presente documento, estão contidas informações sobre as ações operacionais a serem executadas do Portfólio de Projetos da STI (PDTIC) e necessárias à obtenção dos propósitos citados. No que tange às capacitações, são descritas apenas aquelas contidas no Plano Anual de Capacitação gerido pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

2 AÇÕES OPERACIONAIS DOS PROJETOS

Apresenta-se, a seguir, as ações operacionais associadas aos projetos contidos no PDTIC 2019/2020. Essas ações delimitam o escopo do projeto a que estão vinculadas, isto é, compreendem as etapas a serem desenvolvidas e/ou os produtos a serem entregues dentro do prazo planejado.

A unidade responsável pela execução de cada ação do Plano Operacional, elabora um Plano de Ação correspondente. Esse último contém cronograma que visa o cumprimento da ação operacional, ou seja, relaciona as tarefas a serem realizadas, define a estimativa de prazos de cada tarefa e elenca os recursos a serem utilizados.

Sendo assim, foi criado ambiente em ferramenta de gerenciamento de projetos para apoiar o registro, a consulta, o monitoramento e análise do desempenho do planejamento tático-operacional. Nesse contexto, foi feito o cadastro de projetos e suas ações operacionais com permissão de acesso aos responsáveis para o lançamento de dados e aos gestores para acompanhamento e controle da execução.

A partir desses dados serão gerados os relatórios de acompanhamento periódicos com o objetivo de alertar responsáveis e gestores sobre tarefas EM DIA ou EM ATRASO.


Os Planos de Ação referentes a cada ação operacional do ciclo atual serão concretizados em tarefas que deverão ser cadastradas e atualizadas em ferramenta específica. Essas tarefas espelham o caminho a ser trilhado na consecução da estratégia estabelecida.

Para facilitar a identificação dos componentes do PDTIC 2019/2020 e do Plano Operacional STI 2019/2020, foram utilizados os seguintes códigos:

- OEXX: Objetivo Estratégico de TIC de número XX;
- ATXX.YY: Ação Tática de número YY do Objetivo Estratégico de TIC de número XX;
- PJWW.PDTIC2020: Projeto de número WW do PDTIC do biênio 2019/2020; e
- AOWW.ZZ.PDTIC2020: Ação Operacional de número ZZ do Projeto de número WW do PDTIC do biênio 2019/2020.

Esta seção do documento contempla as **228 (duzentas e vinte e oito)** ações operacionais do Plano Operacional STI 2019/2020. As ações foram agrupadas e ordenadas pelos projetos vinculados e suas informações constam em quadros, cujo MODELO é apresentado na figura a seguir.

MODELO PARA DESCRIÇÃO DA AÇÃO OPERACIONAL



SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – GABINETE

PJ01. PDTIC2020	GOVERNANÇA DE PESSOAS DE TIC	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SECRETÁRIO			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO01.01. PDTIC2020	Atuar junto a Alta Administração para conseguir novas CJs e FCs para a STI	01/01/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
AO01.02. PDTIC2020	Definir versão final da minuta para normativo sobre atividades extraordinárias, plantão e sobreaviso em conjunto com a SGP	01/06/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AMG, AJU	N/A	Não
AO01.03. PDTIC2020	Elaborar minuta de proposta de atendimento ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	01/07/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP, AMG	AO02.06	Não
AO01.04. PDTIC2020	Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	01/07/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP, AMG	AO02.07	Não
AO01.05. PDTIC2020	Elaboração da Política de Gestão de Pessoas de TIC em conjunto com a SGP	01/01/2020	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP	N/A	Não
AO01.06. PDTIC2020	Promover a participação dos gestores em ações de capacitação ou de conscientização relacionada ao valor institucional "Ética" (ao menos 1 por gestor)	01/01/2019	19/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, SGP	N/A	Não
AO01.07. PDTIC2020	Renovação do corpo gerencial	01/01/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AMG	N/A	Não

PJ02. PDTIC2020	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO02.01. PDTIC2020	Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	01/04/2019	01/10/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO08.07	Não
AO02.02. PDTIC2020	Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	01/03/2019	01/06/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD	AO06.04	Não
AO02.03. PDTIC2020	Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	01/05/2019	01/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	N/A	AO06.02	Não

PJ03. PDTIC2020	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO03.01. PDTIC2020	Disseminar as informações relativas a execução contratual de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	01/08/2019	01/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO07.02	Não

PJ04. PDTIC2020	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TIC	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO04.01. PDTIC2020	Padronizar e aprimorar o modelo de Análise de Viabilidade da Contratação	01/06/2019	01/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO04.02. PDTIC2020	Definir a utilização de métodos objetivos para avaliar a conformidade dos produtos e serviços de TIC	01/09/2019	01/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não

PJ04 continuação

AO04.03. PDTIC2020	Definir checklist para avaliação da obrigatoriedade do Recebimento Provisório	01/07/2019	01/10/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO04.04. PDTIC2020	Definir o mecanismo de segregação de papéis no Recebimento de serviços	01/07/2019	01/10/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO04.05. PDTIC2020	Estabelecer indicadores mensuráveis relativos ao gerenciamento de recursos humanos nas aquisições de TIC	01/02/2020	01/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO04.06. PDTIC2020	Instituir Plano de Aquisições Anual de TIC	01/09/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO04.07. PDTIC2020	Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	01/05/2019	01/11/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AMG	AO08.10	Não
AO04.08. PDTIC2020	Definir modelos de TR e divulgar na STI	01/03/2020	01/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO08.05	Não
AO04.09. PDTIC2020	Criar mecanismos para dar publicidade a recomendações de controle	01/03/2019	01/09/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE, AUD	AO08.08	Não

PJ05. PDTIC2020	EVOLUÇÃO NO CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO05.01. PDTIC2020	Aperfeiçoar controle de tempo de tramitação dos Processos Administrativos	01/06/2019	01/09/2019	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	Gabinete da STI	N/A	Não

PJ06. PDTIC2020	GESTÃO DE RISCOS NA STI - 2020	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO06.01. PDTIC2020	Padronizar e aprimorar o artefato de Análise de Riscos da Contratação	01/12/2019	01/05/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO08.04	Não
AO06.02. PDTIC2020	Estabelecer indicadores mensuráveis relativos ao gerenciamento de riscos nas aquisições	01/12/2019	01/05/2020	GABINETE STI	Grupo STI-AADMIN	SAD, AJU, AMG, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não

PJ07. PDTIC2020	ATHOS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO07.01. PDTIC2020	Desenvolver uma aplicação para que haja uma comunicação com os serviços de inteligência artificial.	11/02/2019	31/07/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	NUGEP, SJD	N/A	Não

PJ08. PDTIC2020	CENTRAL DO PROCESSO ELETRÔNICO	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO08.01. PDTIC2020	Cadastro e Manutenção Entes	01/05/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	SJD		Não
AO08.02. PDTIC2020	Gerenciamento de Usuários Corporativos	01/05/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	SJD		Não

PJ09. PDTIC2020	criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO09.01. PDTIC2020	Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	07/01/2019	19/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	AGS, CIEP	AO16.03	Não
AO09.02. PDTIC2020	Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	07/01/2019	31/01/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.04	Não
AO09.03. PDTIC2020	Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	01/01/2019	28/02/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.06	Não
AO09.04. PDTIC2020	Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	07/01/2019	31/01/2019	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.08	Não
AO09.05. PDTIC2020	Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	07/01/2019	19/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	N/A	AO16.05	Não
AO09.06. PDTIC2020	Elaboração de política de uso e suporte para os painéis analíticos	07/01/2019	19/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	CIEP, CORE, CDES, Gabinete STI	N/A	Não

PJ10. PDTIC2020	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PESQUISA TEXTUAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO10.01. PDTIC2020	Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.01	Não
AO10.02. PDTIC2020	Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.02	Não
AO10.03. PDTIC2020	Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.03	Não
AO10.04. PDTIC2020	Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	02/09/2019	08/01/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	CDES, ATECNI, SESMI, CIEP, SJUR	AO13.04	Não
AO10.05. PDTIC2020	Geração dos arquivos do acervo de jurisprudência pessoal do GMVBC para indexação textual com o SOLR	08/01/2019	08/01/2020	GABINETE STI	Grupo STI-ATECNI	CDES, SESAJ, SESMI, CIEP, SJUR	N/A	Não

PJ11. PDTIC2020	PRESERVAÇÃO DIGITAL NO STJ AÇÕES STI – ETAPA1	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO11.01. PDTIC2020	Solução tecnológica para preservação digital do Superior Tribunal de Justiça (Archivematica)	08/01/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	STI, CIEP, SED, CGED, CDES	N/A	Não
AO11.02. PDTIC2020	Estruturação dos dados do Sistema Fluxus no software Archivematica	08/01/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	STI, CIEP, CDES, SGPES, SED, CGED	N/A	Não
AO11.03. PDTIC2020	Integração do Sistema SEI ao software Archivematica	08/01/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	STI, CIEP, CDES, SGPES, SED, CGED	N/A	Não

PJ12. PDTIC2020	ITER DATA	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:		SESIN	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO12.01. PDTIC2020	Iter Data – Tribunais. Implementação e readequação tecnológica para remessa de processos eletrônicos e gestão de qualidade de dados na integração	01/01/2019	30/06/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SESIN	CIEP, CDES, SOJ, SJD, DG	AO72.01	Não
AO12.02. PDTIC2020	Iter Data – Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	01/08/2019	30/06/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SESIN	CIEP, CDES, SOJ, SJD, DG	AO73.01	Não

PJ13. PDTIC2020	GOVERNANÇA DE TIC NA STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:		SPTIC	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO13.01. PDTIC2020	Criar minuta do normativo de Política de Governança de TIC	01/08/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO05.03	Não
AO13.02. PDTIC2020	Atuar junto a Alta Administração para posicionamento da STI junto a Presidência	08/04/2019	1/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
AO13.03. PDTIC2020	Iniciar tratativas junto à AMG para que o CGovTIC classifique os sistemas de informação, identificando os que são estratégicos	23/01/2019	31/12/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
AO13.04. PDTIC2020	Atuar junto à alta Administração para promover a primeira reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI	01/08/2019	1/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não

PJ13 continua...

PJ13 continuação

AO13.05. PDTIC2020	Atuar junto a Alta Administração para instituição da Coordenadoria de Apoio à Gestão e Governança de TIC	01/01/2019	01/09/2020	GABINETE STI	Humberto Fontoura Pradera	Gabinete da STI, AMG, DG, SG	N/A	Não
AO13.06. PDTIC2020	Padronização do uso do MS Teams e MS Planner para projetos na STI	01/04/2019	31/08/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO13.07. PDTIC2020	Criação de Painéis Gerenciais na STI	01/04/2019	31/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não

PJ14. PDTIC2020	PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DA STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:		SPTIC	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO14.01. PDTIC2020	Definir o Catálogo de Serviços da STI	29/04/2019	30/06/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO14.02. PDTIC2020	Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	29/04/2019	01/09/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO04.02	Não
AO14.03. PDTIC2020	Implementar o catálogo de Serviços da STI em ferramenta	02/07/2019	31/08/2020	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	N/A	Não
AO14.04. PDTIC2020	Definir o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços da STI	10/05/2019	19/12/2019	GABINETE STI	Grupo STI-SPTIC	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO04.03	Não
AO14.05. PDTIC2020	Definir o Catálogo de Serviços da CIEP	29/04/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	Gabinete da STI, CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO04.01	Não

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO – CCOM

PJ15. PDTIC2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO15.01. PDTIC2020	Aquisição de headsets, carregadores de celulares, sob demanda	07/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Sim
AO15.02. PDTIC2020	Aquisição de banco de baterias da central	07/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Sim
AO15.03. PDTIC2020	Manutenção de celulares sob demanda	07/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Sim

PJ16. PDTIC2020	ESTUDO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO16.01. PDTIC2020	Pesquisa bibliográfica e estudos direcionados	07/01/2019	01/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO16.02. PDTIC2020	Seleção de aplicações dessas tecnologias que gerem impacto na atividades da Coordenadoria	07/01/2019	01/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO16.03. PDTIC2020	Elaboração de relatório final conclusivo elencando possibilidades	02/05/2019	01/07/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PJ17. PDTIC2020	IMPLEMENTAÇÃO DE RAMAIS VOIP CUSTOMIZADOS	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO17.01. PDTIC2020	Pesquisa bibliográfica e estudos direcionados	07/01/2019	28/06/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO17.02. PDTIC2020	Implementação da aplicação com funcionalidade mínima	01/07/2019	02/09/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO17.03. PDTIC2020	Adaptação da aplicação desenvolvida para comportar um conjunto de ramais maior do que dois	03/09/2019	01/10/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO17.04. PDTIC2020	Período de testes em ambiente de validação com máquina virtual dedicada	02/10/2019	18/11/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO17.05. PDTIC2020	Elaboração de relatório final	19/11/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PJ18. PDTIC2020	INDICADOR ESTRATÉGICO DE DISPONIBILIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO18.01. PDTIC2020	Análise das interfaces de trocas de dados entre as aplicações envolvidas	17/04/2019	14/06/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO18.02. PDTIC2020	Implementação da aplicação	17/06/2019	17/10/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	AO20.01	Não
AO18.03. PDTIC2020	Documentação da forma de uso (Manual do Usuário) e relatório final	18/10/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PJ19. PDTIC2020	INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO UNIFICADA COM A CENTRAL TELEFÔNICA	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO19.01. PDTIC2020	Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	07/01/2020	19/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM, CIEP	AO50.02	Não

PJ20. PDTIC2020	OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DE LICENÇAS VOIP	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO20.01. PDTIC2020	Implementação dos métodos em software para estudo	01/07/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não
AO20.02. PDTIC2020	Elaboração de relatório final conclusivo	01/09/2019	19/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SERTE - Gestores	STI, CCOM	N/A	Não

PJ21. PDTIC2020	CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO21.01. PDTIC2020	Elaboração de estudos técnicos	13/03/2019	13/04/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO21.02. PDTIC2020	Pesquisa de mercado	03/04/2019	04/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO21.03. PDTIC2020	Submeter artefatos para licitação para contratação da solução	20/05/2019	30/05/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	SAD	N/A	Sim

PJ22. PDTIC2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO22.01. PDTIC2020	Acompanhamento dos trâmites para renovação do contrato dos serviços de SMP	02/01/2019	01/06/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	CPL, SAD, STI	N/A	Sim

PJ23. PDTIC2020	SERVIÇO DE ACESSO A DADOS PARA APARELHOS MÓVEIS	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO23.01. PDTIC2020	Elaboração de estudos técnicos	01/02/2020	01/03/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO23.02. PDTIC2020	Pesquisa de mercado	03/03/2020	04/04/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO23.03. PDTIC2020	Submeter artefatos para licitação para contratação da solução (2020)	01/05/2020	30/05/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	AADMIN	N/A	Não

PJ24. PDTIC2020	SINALIZAÇÃO SIP PARA STFC	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO24.01. PDTIC2020	Estudos para substituição da sinalização ISDN dos troncos telefônicos de entrada/saída para SIP IP VOIP com a realização de POC	04/01/2019	31/12/2020	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	CCOM, SERTE	N/A	Não

PJ25. PDTIC2020		SMS PARA O PLANTÃO JUDICIÁRIO		Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO25.01. PDTIC2020	Elaboração dos estudos técnicos	15/02/2019	15/03/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, SJD	N/A	Não
AO25.02. PDTIC2020	Pesquisa de soluções disponível no mercado e em órgãos públicos	16/03/2019	17/04/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, SJD	N/A	Não
AO25.03. PDTIC2020	Submeter artefatos para licitação para contratação da solução	20/04/2019	20/09/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, SJD	N/A	Sim
AO25.04. PDTIC2020	Implantação da solução no ambiente do STJ	20/10/2019	22/12/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	N/A	N/A	Sim
AO25.05. PDTIC2020	Adaptação do Sistema do STJ para envio de mensagens via SMS ao Plantão Judicial	20/01/2020	31/03/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	CCOM	N/A	Não

PJ26. PDTIC2020		SOLUÇÃO DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES		Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO26.01. PDTIC2020	Estudo do sistema do TST para adaptação das necessidades do STJ	01/07/2019	30/08/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, CDES	N/A	Não
AO26.02. PDTIC2020	Identificação de insumos para o desenvolvimento/customização	01/09/2019	01/11/2019	CCOM	Grupo CCOM - SGRES - Gestores	STI, CDES	N/A	Não
AO26.03. PDTIC2020	Customização do sistema para o contexto do STJ	01/11/2019	01/04/2020	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	N/A	N/A	Não

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE – CDES

PJ27. PDTIC2020		AQUISIÇÕES CDES		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO27.01. PDTIC2020	Aquisição de componentes e ferramentas	25/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	SEPAS	N/A	Sim
AO27.02. PDTIC2020	Estudo para aquisição ou substituição do IText PDF	01/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO27.03. PDTIC2020	Ampliação da solução informatizada de reconhecimento de caracteres (Serviço de OCR) do Tribunal	01/04/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Sim

PJ28. PDTIC2020		POLÍTICA DE GESTÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE DO STJ		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO28.01. PDTIC2020	Elaborar Política de Gestão de Soluções de Software do STJ	07/01/2019	30/08/2019	CDES	Grupo CDES - Gabinete	SEPAS	N/A	Não
AO28.02. PDTIC2020	Normatizar Processo de Sustentação de Software	14/10/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gabinete	SESAJ, SESAD	N/A	Não

PJ29. PDTIC2020		REESTRUTURAÇÃO DA CDES		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO29.01. PDTIC2020	Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	05/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	SEPSA, SEPJU, SEPAS, SESAJ, SESAD	AO25.01	Não

PJ29 continua...

PJ29 continuação

AO29.02. PDTIC2020	Reestruturar o Organograma da CDES	15/01/2019	05/04/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO29.03. PDTIC2020	Alterar a estrutura física das salas da CDES	01/02/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	SEARQ	N/A	Não

PJ30. PDTIC2020	SERVIÇO CONTROLADOR DA EMISSÃO DE CARIMBOS DE TEMPO	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO30.01. PDTIC2020	Adaptação dos sistemas para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	01/12/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SESAJ - Gestores	N/A	AO17.02	Não

PJ31. PDTIC2020	ARQUITETURA WEB ATUALIZADA	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO31.01. PDTIC2020	Atualizar a versão do Java nas imagens Docker	07/01/2019	31/01/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO31.02. PDTIC2020	Desenvolver uma infraestrutura automatizada de treinamento e deploy de modelos de IA	07/01/2019	31/01/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO31.03. PDTIC2020	Migrar o repositório de aplicações Web do SVN para o Gitlab	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO31.04. PDTIC2020	Implementar Integração Continua	07/01/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	AO56.02	Não

PJ31 continua...

PJ31 continuação

AO31.05. PDTIC2020	Implementar política de testes automatizados no desenvolvimento das aplicações Web da CDES	31/07/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO31.06. PDTIC2020	Adotar ferramenta de aferição de qualidade de código no desenvolvimento das aplicações Web da CDES	07/01/2019	31/01/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não

PJ32. PDTIC2020	DESENVOLVIMENTO SEGURO NA CDES	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO32.01. PDTIC2020	Contratação de programa de formação para desenvolvimento seguro via PAC	07/01/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	CDES	AO12.01	Não
AO32.02. PDTIC2020	Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	AO12.02	Não
AO32.03. PDTIC2020	Analisar ferramentas que facilitem o desenvolvimento seguro de aplicações	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não
AO32.04. PDTIC2020	Definir política de desenvolvimento seguro	02/12/2019	30/06/2020	CDES	Grupo CDES - Gestores	CDES	N/A	Não

PJ33. PDTIC2020	ROTINAS DE CRIPTOGRAFIA DELPHI/WEB	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	CDES			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO33.01. PDTIC2020	Migrar criptografia de Delphi para Java	25/02/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não

PJ34. PDTIC2020	AMPLIAÇÃO DO EJULG	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO34.01. PDTIC2020	Desenvolver novas funcionalidades do eJulg	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros	N/A	Não

PJ35. PDTIC2020	AMPLIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO NARER	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO35.01. PDTIC2020	Desenvolver novas etapas do questionário do NARER	07/01/2019	31/05/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	NARER	N/A	Não

PJ36. PDTIC2020	AUTOMAÇÃO DA SOJ	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO36.01. PDTIC2020	Desenvolver módulos de automação da SOJ	01/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SOJ	N/A	Não

PJ37. PDTIC2020	BAIXA AUTOMÁTICA	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO37.01. PDTIC2020	Desenvolver Versão 2 da Etapa 1 – Decisão Monocrática	04/02/2019	26/02/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SESAJ, SOJ	N/A	Não
AO37.02. PDTIC2020	Desenvolver Etapa 2 – Decisão Colegiada	07/01/2020	30/06/2020	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SESAJ, SOJ	N/A	Não

PJ38. PDTIC2020	EJURIS – ETAPA 1	Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO38.01. PDTIC2020	Migração dos aplicativos da Jurisprudência para a nova arquitetura	14/02/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SJR	N/A	Não
AO38.02. PDTIC2020	Integração dos aplicativos da Jurisprudência com as soluções de Inteligência Artificial	14/02/2019	31/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SJR/AIA	N/A	Não

PJ39. PDTIC2020		SISTEMA JUSTIÇA 2.0 WEB		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO39.01. PDTIC2020	Desenvolver o Gabinete Web	07/01/2019	31/05/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	Gabinetes de Ministros NARER, NUGEP	AO28.03 Desenvolver Editor Web	Não
AO39.02. PDTIC2020	Desenvolver Escaninho Web	07/01/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	SOJ, SJD, SJR	AO28.02 Desenvolver Escaninho Web	Não

PJ40. PDTIC2020		SUBSTITUIÇÃO DA PESQUISA FONÉTICA NO DB2		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPJU	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO40.01. PDTIC2020	Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPJU - Gestores	N/A	AO31.02	Não

PJ41. PDTIC2020		ADMINISTRA WEB – ETAPA 1		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPSA	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO41.01. PDTIC2020	Análise e proposta de melhorias no Administra	01/03/2019	31/05/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SAD	N/A	Não

PJ42. PDTIC2020		ESOCIAL NO STJ – ETAPA 2019		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPSA	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO42.01. PDTIC2020	Desenvolver Etapa 2019 – eSocial	25/02/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SGP, SAD	N/A	Não

PJ43. PDTIC2020		ISGP – ETAPA 2019		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPSA	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO43.01. PDTIC2020	Desenvolver Etapa 2019 – ISGP	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SGP	N/A	Não

PJ44. PDTIC2020		PRECATÓRIOS		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPSA	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO44.01. PDTIC2020	Desenvolvimento de solução informatizada de precatórios	14/03/2019	31/12/2020	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SOJ, SOF	N/A	Não

PJ45. PDTIC2020		PROJETO BÁSICO ELETRÔNICO – ETAPA 2019		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPSA	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO45.01. PDTIC2020	Desenvolver Etapa 2019 – ePro	07/01/2019	28/06/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	SAD	N/A	Não

PJ46. PDTIC2020		SISTEMA DA OUVIDORIA		Unidade do projeto:	CDES	Responsável pelo Projeto:	SEPSA	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO46.01. PDTIC2020	Desenvolver sistema de ouvidoria	07/01/2019	31/07/2019	CDES	Grupo CDES - SEPSA - Gestores	OUV	N/A	Não

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA – CIEP

PJ47. PDTIC2020		DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO47.01. PDTIC2020	Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	01/08/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	CIEP	AO58.06	Não
AO47.02. PDTIC2020	Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas críticos	01/08/2019	01/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEGED - Gestores	CIEP	AO58.01	Não

PJ48. PDTIC2020		ESTABELECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO48.01. PDTIC2020	Estabelecer a estratégia de Continuidade de serviços de Infraestrutura de TIC	15/03/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	N/A	AO58.05	Não

PJ49. PDTIC2020		GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO49.01. PDTIC2020	Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC (Zabbix)	25/03/2019	31/08/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	N/A	AO42.04	Não
AO49.02. PDTIC2020	Implantar o processo de gerência de capacidade	01/07/2020	31/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	N/A	AO42.08	Não
AO49.03. PDTIC2020	Evolução da ferramenta de ITSM	01/01/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	CORE	N/A	Não

PJ50. PDTIC2020	USO CONSCIENTE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL NO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO50.01. PDTIC2020	Realização de palestras técnicas sobre uso consciente do armazenamento digital no STJ	15/02/2019	05/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	AGS, diversas Secretarias do STJ	N/A	Não
AO50.02. PDTIC2020	Capacitação em ferramentas e métodos para usuários do STJ	01/03/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	AGS, diversas Secretarias do STJ	N/A	Não
AO50.03. PDTIC2020	Definição de um plano de sustentação para os serviços de armazenamento digital contratado na nuvem	01/03/2019	31/08/2020	CIEP	Grupo CIEP - Gestores	SPLAT	N/A	Não

PJ51. PDTIC2020	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO51.01. PDTIC2020	Implementar tendências atuais de mercado na aplicação do Serviço de Nuvem com foco na sua utilização no STJ	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	SAD	AO53.01	Não

PJ52. PDTIC2020	IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES EM REDES DE COMPUTADORES	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO52.01. PDTIC2020	Criar procedimento de respostas a Incidentes	01/08/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO61.01	Não

PJ52 continua...

PJ52 continuação

AO52.02. PDTIC2020	Definir Equipe de Repostas a Incidentes	01/08/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	CCOM, CDES, CIEP, CORE	AO61.02	Não
AO52.03. PDTIC2020	Institucionalizar a ETIR	08/01/2020	08/04/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	AJU, AMG, SPTIC	AO61.03	Não

PJ53. PDTIC2020	PROTEÇÃO DE ACESSO LÓGICO AOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO DATACENTER	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO53.01. PDTIC2020	Instalar e configurar nova solução de NGFW	23/02/2019	02/09/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	CIEP	N/A	Não
AO53.02. PDTIC2020	Preparação da infraestrutura de rede para implantação do firewall de Data Center	11/02/2019	02/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	CIEP	N/A	Não
AO53.03. PDTIC2020	Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	01/03/2019	19/12/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	CIEP	AO63.03	Não

PJ54. PDTIC2020	SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA OS ESCRITÓRIOS REMOTOS (RESIDÊNCIAS)	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO54.01. PDTIC2020	Mapeamento de problemas e necessidades relacionadas à conexão com o escritório virtual nas residências de ministros e elaboração de relatório	01/03/2019	30/04/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP	N/A	Não
AO54.02. PDTIC2020	Formalização da demanda pela STI	02/05/2019	10/05/2019	STI	Humberto Fontoura Pradera	N/A	N/A	Não
AO54.03. PDTIC2020	Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	13/05/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	SAD, CORE, SCONE	AO40.27	Sim

PJ55. PDTIC2020	SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÕES WEB	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONE			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO55.01. PDTIC2020	Instalar e configurar nova solução de WAF	01/02/2019	30/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONE - Gestores	N/A	N/A	Não

PJ56. PDTIC2020	AQUISIÇÕES CIEP	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONT			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO56.01. PDTIC2020	Substituição dos micro ventiladores do Nobreak do DC 2 (Sala-Cofre)	01/03/2019	31/07/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	N/A	Sim
AO56.02. PDTIC2020	Prospecção, contratação e substituição de equipamento central de rede (switch core)	17/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SCONE	AO45.10	Sim
AO56.03. PDTIC2020	Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	03/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SCONE	AO40.26	Sim
AO56.04. PDTIC2020	Roteadores WiFi/Access Point para os Escritórios Virtuais	01/03/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SCONE	N/A	Sim
AO56.05. PDTIC2020	Investimentos em ferramentas e serviços de monitoramento proativo do ambiente de infraestrutura (Application Portfolio Management)	01/02/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	N/A	Sim
AO56.06. PDTIC2020	Reestruturação dos ambientes do datacenter, em especial os que proveem a infraestrutura para os serviços considerados críticos, incluindo a possibilidade de implementação de arquitetura de hiperconvergência.	01/02/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	N/A	Sim

PJ57. PDTIC2020	CIEP - RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SCONT			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO57.01. PDTIC2020	Manutenção e serviço de Suporte Técnico de software de cópias de segurança	01/07/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	AO45.20	Sim
AO57.02. PDTIC2020	Material de Consumo - Aquisição de fitas de backup (2020)	01/01/2020	30/11/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	N/A	Não
AO57.03. PDTIC2020	Contratação de renovação de licenças de softwares de banco de dados IBM DB2 com garantia de atualização de versão e suporte técnico direto com o fabricante (2020)	01/01/2020	30/11/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	N/A	Não
AO57.04. PDTIC2020	Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Tribunal na modalidade Enterprise Agreement	01/01/2019	30/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, CIEP, SPLAT	AO45.01	Sim
AO57.05. PDTIC2020	Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	01/01/2019	30/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	AO45.27	Sim
AO57.06. PDTIC2020	Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de videowall	01/01/2019	31/07/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	AO45.16	Sim
AO57.07. PDTIC2020	Aquisição de solução de controle de acesso biométrico, envolvendo a prestação dos serviços de instalação, transferência de tecnologia e suporte de funcionamento.	01/01/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	N/A	Sim
AO57.08. PDTIC2020	Contratação de provedoras de conexão à internet (2 links de 1Gbps)	01/01/2019	10/02/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SCONE	N/A	Sim

PJ57 continuação

AO57.09. PDTIC2020	Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	01/03/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SPLAT	AO45.25	Sim
AO57.10. PDTIC2020	Contratação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	01/01/2019	30/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED	AO45.04	Sim
AO57.11. PDTIC2020	Renovação de licenças com direito a atualização de versão e suporte técnico para os softwares BIEE;ODI e Oracle Data Quality (ODQ).	01/02/2019	25/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SEGED		sim
AO57.12. PDTIC2020	Contratação de suporte à equipamento de teste de rede	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	AADMIN, SAD, SCONE	AO45.11 Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	Sim

PJ58. PDTIC2020	CAPACITAÇÃO DA EQUIPE NAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFRAESTRUTURA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO58.01. PDTIC2020	Levantamento das principais tecnologias que necessitam de treinamento	01/01/2019	01/05/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO58.02. PDTIC2020	Realização dos treinamentos	01/05/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	ECORP	N/A	Não

PJ59. PDTIC2020	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ESTATÍSTICAS PARA APLICAÇÕES WEB DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO59.01. PDTIC2020	Estudo/POC de soluções para estatísticas Web	01/01/2019	31/01/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO59.02. PDTIC2020	Implementação da solução escolhida	01/02/2019	31/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO59.03. PDTIC2020	Documentação e repasse para as áreas interessadas	01/02/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não

PJ60. PDTIC2020	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE AUDITORIA NOS AMBIENTES DA SECOR	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO60.01. PDTIC2020	Estudo dos serviços e aplicações que serão auditados	01/10/2019	20/10/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO60.02. PDTIC2020	Estudo/POC de soluções de monitoramento e auditoria	21/10/2019	20/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO60.03. PDTIC2020	Implementação das soluções nas aplicações escolhidas	21/11/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não

PJ61. PDTIC2020	MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE VÍDEOS DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO61.01. PDTIC2020	Estudo/POC de soluções de stream de vídeo	01/01/2019	31/01/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO	N/A	Não
AO61.02. PDTIC2020	Implementação da solução escolhida	01/02/2019	31/03/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO	N/A	Não
AO61.03. PDTIC2020	Documentação e divulgação	01/01/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO	N/A	Não

PJ62. PDTIC2020	MIGRAÇÃO DO PORTAL WEB DO STJ	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO62.01. PDTIC2020	Estudo/POC da nova solução e arquitetura Sharepoint	01/01/2019	01/02/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO, COMM	AO51.01	Não
AO62.02. PDTIC2020	Levantamento de requisitos para a migração	01/01/2019	01/02/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO, COMM	N/A	Não
AO62.03. PDTIC2020	Adequação da infra para o novo Portal	01/03/2019	01/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO62.04. PDTIC2020	Desenvolvimento do novo Portal	01/01/2019	01/05/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	N/A	N/A	Não
AO62.05. PDTIC2020	Migração dos dados do Portal antigo para o novo	20/03/2019	20/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SECOR - Gestores	SCO, COMM	AO51.02	Não

PJ63. PDTIC2020	AUTOMATIZAÇÃO DE ROTINAS DE BANCO DE DADOS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEGED			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO63.01. PDTIC2020	Automatização do check-list diário da SEGED	20/02/2019	20/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SEGED - Gestores	N/A	AO47.04	Não

PJ64. PDTIC2020	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DEVOPS / CONTAINERS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SPLAT			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO64.01. PDTIC2020	Implementação de automação CI/CD	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	CDES	N/A	Não
AO64.02. PDTIC2020	Criação de padrão e templates para a rápida criação de novos nodes	01/01/2019	30/06/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	CDES	N/A	Não

PJ64 continua...

PJ64 continuação

AO64.03. PDTIC2020	Avaliação da utilização do Kubernetes como solução de orquestração	01/03/2019	30/04/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	CDES	N/A	Não
AO64.04. PDTIC2020	Criação de procedimentos	01/01/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	CDES	N/A	Não
AO64.05. PDTIC2020	Treinamento, capacitação e passagem de conhecimento para as equipes	01/06/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	CDES	N/A	Não

PJ65. PDTIC2020	MODERNIZAÇÃO DO AMBIENTE DE BACKUP	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SPLAT			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO65.01. PDTIC2020	Reavaliar cenário do backup	01/07/2019	31/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	N/A	AO54.01	Não
AO65.02. PDTIC2020	Revisão das Políticas de backup	01/05/2019	01/11/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	Potencialmente todas as unidades	AO54.02	Não

PJ66. PDTIC2020	NOVA SOLUÇÃO DE VIDEOWALL	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SPLAT			
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO66.01. PDTIC2020	Definição de pré-requisitos e parâmetros técnicos da solução	01/10/2019	30/04/2020	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	SCONT	N/A	Não
AO66.02. PDTIC2020	Prospecção para nova solução de Videowall	01/10/2019	30/04/2020	CIEP	Grupo CIEP - SCONT - Gestores	SPLAT	N/A	Não

COORDENADORIA DE RELACIONAMENTO – CORE

PJ67. PDTIC2020		AQUISIÇÕES PARA MICROINFORMÁTICA – 2020		Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO67.01. PDTIC2020	Aquisição de Notebooks	01/01/2019	30/06/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	Potencialmente todas as unidades	N/A	Não
AO67.02. PDTIC2020	Aquisição de Tablets	01/01/2019	30/06/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	Potencialmente todas as unidades	N/A	Não
AO67.03. PDTIC2020	Aquisição de Monitores	01/01/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	Potencialmente todas as unidades	N/A	Não
AO67.04. PDTIC2020	Aquisição de Disco Rígido para computador (interno) e memória RAM	01/03/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	AIA, SAD	N/A	Sim
AO67.05. PDTIC2020	Aquisição de Disco Rígido Externo Portátil - Hard Disk	01/03/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	SAD	N/A	Sim
AO67.06. PDTIC2020	Aquisição de pen drive para iPhone/iPAD	01/02/2019	30/04/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	SAD	N/A	Sim
AO67.07. PDTIC2020	Aquisição de filtros de privacidade para monitores localizados nas salas de sessão de julgamento - Proc. 005387/2019	07/03/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEGEH	SSE, CATJ, STI, SAD	N/A	Sim
AO67.08. PDTIC2020	Aquisição de Software em geral (prateleira) sob demanda	01/01/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD		Sim

PJ68. PDTIC2020		CORE – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES – 2020		Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO68.01. PDTIC2020	Apoio na renovação do Contrato AutoCAD (2019)	28/10/2019	28/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEADM	SEARQ	N/A	Sim

PJ68 continua...

PJ68 continuação

AO68.02. PDTIC2020	Renovação do Contrato Ponto Biométrico (2020)	01/03/2020	28/12/2020	CORE	Grupo CORE - SEADM	SAD	N/A	Não
AO68.03. PDTIC2020	Renovação do Contrato Internet Escritório Virtual Ministros (2020)	01/03/2020	29/12/2020	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP, SAD	N/A	Não

PJ69. PDTIC2020		ICO2019 – MELHORIA CONTÍNUA DO CLIMA ORGANIZACIONAL, DE ACORDO COM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE CORE		Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO69.01. PDTIC2020	Analisar o resultado da pesquisa de satisfação, implementar ações de melhorias e atender às sugestões aprovadas que foram apresentadas pelos colaboradores	01/12/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não

PJ70. PDTIC2020		DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO MONITORAMENTO EM RELAÇÃO AO ALCANCE DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS		Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SAREM	
Ações Operacionais								
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
AO70.01. PDTIC2020	Análise de viabilidade de levantamento dos Indicadores via PowerBI	01/04/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
AO70.02. PDTIC2020	Criar consultas e tabelas fatos e dimensionais	01/05/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
AO70.03. PDTIC2020	Criar Relacionamentos, medidas e kpis para os indicadores	01/06/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
AO70.04. PDTIC2020	Testar e validar indicadores construídos em relação ao definido	01/07/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não
AO70.05. PDTIC2020	Publicar e garantir mecanismos de atualização sistemática	01/08/2019	31/12/2020	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	AO65.01	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
PJ71. PDTIC2020	SIGATAQ – ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DEMANDAS DA COORDENADORIA DE REGISTRO E TRANSCRIÇÃO	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SAREM		
Ações Operacionais								
AO71.01. PDTIC2020	Definir o Fluxo junto à área demandante	01/01/2019	31/01/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
AO71.02. PDTIC2020	Repassar o conhecimento e supervisionar ações antes da implantação pela área	01/02/2019	29/02/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
AO71.03. PDTIC2020	Configuração do sistema para uso da área	01/03/2019	31/05/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
AO71.04. PDTIC2020	Concluir suporte e formalizar entrega	01/06/2019	30/07/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
PJ72. PDTIC2020	CONTROLE DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE PRATELEIRA ADQUIRIDOS E DISTRIBUÍDOS PELA CORE	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD		
Ações Operacionais								
AO72.01. PDTIC2020	Definir o escopo de softwares que serão controlados no novo processo	11/02/2019	30/04/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não
AO72.02. PDTIC2020	Elaborar e definir o processo	01/05/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	N/A	N/A	Não
AO72.03. PDTIC2020	Documentar em base de conhecimento	01/08/2019	30/08/2019	CORE	Grupo CORE - SAREM	N/A	N/A	Não
AO72.04. PDTIC2020	Comunicar o fluxo e o processo para todas as seções CORE	01/09/2019	30/09/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não
AO72.05. PDTIC2020	Implantar o processo com os softwares atuais controlados pela CORE	01/10/2019	30/11/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	N/A	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
PJ73. PDTIC2020	MMP – MALOTE DE MÍDIA PROCESSUAL	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD		
Ações Operacionais								
AO73.01. PDTIC2020	Alinhamento entre as unidades envolvidas e homologação das propostas de solução	01/01/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	SOJ, CIEP	N/A	Não
AO73.02. PDTIC2020	Adequação do ambiente da Corte Especial à solução definida	01/02/2019	19/12/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	N/A	N/A	Não
AO73.03. PDTIC2020	Teste e homologação de soluções disponíveis	01/01/2019	19/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEJUD	CESP	N/A	Não
AO73.04. PDTIC2020	Prospecção e implantação de solução complementar	01/07/2019	01/05/2020	CORE	Grupo CORE - SEJUD	N/A	N/A	Não

Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019
		Início	Fim					
PJ74. PDTIC2020	TAIA – TRANSCRIÇÃO AUTOMATIZADA E INDEXAÇÃO DE ÁUDIO	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD		
Ações Operacionais								
AO74.01. PDTIC2020	Analisar soluções terceirizadas	01/01/2019	01/07/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	SOJ	N/A	Não
AO74.02. PDTIC2020	Aquisição de solução de gravação/Transcrição de Audio para a Taquigrafia	01/03/2019	19/12/2019	CORE	Grupo CORE - Gestores	SAD	N/A	Sim
AO74.03. PDTIC2020	Realizar treinamento com a unidade responsável pelas notas taquigráficas	02/03/2020	06/03/2020	CORE	Grupo CORE - SEJUD	CDRT	N/A	Não

PJ75. PDTIC2020	MEV – MELHORIA DO ESCRITÓRIO VIRTUAL DOS MAGISTRADOS	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN					
Ações Operacionais										
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019		
		Início	Fim							
AO75.01. PDTIC2020	Definição de ferramenta de suporte remoto para estações	01/02/2019	31/07/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	N/A	AO76.01	Não		
AO75.02. PDTIC2020	Prova de Conceito com um Desktop Virtual	01/02/2019	30/08/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	N/A	AO76.01	Não		
AO75.03. PDTIC2020	Criação de Desktops virtuais individualizados para os senhores ministros, com conexão segura e configuração de acesso remoto em máquinas utilizadas pelos senhores Ministros: máquinas de sessões, escritórios virtuais, notebook e dispositivos móveis	01/08/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP	AO76.01	Não		
AO75.04. PDTIC2020	Definição de procedimento de suporte técnicos na CORE: atendimento remoto de máquina físicas e de máquinas virtuais e periféricos associados (atualização de ambiente, definição de procedimento para atendimento de chamados técnicos para máquinas virtuais,	02/08/2019	31/08/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP, CDES	AO76.01	Não		
AO75.05. PDTIC2020	Definição de procedimento de suporte técnicos na CDES: inserção de teste, homologação em aplicativos, antes de entrar em produção, em ambiente virtualizado	02/09/2019	19/12/2019	CDES	Grupo CDES - Gestores	CIEP, CORE	AO76.01	Não		
AO75.06. PDTIC2020	Implantação de solução para duplo fator de autenticação no RDS e produtos do office online	01/01/2019	31/07/2019	CIEP	Grupo CIEP - SPLAT - Gestores	N/A	AO76.01	Não		
AO75.07. PDTIC2020	Prospecção de solução para duplo fator de autenticação	07/01/2020	19/12/2020	CDES	Grupo CDES - Gestores	N/A	N/A	Não		

PJ76. PDTIC2020	REA – REDUÇÃO NO TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTOS DE TIC REATIVOS AOS MAGISTRADOS	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN						
Ações Operacionais											
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	Unidades Envolvidas	A.O. vinculada de 2018	V.O. 2019			
		Início	Fim								
AO76.01. PDTIC2020	Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica" - Monitoramento de aplicações utilizados pelos senhores mini	01/01/2019	31/12/2019	CORE	Grupo CORE - SEMIN	CIEP	AO77.01	Não			

3 MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO

A tabela abaixo lista as ações operacionais do PDTIC 2018 migradas para execução na vigência do PDTIC 2019/2020 e suas correspondências para ações operacionais e projetos do PDTIC 2019/2020.

Este procedimento garante a continuidade das iniciativas entre os ciclos de planejamento, pois permite que ações não concluídas em um ciclo (ainda em execução, não iniciadas ou suspensas) possam ser finalizadas no ciclo seguinte. Isso permite atingir os propósitos inicialmente traçados sem a perda dos investimentos e recursos alocados.

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO02.06 Elaborar minuta de proposta de ajuste ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	AO01.03.PDTIC2020 Elaborar minuta de proposta de atendimento ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	PJ01.PDTIC2020 Governança de Pessoas de TIC
AO02.07 Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	AO01.04.PDTIC2020 Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	PJ01.PDTIC2020 Governança de Pessoas de TIC
AO04.01 Definir o catálogo de serviços da CIEP	AO14.05.PDTIC2020 Definir o Catálogo de Serviços da CIEP	PJ14.PDTIC2020 Portfólio de Serviços da STI
AO04.02 Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	AO14.02.PDTIC2020 Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	PJ14.PDTIC2020 Portfólio de Serviços da STI
AO04.03 Definir o processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços da STI	AO14.04.PDTIC2020 Definir o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços da STI	PJ14.PDTIC2020 Portfólio de Serviços da STI
AO05.03 Criar minuta de normativo da política de governança de TIC	AO13.01.PDTIC2020 Criar minuta do normativo de Política de Governança de TIC	PJ13.PDTIC2020 Governança de TIC na STI
AO06.02 Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	AO02.03.PDTIC2020 Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	PJ02.PDTIC2020 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
AO06.04 Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	AO02.02.PDTIC2020 Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	PJ02.PDTIC2020 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
AO07.02 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	AO03.01.PDTIC2020 Disseminar as informações relativas a execução contratual de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ03.PDTIC2020 Evolução do Processo de Gestão Contratual

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO08.01 Elaborar modelos de artefatos do ETP e de Análise de Riscos para cumprimento na nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	AO06.01.PDTIC2020 Padronizar e aprimorar o artefato de Análise de Riscos da Contratação	PJ06.PDTIC2020 Gestão de Riscos na STI
AO08.02 Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	AO04.08.PDTIC2020 Definir modelos de TR e divulgar na STI	PJ04.PDTIC2020 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO08.04 Homologar com unidades externas à STI e divulgar ETP e Análise de Riscos	AO06.01.PDTIC2020 Padronizar e aprimorar o artefato de Análise de Riscos da Contratação	PJ06.PDTIC2020 Gestão de Riscos na STI
AO08.05 Homologar com unidades externas à STI e divulgar modelos de TR	AO04.08.PDTIC2020 Definir modelos de TR e divulgar na STI	PJ04.PDTIC2020 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO08.07 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	AO02.01.PDTIC2020 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ02.PDTIC2020 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
AO08.08 Estudar método para disseminação das recomendações de controle - AJU/AUD/COMP	AO04.09.PDTIC2020 Criar mecanismos para dar publicidade a recomendações de controle	PJ04.PDTIC2020 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO08.10 Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	AO04.07.PDTIC2020 Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	PJ04.PDTIC2020 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
AO12.01 Contratação de Programa de formação para desenvolvimento seguro	AO32.01.PDTIC2020 Contratação de Programa de formação para desenvolvimento seguro	PJ32.PDTIC2020 Desenvolvimento Seguro na CDES
AO12.02 Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	AO32.02.PDTIC2020 Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	PJ32.PDTIC2020 Desenvolvimento Seguro na CDES
AO13.01 Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	AO10.01.PDTIC2020 Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	PJ10.PDTIC2020 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ
AO13.02 Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	AO10.02.PDTIC2020 Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	PJ10.PDTIC2020 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ
AO13.03 Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	AO10.03.PDTIC2020 Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	PJ10.PDTIC2020 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO13.04 Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	AO10.04.PDTIC2020 Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	PJ10.PDTIC2020 Modernização do sistema de pesquisa textual da jurisprudência do STJ
AO16.03 Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	AO09.01.PDTIC2020 Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	PJ09.PDTIC2020 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.04 Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	AO09.02.PDTIC2020 Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	PJ09.PDTIC2020 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.05 Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	AO09.05.PDTIC2020 Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	PJ09.PDTIC2020 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.06 Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	AO09.03.PDTIC2020 Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	PJ09.PDTIC2020 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO16.08 Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	AO09.04.PDTIC2020 Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	PJ09.PDTIC2020 Criação do Datamart (BI), ETLs e Painéis Analíticos para Análises Gerenciais
AO17.02 Adaptação do Sistema e-Pet (Petição Eletrônica) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	AO30.01.PDTIC2020 Adaptação dos sistemas para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	PJ30.PDTIC2020 Serviço Controlador da Emissão de Carimbos de Tempo
AO17.03 Adaptação do Sistema DJE (Diário de Justiça Eletrônico) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	AO30.01.PDTIC2020 Adaptação dos sistemas para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	PJ30.PDTIC2020 Serviço Controlador da Emissão de Carimbos de Tempo
AO20.01 Integrar os indicadores da central com a ferramenta	AO18.02.PDTIC2020 Implementação da aplicação	PJ18.PDTIC2020 Indicador estratégico de disponibilidade de telecomunicações
AO25.01 Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	AO29.01.PDTIC2020 Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	PJ29.PDTIC2020 Reestruturação da CDES
AO28.02 Desenvolver Escaninho Web	AO39.01.PDTIC2020 Desenvolver o Gabinete Web	PJ39.PDTIC2020 Sistema Justiça 2.0 WEB
AO28.03 Desenvolver Editor Web	AO39.02.PDTIC2020 Desenvolver Escaninho Web	PJ39.PDTIC2020 Sistema Justiça 2.0 WEB

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO31.02 Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	AO40.01.PDTIC2020 Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	PJ40.PDTIC2020 Substituição da pesquisa fonética no DB2
AO40.26 Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	AO56.03.PDTIC2020 Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	PJ56.PDTIC2020 Aquisições CIEP
AO40.27 Firewall e Access Points Gerenciáveis para as residências dos Srs. Ministros	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO42.04 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	AO49.01.PDTIC2020 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC (Zabbix)	PJ49.PDTIC2020 Gestão de Serviços de Infraestrutura
AO42.08 Implantar o processo de gerência de capacidade	AO49.02.PDTIC2020 Implantar o processo de gerência de capacidade	PJ49.PDTIC2020 Gestão de Serviços de Infraestrutura
AO43.02 Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	AO53.03.PDTIC2020 Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	PJ53.PDTIC2020 Proteção de Acesso Lógico aos Equipamentos Servidores do DataCenter
AO45.01 Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do CONTRATANTE, na modalidade Enterprise Agreement	AO57.04.PDTIC2020 Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Tribunal na modalidade Enterprise Agreement	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.04 Registro de preços para aquisição e renovação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	AO57.10.PDTIC2020 Contratação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.10 Solução de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para a infraestrutura de rede	AO56.02.PDTIC2020 Prospecção, contratação e substituição de equipamento central de rede (switch core)	PJ56.PDTIC2020 Aquisições CIEP
AO45.11 Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	AO57.11 Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.16 Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de painel de visualização (Videowall)	AO57.06.PDTIC2020 Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de videowall	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO45.20 Atualização e licenciamento de software de cópias de segurança, com instalação e configuração, de serviços de manutenção e de serviço de Suporte Técnico	AO57.01.PDTIC2020 Manutenção e serviço de Suporte Técnico de software de cópias de segurança	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.25 Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	AO57.09.PDTIC2020 Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações
AO45.27 Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	AO57.05.PDTIC2020 Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	PJ57.PDTIC2020 CIEP - Renovações de Contratações
AO47.04 Automatização do check-list diário da SEBAD	AO63.01.PDTIC2020 Automatização do check-list diário da SEGED	PJ63.PDTIC2020 Automatização de rotinas de banco de dados
AO50.02 Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	AO19.01.PDTIC2020 Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	PJ19.PDTIC2020 Integração da comunicação unificada com a central telefônica
AO51.01 Estudo de funcionalidades atuais x funcionalidades do SharePoint	AO62.01.PDTIC2020 Estudo/POC da nova solução e arquitetura Sharepoint	PJ62.PDTIC2020 Migração do portal web do STJ
AO51.02 Migração da home	AO62.05.PDTIC2020 Migração dos dados do Portal antigo para o novo	PJ62.PDTIC2020 Migração do portal web do STJ
AO51.03 Migração de páginas de Secretarias-pilotos	AO62.05.PDTIC2020 Migração dos dados do Portal antigo para o novo	PJ62.PDTIC2020 Migração do portal web do STJ
AO51.04 Migração de páginas restantes	AO62.05.PDTIC2020 Migração dos dados do Portal antigo para o novo	PJ62.PDTIC2020 Migração do portal web do STJ
AO52.01 Contactar outros órgãos públicos que estejam prospectando solução semelhante	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.02 Contactar possíveis provedores da solução	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.03 Consolidar requisitos	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.04 Elaborar artefatos para contratação	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO52.05 Realizar a licitação	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO52.06 Implantar a solução	AO54.03.PDTIC2020 Estudos preliminares e prospecção de solução visando alta disponibilidade para Escritórios Remotos	PJ54.PDTIC2020 Solução de conectividade para os escritórios remotos (residências)
AO53.01 Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	AO51.01.PDTIC2020 Implementar tendências atuais de mercado na aplicação do Serviço de Nuvem com foco na sua utilização no STJ	PJ51.PDTIC2020 Computação em Nuvem
AO53.03 Realização de estudo de viabilidade para utilização de cloud para e-mail do STJ	AO51.01.PDTIC2020 Implementar tendências atuais de mercado na aplicação do Serviço de Nuvem com foco na sua utilização no STJ	PJ51.PDTIC2020 Computação em Nuvem
AO54.01 Reavaliar os cenários de backup	AO65.01.PDTIC2020 Reavaliar cenário do backup	PJ65.PDTIC2020 Modernização do ambiente de backup
AO54.02 Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	AO65.02.PDTIC2020 Revisão das Políticas de backup	PJ65.PDTIC2020 Modernização do ambiente de backup
AO56.02 Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	AO31.04.PDTIC2020 Implementar Integração Contínua	PJ31.PDTIC2020 Arquitetura Web Atualizada
AO58.01 Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas departamentais	AO47.02.PDTIC2020 Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas críticos	PJ47.PDTIC2020 Disponibilidade de Infraestrutura
AO58.05 Elaborar Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TIC no contexto de Infraestrutura	AO48.01.PDTIC2020 Estabelecer a estratégia de Continuidade de serviços de Infraestrutura de TIC	PJ48.PDTIC2020 Estabelecimento da Estratégia de Continuidade de Serviços de Infraestrutura de TIC
AO58.06 Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	AO48.01.PDTIC2020 Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	PJ48.PDTIC2020 Disponibilidade de Infraestrutura
AO61.01 Criar procedimentos de resposta a incidentes	AO52.01.PDTIC2020 Criar procedimento de respostas a Incidentes	PJ52.PDTIC2020 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
AO61.02 Definir equipe de resposta a incidentes (ETIR)	AO52.02.PDTIC2020 Definir Equipe de Respostas a Incidentes	PJ52.PDTIC2020 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
AO61.03 Institucionalizar a ETIR	AO52.03.PDTIC2020 Institucionalizar a ETIR	PJ52.PDTIC2020 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO70.01.PDTIC2020 Análise de viabilidade de levantamento dos Indicadores via PowerBI	PJ70.PDTIC2020 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO70.02.PDTIC2020 Criar consultas e tabelas fatos e dimensionais	PJ70.PDTIC2020 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO70.03.PDTIC2020 Criar Relacionamentos, medidas e kpis para os indicadores	PJ70.PDTIC2020 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO70.04.PDTIC2020 Testar e validar indicadores construídos em relação ao definido	PJ70.PDTIC2020 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO70.05.PDTIC2020 Publicar e garantir mecanismos de atualização sistemática	PJ70.PDTIC2020 Divulgação do Resultado do Monitoramento em relação ao alcance do Acordo de Nível de Serviço - ANS
AO72.01 Definição dos requisitos	AO12.01.PDTIC2020 Iter Data - Tribunais. Implementação e readequação tecnológica para remessa de processos eletrônicos e gestão de qualidade de dados na integração	PJ12.PDTIC2020 Iter Data
AO72.03 Desenvolver e implantar módulo de remessa e recebimento de processos eletrônicos – TJSP	AO12.01.PDTIC2020 Iter Data - Tribunais. Implementação e readequação tecnológica para remessa de processos eletrônicos e gestão de qualidade de dados na integração	PJ12.PDTIC2020 Iter Data
AO72.04 Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos	AO12.02.PDTIC2020 Iter Data - Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	PJ12.PDTIC2020 Iter Data
AO72.05 Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração com os entes públicos	AO12.02.PDTIC2020 Iter Data - Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	PJ12.PDTIC2020 Iter Data
AO73.01 Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos	AO12.02.PDTIC2020 Iter Data - Entes Públicos. Implementação e readequação tecnológica nos sistemas de integração com os entes públicos	PJ12.PDTIC2020 Iter Data
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO75.01.PDTIC2020 Definição de ferramenta de suporte remoto para estações	PJ75.PDTIC2020 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2018	Nome da Ação Operacional PDTIC 2019/2020	Projeto PDTIC 2019/2020
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO75.02.PDTIC2020 Prova de Conceito com um Desktop Virtual	PJ75.PDTIC2020 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO75.03.PDTIC2020 Criação de Desktops virtuais individualizados para os senhores ministros, com conexão segura e configuração de acesso remoto em máquinas utilizadas pelos senhores Ministros: máquinas de sessões, escritórios virtuais, notebook e dispositivos móveis	PJ75.PDTIC2020 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO75.04.PDTIC2020 Definição de procedimento de suporte técnicos na CORE: atendimento remoto de máquina físicas e de máquinas virtuais e periféricos associados (atualização de ambiente, definição de procedimento para atendimento de chamados técnicos para máquinas virtuais, entre outros), gerenciamento básico da Internet da residência (testes, reset remoto, configurações básicas via conexão segura criada para acesso ao Tribunal, entre outros)	PJ75.PDTIC2020 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO75.05.PDTIC2020 Definição de procedimento de suporte técnicos na CDES: inserção de teste, homologação em aplicativos, antes de entrar em produção, em ambiente virtualizado	PJ75.PDTIC2020 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO75.06.PDTIC2020 Implantação de solução para duplo fator de autenticação no RDS e produtos do office online	PJ75.PDTIC2020 MEV - Melhoria do Escritório Virtual dos Magistrados
AO77.01 Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica"	AO76.01.PDTIC2020 Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica" - Monitoramento de aplicações utilizados pelos senhores ministros e itens de configuração associados	PJ76.PDTIC2020 REA - Redução no tempo de resposta às solicitações de atendimentos de TIC reativos aos Magistrados

4 CAPACITAÇÃO

As ações de treinamento estabelecidos por esta Secretaria, que compõem o Plano Anual de Capacitação 2019 do STJ, com a finalidade de apoiar os projetos do PDTIC 2019/2020 são:

Nº	Ação	Público-alvo identificado	Projetos Relacionados
1.	Programa de Segurança da Informação - Módulo IV - OpenScape Voice – Avançado para Técnicos	STI	PJ17.PDTIC2020 Implementação de ramais VoIP customizados PJ19.PDTIC2020 Integração da comunicação unificada com a central telefônica PJ24.PDTIC2020 Sinalização SIP para STFC
2.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - EXIN Secure Programming Foundation	STI	P29.PDTIC2020 Política de Gestão de Soluções de Software da CDES PJ33.PDTIC2020 Desenvolvimento Seguro na CDES
3.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - OpenScape Session Border Controller (SBC) para Técnicos	STI	PJ17.PDTIC2020 Implementação de ramais VoIP customizados PJ19.PDTIC2020 Integração da comunicação unificada com a central telefônica PJ24.PDTIC2020 Sinalização SIP para STFC
4.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - Teste de Invasão em Aplicações Web	STI	(*) Relacionado à aquisição já realizada – escopo da ação operacional "AO40.04 Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica" do PDTIC 2018 PJ67.PDTIC2020 Solução de Proteção para Aplicações WEB
5.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - OpenScape Contact Center Basic Service Course	STI	PJ17.PDTIC2020 Implementação de ramais VoIP customizados PJ19.PDTIC2020 Integração da comunicação unificada com a central telefônica PJ24.PDTIC2020 Sinalização SIP para STFC
6.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - Teste de Invasão em Redes Sem Fio	STI	(*) Relacionado à aquisição já realizada – escopo da ação operacional "AO40.04 Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica" do PDTIC 2018
7.	Programa de Segurança da Informação - Módulo - Metasploit Framework	STI	(*) Relacionado à aquisição já realizada – escopo da ação operacional "AO40.04 Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica" do PDTIC 2018
8.	Política de Preservação Digital – Instalação, Configuração e Integração do Archivematica	SED, STI	PJ11.PDTIC2020 Preservação Digital no STJ Ações STI - ETAPA1

5 CONCLUSÃO

Este documento traz o registro das ações operacionais dos projetos estabelecidos no PDTIC 2019/2020, bem como os treinamentos necessários para apoiá-los.

O planejamento tático-operacional precisa de acompanhamento constante, tanto para mensurar os resultados obtidos, quanto para avaliar o andamento de atingimento dos alvos definidos. Da mesma forma que se verifica as indicações ao longo de uma estrada para saber se está próximo de concluir a sua jornada, é igualmente importante verificar se o desenvolvimento das iniciativas planejadas está no curso correto.

Enquanto este plano está sendo colocado em prática, o gestor deve se certificar de que todas as tarefas estão sendo desenvolvidas com os parâmetros adequados (tempo de execução, recursos humanos e materiais necessários, procedimentos apropriados, entre outros). Mais do que avaliar, o gestor deve observar se é necessária alguma mudança de curso, e se os parâmetros para alguma tarefa precisam ser repensados.

Sendo assim, para auxiliar o gestor e propiciar o êxito na consecução dos objetivos estabelecidos, este plano será submetido a um processo de monitoramento. Com base nas ações operacionais deste documento, serão realizadas mensurações periódicas mensais (relatórios sintéticos) e trimestrais (relatórios analíticos) para avaliação do cumprimento dos planos de ação derivados. As referidas mensurações serão publicadas nos relatórios de acompanhamento do PDTIC 2019/2020. Os dados e gráficos dos relatórios permitem a análise para a correção de distorções. Essas atividades seguem o fluxo do “Processo de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC” instituído na **Instrução Normativa STJ/GDG n. 12/2018**.

Se considerarmos que o planejamento é a consolidação de ideias, é na implementação dessas ideias que a instituição vai obter seus resultados. O maior desafio da gestão é relacionado à capacidade de movimentar a Secretaria e mantê-la conectada com o que foi proposto pelo Plano Estratégico do Tribunal. Como toda função de gestão, isso pressupõe uma boa execução dos seus planos estratégico, tático e operacional de TIC.



STJ

Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação

SAFS Quadra 6, lote 1, trecho III, CEP 70.095-900
(61) 3319-9964/9942/9918