

2.5 COORDENADORIA DE RELACIONAMENTO – CORE

PJ63	AQUISIÇÃO PARA MICROINFORMÁTICA EM GERAL (CORE)	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO63.01	Aquisição Acessórios em geral de Informática	01/01/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.02	Aquisição Computador Notebook	01/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.03	Aquisição Monitor LCD	01/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.04	Aquisição Disco Rígido (Interno ou Externo)	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.05	Aquisição Impressoras e/ou mesa digitalizadoras	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.06	Aquisição Impressoras	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim
AO63.07	Aquisição de Peças e Acessórios para Scanner Eletrônico - Marca Fujitsu	03/12/2018	31/12/2018	CORE	SEGEH	-	Sim

PJ64	EVOLUÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL, DE ACORDO COM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE CORE (ISO 9001)	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO64.01	Analisar o resultado da pesquisa de satisfação e colocar em prática as sugestões apresentadas pelos que indicaram sugestões	01/07/2018	31/12/2018	CORE	CORE	-	Não

PJ65	ESTUDO PARA APRIMORAR CONTROLE DOS ÍNDICES HELPDESK (SIGA)	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO65.01	Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	08/01/2018	31/12/2018	CORE	CORE	174	Sim

PJ66	REAValiação E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ESCOPO CORE)	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO66.01	Reavaliar e adequar o Sistema de Gestão de Qualidade (escopo CORE)	01/12/2018	31/12/2018	CORE	CORE	175	Sim

PJ67	ESTUDO PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GERÊNCIAS ITIL	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO67.01	Analisar ferramentas, inicialmente gratuitas, predominantemente de Gerência de Incidentes e Problemas, procurando a integração de mesmo fabricante para uso pela STI e demais Coordenadorias	01/07/2018	31/12/2018	CORE	CORE	-	Sim

PJ68	CORE - RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO68.01	Prestação de serviços contínuos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para atendimento de 1º e 2º níveis de service desk e help desk, com acordo de níveis de serviços e execução por demanda de unidade de atendimento Técnico	01/01/2018	28/02/2018	CORE	CORE	-	Sim
AO68.02	Outsourcing de Impressão	01/01/2018	31/07/2018	CORE	CORE	-	Sim

PJ69	IMPLANTAÇÃO DO SATII	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	CORE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO69.01	Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.02	Definir as atribuições e responsabilidades das unidades envolvidas com os sistemas de integração	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.03	Atualizar o cadastro dos tribunais e instituições integradas	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.04	Implantar o redmine do STI Planeja para atendimento aos tribunais e instituições integradas	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não
AO69.05	Estabelecer os procedimentos e normas de segurança da informação nos sistemas de integração	01/03/2018	30/06/2018	CORE	CORE	035	Não

PJ70	NORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE HELPDESK DE TIC	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SAREM	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO70.01	Criar normativo instituindo o Helpdesk e suas particularidades	01/03/2018	30/04/2018	CORE	SAREM	-	Não

PJ71	IMPLANTAÇÃO DO GPE V4	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SATII	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO71.01	Definir modelo de implantação do GPEv4 a ser utilizado nos tribunais	01/01/2018	31/12/2018	CORE	SATII	-	Não
AO71.02	Implantar o GPEv4 em pelo menos 8 tribunais	01/01/2018	31/12/2018	CORE	SATII	-	Não
AO71.03	Definir modelos de implantação, operacionalização e suporte nos tribunais de segunda instância	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não

PJ72	APRIMORAMENTO DO MNI PARA REMESSA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SATII	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO72.01	Definição dos requisitos	02/01/2018	27/03/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.02	Desenvolver e implantar módulo de remessa e recebimento de processos eletrônicos - STF	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.03	Desenvolver e implantar módulo de remessa e recebimento de processos eletrônicos - TJSP	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.04	Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não
AO72.05	Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração com os entes públicos	01/03/2018	30/06/2018	CORE	SATII	-	Não

PJ73	APRIMORAMENTO DO MNI JUNTO AOS ENTES PÚBLICOS (AGU E DPU)	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SATII	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO73.01	Analisar, desenvolver e implantar os serviços do MNI para os entes públicos	02/04/2018	30/06/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO73.02	Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração com os entes públicos	02/04/2018	30/06/2018	CDES	SEINJ	-	Não

PJ74	MIGRAÇÃO DOS COMPUTADORES 2018	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEJUD	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO74.01	Finalização da última parte da Migração de microcomputadores no STJ	01/03/2018	31/05/2018	CORE	SEJUD	-	Não

PJ75	AQUISIÇÃO DE APLICATIVOS DA PLATAFORMA ADOBE	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO75.01	Aquisição sob demanda, segundo os pressupostos da IN04	12/03/2018	30/06/2018	CORE	SEMIN	-	Sim

PJ76	ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SUPORTE REMOTO EXTERNO	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO76.01	Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	02/01/2018	30/06/2018	CORE	SEMIN	171	Sim

PJ77	ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO DOS SRS. MINISTROS	Unidade do projeto:		CORE	Responsável pelo Projeto:	SEMIN	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO77.01	Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica"	26/02/2018	31/12/2018	CORE	SEMIN	-	Sim