

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

A metodologia de elaboração e execução do Planejamento das Contratações e Aquisições – PCAq/2021 está sedimentada em um processo cíclico que envolve:

- a) A identificação da demanda;
- b) A previsão orçamentária para atendimento a essa demanda;
- c) A revisão da proposta orçamentária a fim de identificar se haverá recurso suficiente para custeio da demanda;
- d) O detalhamento da demanda para viabilizar a publicação do PCAq;
- e) A elaboração dos estudos preliminares e termo de referência da demanda;
- f) A licitação da demanda;
- g) A contratação da demanda;
- h) A fiscalização e o acompanhamento da execução da demanda.

De forma gráfica e resumida, esse contexto pode ser assim demonstrado:




Gráfico 01 – Representação da metodologia de elaboração e execução do PCAq/2021.

Para tornar mais racional a interlocução com as diversas unidades solicitantes, foram abertos os processos específicos relacionados a seguir, instruídos com a planilha padronizada que detalha as demandas que integram as necessidades das áreas, bem como as respectivas orientações para seu adequado preenchimento e o contexto normativo que envolve a elaboração e execução do PCAq.

- ✓ 023164/2020;
- ✓ 023111/2020;
- ✓ 023166/2020
- ✓ 021973/2020;
- ✓ 023118/2020;
- ✓ 023117/2020;
- ✓ 023116/2020;
- ✓ 023115/2020;
- ✓ 023114/2020;

- ✓ 023113/2020;
- ✓ 023112/2020;
- ✓ 023110/2020;
- ✓ 023109/2020;
- ✓ 023108/2020;
- ✓ 023107/2020;
- ✓ 023106/2020;
- ✓ 023105/2020;
- ✓ 023104/2020;
- ✓ 023103/2020;
- ✓ 023102/2020; e
- ✓ 023152/2020.

Também foram realizadas reuniões com cada unidade, apresentando as alterações que seriam promovidas na dinâmica de elaboração e execução do PCAq/2021, inserindo-o no contexto de uma atividade formativa denominada Trilha de Aprendizagem em Governança das Contratações.

No mesmo eito, também foi aberto um processo no qual serão promovidas as consolidações necessárias à materialização do PCAq, contemplando as demandas de todas as unidades. Essa consolidação ocorre no bojo do processo 019515/2020.

Já na seara procedimental, o PCAq tem o propósito de ser um desdobramento da proposta orçamentária, ou seja, cabe às unidades, a partir das demandas identificadas quando da elaboração de seu planejamento orçamentário, apresentar o detalhamento de seus projetos, adicionando algumas informações, tais como: data limite para contratação/aquisição do objeto, data de envio dos estudos preliminares e termo de referência, justificativa da demanda etc.

A partir das informações disponibilizadas pelas unidades em cada processo, foram consolidadas as demandas, considerando os seguintes componentes de priorização:

- ✓ Objetos que resultarão na inserção de mão de obra residente nas dependências do Tribunal;
- ✓ Demandas de natureza contínua; e

- ✓ Valor estimado da contratação.

Além disso, nesta edição do PCAq, também foi inserido anexo que consolida os registros sobre os contratos vigentes no STJ.