

2.1 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – GABINETE

PJ01	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM A STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SECRETÁRIO	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO01.01	Buscar junto à Secretaria de Gestão de Pessoas mecanismos para medir a visão externa da STI junto às áreas do tribunal	08/01/2018	31/12/2018	GABINETE STI	Secretário	002	Não

PJ02	GOVERNANÇA DE PESSOAS DE TIC	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	SECRETÁRIO	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO02.01	Elaborar proposta de retenção de talentos na STI com vistas ao atendimento do artigo 14, parágrafo 1º da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Carreira em Y	08/01/2018	28/09/2018	CDES	SGEPS	-	Não
AO02.02	Promover o conhecimento do Código de Ética	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO02.03	Fomentar a participação de todos gestores em ações de capacitação ou de conscientização relacionada ao valor institucional "Ética"	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO02.04	Criar minuta de normativo institucionalizando atividades extraordinárias e plantão na STI (GRUPO 1 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referente à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	08/01/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	019	Não

PJ02 continua...

PJ02 continuação

AO02.05	Promover Workshops sobre módulos de sistemas a partir da cadeia de valor do STJ	01/03/2018	31/12/2018	GABINETE STI	Secretário	-	Não
AO02.06	Elaborar minuta de proposta de ajuste ao artigo 13 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015 - Adequação do quadro mínimo à demanda	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	-	Não
AO02.07	Definir minuta de proposta à Alta Gestão que atenda ao artigo 14, parágrafo 2, 3, 4 e 5 da Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	-	Não
AO02.08	Estabelecer processos de controle de designações de servidores na STI em documentos oficiais (normativos, portarias) e realizar o cadastramento de dados	02/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	037	Não
AO02.09	Criar protocolo para receber novos servidores ou servidores que estão retornando para a STI	02/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	042	Não
AO02.10	Criar protocolo para novos chefes com procedimentos administrativos	02/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	043	Não

PJ03	GESTÃO DE RISCOS NA STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AADMIN - Assessoria Administrativa	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO03.01	Atualizar informações sobre Gestão de Riscos da STI	17/04/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO03.02	Montar grupo de trabalho e definir Plano de Ação	23/04/2018	25/05/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não
AO03.03	Instituir mecanismo de tratamento de Riscos na STI	28/05/2018	29/06/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	041	Não

PJ04	PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DA STI	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGETIC		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO04.01	Definir o catálogo de serviços da CIEP	08/01/2018	19/12/2018	CIEP	CIEP	-	Não
AO04.02	Definir a versão inicial do Portfólio de Serviços da STI	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO04.03	Definir o processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços da STI	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO04.04	Contratação de programa de formação em Governança/ ITIL	02/04/2018	31/05/2018	GABINETE STI	AADMIN - Assessoria Administrativa	-	Não

PJ05	GOVERNANÇA DE TIC NA STI	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGETIC		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO05.01	Apoiar a normatização do Processo de Sustentação de Software	01/01/2018	09/02/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	016	Não
AO05.02	Automatizar o processo de cadastro de projetos para o Planejamento	01/01/2018	31/03/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO05.03	Criar minuta de normativo da política de governança de TIC	08/01/2018	30/08/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	022	Não
AO05.04	Atualizar a Portaria STJ n. 577 que trata do processo de elaboração do PETIC e do PDTIC	08/01/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	023	Não

PJ05 continuação

AO05.05	Intensificar ações com unidades do tribunal para a conscientização da importância e amplitude da Governança de TIC	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	Secretário	003	Não
AO05.06	Evolução do processo de monitoramento do PDTIC	08/03/2018	31/07/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO05.07	Realizar evento de Governança de TIC	16/04/2018	05/06/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não

PJ06	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGORC		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO06.01	Revisar a matriz de desempenho dos indicadores de gestão orçamentária	12/03/2018	27/03/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	047	Não
AO06.02	Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	25/06/2018	03/08/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	050	Não
AO06.03	Implementar painéis de gestão orçamentária	06/08/2018	24/08/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	052	Não
AO06.04	Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	08/10/2018	16/11/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	051	Não

PJ07	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGORC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO07.01	Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	23/04/2018	11/05/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	048	Não
AO07.02	Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	14/05/2018	18/05/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	048	Não
AO07.03	Implementar painéis de gestão das contratações e dos contratos	27/08/2018	15/09/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	049	Não

PJ08	EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TIC	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	AGORC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO08.01	Elaborar modelos de artefatos do ETP e de Análise de Riscos para cumprimento na nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	26/02/2018	23/03/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.02	Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	26/02/2018	13/04/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.03	Disseminar o uso das recomendações jurídicas disponibilizadas na BDJUR	05/03/2018	09/03/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	045	Não

PJ08 continuação

AO08.04	Homologar com unidades externas à STI e divulgar ETP e Análise de Riscos	26/03/2018	11/04/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.05	Homologar com unidades externas à STI e divulgar modelos de TR	16/04/2018	27/04/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	044	Não
AO08.06	Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	14/05/2018	11/06/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	046	Não
AO08.07	Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	14/05/2018	18/05/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	048	Não
AO08.08	Estudar método para disseminação das recomendações de controle - AJU/AUD/COMP	06/08/2018	28/09/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	045	Não
AO08.09	Disseminar as recomendações de controle	01/10/2018	05/10/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	045	Não
AO08.10	Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	19/11/2018	14/12/2018	GABINETE STI	AGORC - Assessoria de Gestão Orçamentária e Contratações	053	Não

PJ09	PLANO DE COMUNICAÇÃO STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	APLANC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO09.01	Elaboração do Plano de Comunicação interno da STI	01/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	APLANC - Assessoria de Planejamento e Comunicação	-	Não
AO09.02	Implementar a iniciativa "EntregAção"	01/04/2018	31/08/2018	GABINETE STI	APLANC - Assessoria de Planejamento e Comunicação	-	Não

PJ10	ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO À STI	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	APLANC	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO10.01	Planejar, propor e implementar o fluxo de solicitação de demandas de infraestrutura	01/03/2018	30/08/2018	GABINETE STI	APLANC - Assessoria de Planejamento e Comunicação	-	Não
AO10.02	Reformular a Instrução Normativa STJ n.01/2012 baseado no novo processo de solicitação de demandas e em consonância com a proposta dos normativos dos comitês de sistemas	15/03/2018	30/08/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	018	Não

PJ11	CRIAÇÃO DO DATAMART (BI), ETLs E PAINÉIS ANALÍTICOS PARA ANÁLISE DE CUSTOS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO11.01	Estruturação das Ordens de Serviço (Os) da contratação de BI do processo SEI N. 022894/2016 para o Datamart, ETLs e Painéis Analíticos da SOF	01/05/2018	19/12/2018	CDES	SESAG	-	Sim
AO11.02	Estruturação das Ordens de Serviço (Os) da contratação de BI do processo SEI N. 022894/2016 para o Datamart, ETLs e Painéis Analíticos da AGS	01/05/2018	19/12/2018	CDES	SESAG	-	Sim

PJ12	DESENVOLVIMENTO SEGURO DE SISTEMAS	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO12.01	Contratação de Programa de formação para desenvolvimento seguro	02/04/2018	30/06/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO12.02	Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	01/10/2018	19/12/2018	CDES	SCORP	058	Não

PJ13	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PESQUISA TEXTUAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO13.01	Criação da infraestrutura tecnológica para a nova solução Apache SOLR	05/03/2018	23/03/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO13.02	Construção da ferramenta de migração dos dados do BRSearch para o ambiente SOLR	26/03/2018	13/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO13.03	Desenvolvimento das APIs de Serviços Web para comunicação com o SOLR	16/04/2018	27/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não
AO13.04	Adaptação dos sistemas Delphi e Web para comunicação com o SOLR através das APIs dos Serviços Web	30/04/2018	29/06/2018	CDES	SESAJ	-	Não

PJ14	MODERNIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ÁUDIO E VÍDEO DA ÁREA DE TAQUIGRAFIA	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO14.01	Realizar Prova de Conceito para contratação de software de Áudio e Vídeo da Taquigrafia	01/08/2018	19/12/2018	CDES	SESMI	059	Não

PJ15	ENVIO AUTOMÁTICO DE MENSAGENS VIA SOFTWARE	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO15.01	Criação de um projeto de exemplo para envio de mensagens pelo Skype for Business com o uso da SDK da Microsoft	01/03/2018	30/03/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO15.02	Adaptação do Sistema e-Pet (Petitionamento Eletrônico) para envio de mensagens pelo Skype for Business do plantão judicial	02/04/2018	30/04/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não

PJ16	MODERNIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE BI (BUSINESS INTELLIGENCE)	Unidade do projeto:	GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO16.01	POC (Prova de Conceito) para exploração de ETLs na ferramenta Microsoft SSIS	05/02/2018	09/02/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO16.02	Treinamento na ferramenta Microsoft SSIS	01/03/2018	23/03/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.03	Criação de um Datamart de Bilhetagem de Impressão para a AGS	02/04/2018	20/04/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.04	Criação do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	23/04/2018	11/05/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.05	Treinamento na ferramenta Microsoft Power BI	14/05/2018	01/06/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.06	Transferência de conhecimento do projeto de ETL em MS SSIS para o Datamart de Bilhetagem de Impressão como proposta de padronização de ETLs do STJ	14/05/2018	08/06/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.07	Migração do projeto de ETL do Datamart de Dados Estatísticos Processuais (DMDEP) da AMG (ODI para MS SSIS)	11/06/2018	12/10/2018	CDES	SESAG	-	Não
AO16.08	Criação dos painéis analíticos em MS Power BI para o Datamart de Bilhetagem de Impressão	11/06/2018	27/07/2018	CDES	SESAG	-	Não

PJ17	SERVIÇO CONTROLADOR DA EMISSÃO DE CARIMBOS DE TEMPO	Unidade do projeto:		GABINETE STI	Responsável pelo Projeto:	ATECNI	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO17.01	Criação do Proxy de Carimbo de Tempo para controle centralizado de requisições	14/02/2018	20/02/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
AO17.02	Adaptação do Sistema e-Pet (Peticionamento Eletrônico) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	21/02/2018	26/02/2018	CDES	SEINJ	-	Não
AO17.03	Adaptação do Sistema DJE (Diário de Justiça Eletrônico) para comunicação com o Proxy de Carimbo de Tempo	21/02/2018	26/02/2018	CDES	SESMI	-	Não
AO17.04	Aquisição de Carimbador de Tempo	03/12/2018	31/12/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Sim