

2.2 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO – CCOM

PJ18	AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	CCOM		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO18.01	Aquisição de acessórios para smartphones.	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SERTE	-	Sim
AO18.02	Estudo de Aquisição de Licenças de Software para Solução de OpenScapeVoice	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO18.03	Aquisição de Smartphones e tablets	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	-	Sim

PJ19	CCOM – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	CCOM		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO19.01	Prestação de serviço corporativo de conectividade sem fio, serviço móvel pessoal e serviço telefônico fixo comutado, para acesso de comunicação de voz e dados, por meio de aparelhos móveis, nas modalidades, local, LDN e LDI	01/02/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	-	Sim

PJ20	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE CONTROLE DE DESEMPENHO DA INFRAESTRUTURA DE VOIP	Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO20.01	Integrar os indicadores da central com a ferramenta	01/01/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não
AO20.02	Implementar a ferramenta ZABBIX	01/01/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não

PJ20 continua...

PJ20 continuação

AO20.03	Atualizar o parque telefônico	01/02/2018	31/12/2018	CCOM	SERTE	071	Não
AO20.04	Fazer prospecção de uma ferramenta software livre	01/02/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não
AO20.05	Realizar Prova de conceito de solução	01/02/2018	30/09/2018	CCOM	SERTE	071	Não

PJ21	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA		Unidade do projeto:	CCOM	Responsável pelo Projeto:	SERTE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO21.01	Montagem do projeto através do TDS, para atualização do tarifador	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.02	Reuniões para alinhar com a SESOP a virtualização do tarifador	01/01/2018	01/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.03	Alinhamento de softwares e compatibilidades para checar os requisitos de maquinas com o objetivo de virtualizar	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.04	Marcação de data para iniciar a virtualização do tarifador	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não
AO21.05	Realizar todos os preparativos conforme o TDS, e informar todas as áreas potencialmente afetadas	01/01/2018	31/08/2018	CCOM	SERTE	-	Não

PJ22	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DOS ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÃO	Unidade do projeto:		CCOM	Responsável pelo Projeto:	SGRES	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO22.01	Homologar a solução contratada	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Não
AO22.02	Conclusão da aquisição de Sistema informatizado de gestão de recursos e serviços de telecomunicação para auditoria, fiscalização das contas/faturas, de ramais, atesto, registro e controle de linhas fixas e móveis e dados	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	--	Sim
AO22.03	Instalar a solução contratada no ambiente tecnológico do Tribunal	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Sim
AO22.04	Implantação de ferramente de gestão de ativos de telecomunicação no ambiente tecnológico do Tribunal	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Não
AO22.05	Integrar a solução ao sistema de recursos humanos do Tribunal	01/01/2018	31/12/2018	CCOM	SGRES	067	Sim
AO22.06	Treinar os servidores para operação da solução	01/01/2018	01/12/2018	CCOM	SGRES	067	Sim