

3 MAPEAMENTO DA MIGRAÇÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS ENTRE CICLOS DE PLANEJAMENTO

A tabela abaixo lista as ações operacionais do PDTIC 2017 migradas para execução na vigência do PDTIC 2018 e suas correspondências para ações operacionais e projetos do PDTIC 2018.

Este procedimento garante a continuidade das iniciativas entre os ciclos de planejamento, pois permite que ações não concluídas em um ciclo (ainda em execução, não iniciadas ou suspensas) possam ser finalizadas no ciclo seguinte. Isso permite atingir os propósitos inicialmente traçados sem a perda dos investimentos e recursos alocados.

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
002 - Buscar junto à Secretaria de Gestão de Pessoas mecanismos para medir a visão externa da STJ junto às áreas do tribunal	AO01.01 Buscar junto à Secretaria de Gestão de Pessoas mecanismos para medir a visão externa da STJ junto às áreas do tribunal	PJ01 Satisfação do usuário com a STJ
003 - Intensificar ações com a Diretoria Geral e a Secretaria Geral da Presidência para a conscientização da importância e amplitude da Governança TIC	AO05.05 Intensificar ações com unidades do tribunal para a conscientização da importância e amplitude da Governança de TIC	PJ05 Governança de TIC na STJ
016 - Coordenar a execução dos itens elencados no GRUPO 2 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referentes à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015	AO05.01 Apoiar a normatização do Processo de Desenvolvimento e Sustentação do Macroprocesso de Software	PJ05 Governança de TIC na STJ
018 - Reformular a Instrução Normativa STJ n.01/2012 baseado no novo processo de solicitação de demandas e em consonância com a proposta dos normativos dos comitês de sistemas	AO10.02 Reformular a Instrução Normativa STJ n.01/2012 baseado no novo processo de solicitação de demandas e em consonância com a proposta dos normativos dos comitês de sistemas	PJ10 Estruturação do fluxo de solicitação de demandas de infraestrutura e comunicação à STJ
019 - Criar minuta de normativo institucionalizando atividades extraordinárias e plantão na STJ (GRUPO 1 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referente à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015)	AO02.04 Criar minuta de normativo institucionalizando atividades extraordinárias e plantão na STJ (GRUPO 1 do plano de trabalho encaminhado ao CNJ referente à Resolução CNJ n. 211 DE 15/12/2015)	PJ02 Governança de Pessoas de TIC
022 - Elaborar plano de governança de TIC e política de governança de TIC	AO05.03 Criar minuta de normativo da política de governança de TIC.	PJ05 Governança de TIC na STJ

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
023 - Atualizar a Portaria STJ n. 577 que trata do processo de elaboração do PETIC e do PDTIC	AO05.04 Atualizar a Portaria STJ n. 577 que trata do processo de elaboração do PETIC e do PDTIC.	PJ05 Governança de TIC na STI
035 - Rever os papéis das seções da CDES, CIEP e CORE no suporte ao ambiente do I-STJ (integração com os tribunais) e o processo de integração com os Tribunais	AO69.01 Definir modelos de implantação, operacionalização, suporte e monitoramento dos sistemas de integração;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.02 Definir as atribuições e responsabilidades das unidades envolvidas com os sistemas de integração;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.03 Atualizar o cadastro dos tribunais e instituições integradas;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.04 Implantar o Redmine do STI Planeja para atendimento aos tribunais e instituições integradas;	PJ69 Implantação do SATII
	AO69.05 Estabelecer os procedimentos e normas de segurança da informação nos sistemas de integração.	PJ69 Implantação do SATII
037 - Estabelecer processos de controle de designações de servidores na STI em documentos oficiais (normativos, portarias) e realizar o cadastramento de dados	AO02.08 Estabelecer processos de controle de designações de servidores na STI em documentos oficiais (normativos, portarias) e realizar o cadastramento de dados	PJ02 Governança de Pessoas de TIC
041 - Promover na STI a adoção da Política de Gestão de Riscos, instituída pela Instrução Normativa STJ/GP n. 17 de 17/12/2015, implementando e promovendo a efetividade dos controles internos dela decorrentes	AO03.03 Instituir mecanismo de tratamento de Riscos na STI	PJ03 Gestão de Riscos na STI
042 - Criar protocolo para receber novos servidores ou servidores que estão retornando para a STI	AO02.09 Criar protocolo para receber novos servidores ou servidores que estão retornando para a STI	PJ02 Governança de Pessoas de TIC
043 - Criar protocolo para novos chefes com procedimentos administrativos	AO02.10 Criar protocolo para novos chefes com procedimentos administrativos	PJ02 Governança de Pessoas de TIC

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
044 - Instituir padrões para a elaboração e conferência de artefatos de contratação	AO08.01 Elaborar modelos de artefatos do ETP e de Análise de Riscos para cumprimento na nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.04 Homologar com unidades externas à STI e divulgar ETP e Análise de Riscos	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.05 Homologar com unidades externas à STI e divulgar modelos de TR	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.02 Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
045 - Criar base de conhecimento de recomendações jurídicas e de controle para contratações	AO08.03 Disseminar o uso das recomendações jurídicas disponibilizadas na BDJUR	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.08 Estudar método para disseminação das recomendações de controle - AJU/AUD/COMP	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
	AO08.09 Disseminar as recomendações de controle	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
046 - Implementar acompanhamento do atual ciclo de contratações de soluções de TIC no âmbito da STI	AO08.06 Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
047 - Implementar processo de apoio à gestão contratual	AO06.01 Revisar a matriz de desempenho dos indicadores de gestão orçamentária	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
048 - Implementar sistema colaborativo de acompanhamento das contratações e contratos	AO07.01 Estruturar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ07 Evolução do Processo de Gestão Contratual
	AO07.02 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ07 Evolução do Processo de Gestão Contratual
	AO08.07 Disseminar as informações relativas às contratações de soluções de TIC no âmbito da STI no ambiente colaborativo	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
049 - Implementar painéis de gestão das contratações e dos contratos	AO07.03 Implementar painéis de gestão das contratações e dos contratos	PJ07 Evolução do Processo de Gestão Contratual
050 - Instituir processo de gestão financeira contratual	AO06.02 Implementar acompanhamento de execução financeira mensal dos contratos	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
051 - Instituir processo de gestão orçamentária da STI	AO06.04 Elaborar macroprocesso de gestão orçamentária	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
052 - Implementar painéis de gestão orçamentária	AO06.03 Implementar painéis de gestão orçamentária	PJ06 Evolução do Processo de Gestão Orçamentária
053 - Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	AO08.10 Propor Projeto Estratégico que visa à definição do ciclo de compras e contratações de soluções de TIC, em conformidade a Resolução CNJ nº 211 de 15/12/2015	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
058 - Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	AO12.02 Criar processo de segurança em desenvolvimento de sistemas de informação utilizando padrões de mercado (ISO/IEC 27.034, OWASP ASVS, Microsoft SDL e Scrum)	PJ12 Desenvolvimento Seguro de Sistemas
059 - Realizar Prova de Conceito para contratação de software de Áudio e Vídeo da Taquigrafia	AO14.01 Realizar Prova de Conceito para contratação de software de Áudio e Vídeo da Taquigrafia	PJ14 Modernização do Software de Áudio e Vídeo da Área de Taquigrafia
065 - Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	AO56.02 Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	PJ56 Modernizar a Arquitetura de Software do STJ

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
067 - Implantar ferramenta de gestão dos ativos de telecomunicações	AO22.01 Homologar a solução contratada;	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.03 Instalar a solução contratada no ambiente tecnológico do Tribunal	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.04 Implantação de ferramenta de gestão de ativos de telecomunicação no ambiente tecnológico do Tribunal;	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.05 Integrar a solução ao sistema de recursos humanos do Tribunal;	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
	AO22.06 Treinar os servidores para operação da solução.	PJ22 Implantação de Ferramenta de Gestão dos Ativos de Telecomunicação
071 - Implantar o gerenciamento de serviços de acordo com os procedimentos de gestão utilizados pela STI	AO20.01 Integrar os indicadores da central com a ferramenta	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.02 Implementar a ferramenta ZABBIX	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.03 Atualizar o parque telefônico	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.04 Fazer prospecção de uma ferramenta software livre	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP
	AO20.05 Realizar Prova de conceito de solução	PJ20 Implantação de Ferramenta de Controle de Desempenho da Infraestrutura de VoIP

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
074 - Designar equipe de consultores para o novo processo de solicitação de demandas	AO25.03 Designar equipe de consultores para o novo processo de solicitação de demandas	PJ25 Reestruturação da CDES
076 - Elaborar e executar plano de migração das aplicações Delphi das versões antigas para versão atualizada	AO27.01 Migração Delphi da Área Judicial	PJ27 Migração DELPHI
	AO27.02 Migração Delphi da Área Administrativa	PJ27 Migração DELPHI
081 - Definir e institucionalizar a arquitetura de aplicações web na CDES	AO26.02 Normatizar a Arquitetura de Soluções de Softwares	PJ26 Instituir a Política de Gestão de Soluções Softwares da CDES
086 - Substituir infraestrutura de pesquisa fonética nos Bancos de Dados (RESCUE para PHONOS)	AO31.01 Criação de índices fonéticos das tabelas atuais;	PJ31 Substituição da Pesquisa Fonética no DB2
	AO31.02 Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE;	PJ31 Substituição da Pesquisa Fonética no DB3
087 - Migrar rotinas de estatísticas das metas do CNJ e do módulo JUSTIÇA para o ambiente do BI	AO34.01 Planejar e executar a contratação de empresa especializada em BI	PJ34 Contratação de Serviços de BI
089 - Institucionalizar em normativo o GPS (Grupo de Processo de Software)	AO26.03 Verificar necessidade de formalização de Grupos de Trabalho para manutenção e evolução dos normativos	PJ26 Instituir a Política de Gestão de Soluções Softwares da CDES
090 - Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para a CDES	AO23.01 Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para a CDES	PJ23 Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Software
095 - Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	AO53.01 Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	PJ53 Computação em Nuvem
096 - Implantar solução de concentração e análise automatizada de Logs	AO59.01 Estudo para definição e aquisição de ferramenta de auditoria (com relatórios) para solução de acesso remoto a aplicações	PJ59 Auditoria de Ativos de TI
	AO59.02 Adoção de software de auditoria para disciplinar uso diretório de usuários da rede	PJ59 Auditoria de Ativos de TI
103 - Realizar estudo para eliminar a dependência de plataformas proprietárias de hardware	AO43.01 Realizar estudo para eliminar a dependência de plataformas proprietárias de hardware	PJ43 Melhorias na Infraestrutura Computacional

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
122 - Liberação dos domínios GOV.BR	AO41.04 Liberação dos domínios GOV. BR	PJ41 Substituição de Soluções Descontinuadas
123 - Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	AO42.04 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
125 - Elaborar Plano de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica do STJ	AO44.01 Definição de política de atualização dos produtos de infraestrutura (Sistemas Operacionais, SGBDs, etc ...)	PJ44 Plano de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica
126 - Definir diretrizes e recomendações de sustentabilidade para aquisição de tecnologias de TI com foco na boa utilização de recursos naturais: água, ar condicionado, energia, papel, entre outros	AO08.02 Propor modelos de Termos de Referência em conformidade à nova IN 04 pré-aprovados pelas unidades envolvidas (STI, SAD, AJU)	PJ08 Evolução do Processo de Planejamento de Contratações de TIC
127 - Definir modelo de gestão sustentável de infraestrutura tecnológica	AO46.01 Elaborar o Modelo de Gestão da Coordenadoria, com participação de todas as suas Seções	PJ46 Modelo de Gestão de Infraestrutura Tecnológica
128 - Elaborar e executar Ordem de Serviço para instituir Grupo de Trabalho com foco na Implantação do Projeto Tático "Boas Práticas na Gestão de Serviços de TI com foco em Infraestrutura Tecnológica"	AO42.01 Implantar o processo de Gerência de Configuração	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.02 Finalizar a migração do processo de Gerência de Mudança para a nova ferramenta de software	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.04 Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.06 Adequar o procedimento de deploy de aplicações às melhores práticas do ITIL	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.07 Avaliar qualitativamente os procedimentos de Gerência de mudança (Modelar e divulgar indicadores)	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.08 Implantar o processo de gerência de capacidade	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO42.05 Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
129 - Unificar bases de conhecimento e de gerência de projetos entre as coordenadorias	AO55.01 Unificar bases de conhecimento as coordenadorias	PJ55 Unificar Bases de Conhecimento das Coordenadorias

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
130 - Tornar Institucional a Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação (ETIR)	AO61.01 Criar procedimentos de resposta a incidentes	PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
	AO61.02 Definir equipe de resposta a incidentes (ETIR)	PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
	AO61.03 Institucionalizar a ETIR	PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
136 - Reavaliar os cenários de backup	AO54.01 Reavaliar os cenários de backup	PJ54 Modernizar o Ambiente de Backup
137 - Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	AO54.02 Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	PJ54 Modernizar o Ambiente de Backup
142 - Mapear Infraestrutura atual voltada para o Teletrabalho	AO49.01 Mapear Infraestrutura atual voltada para o Teletrabalho	PJ49 Mapear Infraestrutura Atual Voltada para o Teletrabalho
143 - Definir Infraestrutura adequada à implantação institucional do Teletrabalho	AO48.01 Definir Infraestrutura adequada à implantação institucional do Teletrabalho	PJ48 Definir Infraestrutura Adequada à Implantação Institucional do Teletrabalho
145 - Elaborar documento que define o direcionamento tecnológico e a periodicidade de sua revisão	AO42.03 Elaborar documento que define o direcionamento tecnológico e a periodicidade de sua revisão	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
146 - Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	AO42.05 Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	PJ42 Gestão de Serviços de Infraestrutura
	AO44.01 Definição de política de atualização dos produtos de infraestrutura (Sistemas Operacionais, SGBDs, etc ...)	PJ44 Plano de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica
148 - Operacionalizar projetos na CIEP utilizando-se metodologias ágeis de gestão	AO39.01 Operacionalizar projetos na CIEP utilizando-se metodologias ágeis de gestão	PJ39 Operacionalizar Projetos na CIEP Utilizando-se Metodologias Ágeis de Gestão

Ações Operacionais Antigas PDTIC 2017	Nome da Ação Operacional PDTIC 2018	Projeto PDTIC 2018
150 - Realizar estudo para utilização de fibra ótica para interligar residências dos Ministros e sede	AO52.01 Contatar outros órgãos públicos que estejam prospectando solução semelhante	PJ52 Solução de Conectividade para os Escritórios Remotos (residências)
	AO52.02 Contatar possíveis provedores da solução	PJ52 Solução de Conectividade para os Escritórios Remotos (residências)
	AO52.03 Consolidar requisitos	PJ52 Solução de Conectividade para os Escritórios Remotos (residências)
151 - Interligar ferramenta de comunicação unificada com a central telefônica	AO50.05 Implantação da solução definida como padrão	PJ50 Integração da Comunicação Unificada com a Central Telefônica
171 - Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PJ76 Estudo para Implementação de Suporte Remoto Externo
172 - Criar protocolo padrão para instalação e adequação do ambiente do cliente para utilizar o teletrabalho	AO76.01 Implementar ferramenta para acesso remoto às máquinas dos clientes fora da rede do Tribunal	PJ76 Estudo para Implementação de Suporte Remoto Externo
174 - Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	AO65.01 Criar módulo para levantamento dos indicadores do Contrato Help Desk (SIGA)	PJ65 Estudo para Aprimorar Controle dos Índices Helpdesk (SIGA)
175 - Reavaliar e adequar o Sistema de Gestão da Qualidade (escopo CORE)	AO66.01 Reavaliar e adequar o Sistema de Gestão de Qualidade (escopo CORE)	PJ66 Reavaliação e Adequação do Sistema de Gestão da Qualidade (escopo CORE)

4 CAPACITAÇÃO

As ações de treinamento estabelecidos por esta Secretaria, que compõem o Plano Anual de Capacitação 2018 do STJ, com a finalidade de apoiar os projetos do PDTIC 2018 são:

Demanda	Demandante	Tipo de oferta	Quantidade total de vagas previstas – todos os módulos	Período de realização previsto	Projetos Relacionados
Programa de Segurança da Informação	STI	Presencial	50	Agosto	PJ12 Desenvolvimento Seguro de Sistemas
					PJ43 Melhorias na Infraestrutura Computacional
					PJ61 Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes de Computadores
					PJ62 Segurança das Estações de Trabalho
Metodologia Ágil	STI	Presencial	70	Fevereiro e Março	PJ23 Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Software
					PJ26 Instituir a Política de Gestão de Soluções Softwares da CDES
					PJ30 E-JULG