

## 2.3 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE – CDES

<b>PJ23</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO23.01</b>	Contratar empresa especializada em desenvolvimento de software para a CDES	08/01/2018	31/05/2018	CDES	SCORP	090	Sim

<b>PJ24</b>	<b>COMPUTAÇÃO COGNITIVA NO SISTEMA JUSTIÇA</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO24.01</b>	Estudos para definição do modelo de contratação dos serviços de computação cognitiva	01/03/2018	31/12/2018	CDES	CDES	-	Sim
<b>AO24.02</b>	Implementar um fluxo de trabalho da SJD para consumo de serviço em nuvem de computação cognitiva	01/03/2018	29/06/2018	CDES	SESAJ	-	Não
<b>AO24.03</b>	Prestação de serviços de processamento de documentos, peças processuais e metadados do Sistema Justiça para computação cognitiva	01/08/2018	19/12/2018	CDES	CDES	-	Sim
<b>AO24.04</b>	Implementar um fluxo de trabalho de um Gabinete de Ministro de referência para consumo de serviço em nuvem de computação cognitiva	01/08/2018	19/12/2018	CDES	SESMI	-	Não

<b>PJ25</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DA CDES</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO25.01</b>	Criar critérios para atribuição de funções comissionadas	01/06/2018	31/08/2018	CDES	CDES	-	Não
<b>AO25.02</b>	Elaborar proposta de adequação da estrutura da CDES	01/06/2018	31/08/2018	CDES	CDES	-	Não
<b>AO25.03</b>	Designar equipe de consultores para o novo processo de solicitação de demandas	01/06/2018	31/08/2018	CDES	CDES	074	Não

<b>PJ26</b>	<b>INSTITUIR A POLÍTICA DE GESTÃO DE SOLUÇÕES SOFTWARES DA STI</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>CDES</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO26.01</b>	Normalizar o Fluxo de demandas para Solução de Softwares	05/02/2018	30/04/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
<b>AO26.02</b>	Normalizar a Arquitetura de Soluções de Softwares	05/03/2018	31/07/2018	CDES	SCORP	081	Não
<b>AO26.03</b>	Verificar necessidade de formalização de Grupos de Trabalho para manutenção e evolução dos normativos	02/04/2018	30/06/2018	CDES	CDES	089	Não
<b>AO26.04</b>	Definir requisitos da Política de Gestão de Soluções de Software	01/05/2018	20/07/2018	CDES	CDES	-	Não

<b>PJ27</b>	<b>MIGRAÇÃO DELPHI</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SCORP</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO27.01</b>	Migração Delphi da Área Judicial	01/03/2018	14/12/2018	CDES	SCORP	076	Sim
<b>AO27.02</b>	Migração Delphi da Área Administrativa	01/03/2018	14/12/2018	CDES	SCORP	076	Sim

<b>PJ28</b>	<b>SISTEMA JUSTIÇA 2.0</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SCORP</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO28.01</b>	Desenvolver Visualizador Web	01/05/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não
<b>AO28.02</b>	Desenvolver Escaninho Web	01/05/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não
<b>AO28.03</b>	Desenvolver Editor Web	01/05/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não

<b>PJ29</b>	<b>CDES – RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SCORP</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO29.01</b>	Renovação de licenças já adquiridas, atualização de versão e suporte para o software Embarcadero RAD XE 5 Studio Enterprise ou versão superior	02/04/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	-	Não

<b>PJ30</b>	<b>E-JULG</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SCORP</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO30.01</b>	Desenvolver sistema do julgamento eletrônico	01/01/2018	28/02/2018	CDES	SESMI	-	Não
<b>AO30.02</b>	Automatizar procedimentos de pós-julgamento	01/03/2018	30/05/2018	CDES	SCORP	-	Não
<b>AO30.03</b>	Criação da CGI para persistência e recuperação de documento criptografados no Sistema Justiça	01/03/2018	30/04/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não

<b>PJ31</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA PESQUISA FONÉTICA NO DB2</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEINJ</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO31.01</b>	Criação de índices fonéticos das tabelas atuais	01/01/2018	19/12/2018	CDES	SEINJ	086	Não
<b>AO31.02</b>	Alteração das aplicações para utilizar a chamada do PHONOS ao invés de RESCUE	01/03/2018	18/12/2018	CDES	Todas as Seções	086	Não

<b>PJ32</b>	<b>PORTAL DO JURISDICIONADO</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SEINJ</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO32.01</b>	Criação do sistema Portal do Jurisdicionado	01/01/2018	30/03/2018	CDES	SEINJ	-	Não
<b>AO32.02</b>	Desenvolvimento das telas do Portal do Jurisdicionado	01/01/2018	30/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não
<b>AO32.03</b>	Desenvolvimento do back-end do portal do jurisdicionado	01/01/2018	30/04/2018	CDES	SESAJ	-	Não

PJ32 continua...

PJ32 continuação

<b>AO32.04</b>	Desativação pontual das funcionalidades processuais espalhadas pelo site, pertinentes ao Portal do Jurisdicionado	23/04/2018	30/04/2018	CDES	SEINJ	-	Não
<b>AO32.05</b>	Mapear as diversas rotinas de autenticação	04/06/2018	18/12/2018	CDES	SEINJ	-	Não
<b>AO32.06</b>	Desenvolver serviço de autenticação unificado	04/06/2018	18/12/2018	CDES	SEINJ	-	Não

<b>PJ33</b>	<b>PROJETO BÁSICO ELETRÔNICO</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SESAD</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO33.01</b>	Controle e Gestão do Sistema	01/02/2018	19/12/2018	CDES	SESAD	-	Não
<b>AO33.02</b>	Elaboração de Documentos e Gestão de Fluxos	02/02/2018	19/12/2018	CDES	SESAD	-	Não

<b>PJ34</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BI</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SESAG</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO34.01</b>	Planejar e executar a contratação de empresa especializada em BI	01/02/2018	30/06/2018	CDES	SESAG	087	Sim

<b>PJ35</b>	<b>MIGRAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM ASP E CGI PARA FUNCIONAREM NO AMBIENTE WINDOWS SERVER 2016 E IIS 10</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SESAG</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO35.01</b>	Atualizar as aplicações em ASP Clássico para que funcionem em ambiente com o Windows Server 2016 e IIS 10	01/05/2018	31/12/2018	CDES	SESAG	-	Não

PJ35 continua...

## PJ35 continuação

<b>AO35.02</b>	Ajustar a CGI da Revista Eletrônica da Jurisprudência para funcionar em ambiente com o Windows Server 2016 e IIS 10	01/05/2018	30/06/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
<b>AO35.03</b>	Ajustar a CGI do Julgamento Eletrônico para funcionar em ambiente com o Windows Server 2016 e IIS 10	01/05/2018	30/06/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não

<b>PJ36</b>	<b>CHANCELA DE MINISTROS PARA MOBILE</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SESMI</b>		
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO36.01</b>	Desenvolvimento do aplicativo nativo para iOS	02/01/2018	27/03/2018	CDES	SESAJ	-	Não
<b>AO36.02</b>	Desenvolvimento de aplicativo híbrido em React Native para prova de conceito (PoC)	02/01/2018	27/03/2018	GABINETE STI	ATECNI - Assessoria Técnica	-	Não
<b>AO36.03</b>	Desenvolvimento do serviço back-end	12/01/2018	16/03/2018	CDES	SCORP	-	Não
<b>AO36.04</b>	Disponibilização de Ambiente para a Aplicação	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SECOR	-	Não

<b>PJ37</b>	<b>ESOCIAL NO STJ – ETAPA 2018</b>	Unidade do projeto:	<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SGEPS</b>		
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO37.01</b>	Levantamento e análise das demandas evolutivas para adequação dos sistemas internos ao eSocial.	08/01/2018	29/06/2018	CDES	SGEPS	-	Não
<b>AO37.02</b>	Desenvolvimento das demandas evolutivas nos sistemas internos para adequação dos sistemas internos ao eSocial.	02/05/2018	31/10/2018	CDES	SGEPS	-	Não
<b>AO37.03</b>	Desenvolvimento do software eSocial/STJ para validação e transmissão das informações do STJ e recepção de retornos do eSocial.	01/09/2018	31/12/2018	CDES	SGEPS	-	Não

<b>PJ38</b>	<b>ISGP - ETAPA 2018</b>	Unidade do projeto:		<b>CDES</b>	Responsável pelo Projeto:	<b>SGEPS</b>	
<b>Ações Operacionais</b>							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
<b>AO38.01</b>	Módulos de Pessoas, nomeações e convocações	08/01/2018	28/09/2018	CDES	SGEPS	-	Não
<b>AO38.02</b>	Módulos de Estrutura de Carreiras e Cargos	03/09/2018	30/11/2018	CDES	SGEPS	-	Não
<b>AO38.03</b>	Módulo de Estrutura de Unidades Organizacionais	05/11/2018	31/12/2018	CDES	SGEPS	-	Não