

2.4 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA – CIEP

PJ39	OPERACIONALIZAR PROJETOS NA CIEP UTILIZANDO-SE METODOLOGIAS ÁGEIS DE GESTÃO	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO39.01	Operacionalizar projetos na CIEP utilizando-se metodologias ágeis de gestão	08/01/2018	30/06/2018	CDES	CIEP	148	Não

PJ40	AQUISIÇÕES CIEP	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO40.01	Modernização do Backup I - Biblioteca de Fitas	08/01/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.02	Modernização do Backup II - Solução de Armazenamento	08/01/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.03	Aquisição de subscrições dos softwares Red Hat Enterprise Linux e servidor de aplicação Jboss Enterprise Application Platform (EAP)	01/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.04	Serviço de manutenção dos servidores IBM Power (AIX)	05/02/2018	28/09/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.05	Aquisição de uma nova solução de firewall (ou plataforma de segurança) com ampliação do escopo de segurança para firewall de datacenters	05/02/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.06	Aquisição de solução para realizar inspeção no tráfego da rede wireless para bloquear aplicativos de "proxy avoidance"	05/02/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.07	Certificados Digitais para equipamentos servidores	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.08	Certificados Digitais A3, padrão ICP Brasil	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ40 continua...

PJ40 continuação

AO40.09	Visitas técnicas para a emissão de Certificados Digitais A3, padrão ICP Brasil	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.10	Tokens criptográficos para o armazenamento de Certificados Digitais A3, padrão ICP Brasil	05/02/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.11	Contratação de Licenciamento Microsoft	05/03/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO40.12	Aquisição e renovação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	05/03/2018	28/09/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO40.13	Solução de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para a infraestrutura de rede	05/03/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO40.14	Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	05/03/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO40.15	Serviços de assistência técnica para o VideoWall	05/03/2018	28/09/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.16	Serviço de manutenção dos storages NetApp modelo 6290	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.17	Serviço de manutenção dos servidores Dell R820	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.18	Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.19	Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.20	Expansão do ambiente de armazenamento de dados (storage)	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.21	Aquisição de VMWare	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO40.22	Atualização da solução de Backup/Restore "on-site" e "off-site"	07/05/2018	28/09/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO40.23	Solução de segurança de estações baseada em análise comportamental	07/05/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO40.24	Solução de análise de vulnerabilidade dinâmica	07/05/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ40 continuação

AO40.25	Serviços de Computação em Nuvem	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO40.26	Contratação de serviços de manutenção ou de retirada para a rede de comunicação via rádio do STJ	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO40.27	Firewall e Access Points Gerenciáveis para as residências dos Srs. Ministros	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim

PJ41	SUBSTITUIÇÃO DE SOLUÇÕES DESCONTINUADAS		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO41.01	Migração de Sistemas para novas tecnologias	01/06/2018	30/11/2018	CDES	CDES	-	Não
AO41.02	Estudo para migrar sistema SISTAQ para nova solução, e desativar os atuais servidores	01/08/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO41.03	Estudo para migrar os dados armazenados em Mumps para nova solução	01/08/2018	21/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO41.04	Liberção dos domínios GOV.BR	01/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	122	Não

PJ42	GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO42.01	Implantar o processo de Gerência de Configuração	08/01/2018	30/03/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.02	Finalizar a migração do processo de Gerência de Mudança para a nova ferramenta de software	08/01/2018	30/03/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.03	Elaborar documento que define o direcionamento tecnológico e a periodicidade de sua revisão	08/01/2018	31/08/2018	CIEP	CIEP	145	Não

PJ42 continua...

PJ42 continuação

AO42.04	Substituir a ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TIC	08/01/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	128	Não
AO42.05	Definir os indicadores de qualidade de Infraestrutura Tecnológica	05/02/2018	30/03/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.06	Adequar o procedimento de deploy de aplicações às melhores práticas do ITIL	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	SECOR	128	Não
AO42.07	Avaliar qualitativamente os procedimentos de Gerência de mudança (Modelar e divulgar indicadores)	16/04/2018	27/07/2018	CIEP	CIEP	128	Não
AO42.08	Implantar o processo de gerência de capacidade	07/05/2018	30/11/2018	CIEP	CIEP	128	Não

PJ43	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO43.01	Realizar estudo para eliminar a dependência de plataformas proprietárias de hardware	05/02/2018	30/03/2018	CIEP	SESOP	103	Não
AO43.02	Definir e implementar políticas de acesso para as diferentes redes de equipamentos servidores	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SESRE	-	Não
AO43.03	Ativar o Portal de Inteligência de Ameaças de Rede	02/04/2018	30/04/2018	CIEP	SEGER	-	Não
AO43.04	Estudo para Implementar solução para expurgo de dados (processos baixados)	04/06/2018	21/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Não

PJ44	PLANO DE SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO44.01	Definição de política de atualização dos produtos de infraestrutura (Sistemas Operacionais, SGBDs, etc ...)	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	CIEP	146	Não

PJ45	CIEP - RENOVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO45.01	Contratação de empresa para licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do CONTRATANTE, na modalidade Enterprise Agreement	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO45.02	Contratação de serviço de suporte técnico especializado para licenças de acesso simultâneo ao software de Banco de Dados Textual BR/Search para ambiente LINUX (Red Hata Enterprise) com renovação de licenças e garantia e atualização de versão	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO45.03	Contratação de renovação de licenças de softwares de banco de dados IBM DB2 com garantia de atualização de versão e suporte técnico direto com o fabricante	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim

PJ45 continua...

PJ45 continuação

AO45.04	Registro de preços para aquisição e renovação de licenças de uso software para administração de dados e objetos de banco de dados e monitoramento online para plataformas IBM DB2 e Microsoft SQL Server	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO45.05	Renovação de licenças com direito a atualização de versão e suporte técnico para os softwares BIEE;ODI e Oracle Data Quality (ODQ)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEBAD	-	Sim
AO45.06	Prestacao dos servicos de atualizacao de versao para os softwares que compoem a solucao do portal web do superior tribunal de justica, baseado na solucao opentext vignette, com garantia do fabricante e suporte tecnico	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SECOR	-	Sim
AO45.07	Contratação de suporte e manutenção para a infraestrutura de rede de dados do STJ, incluindo serviço CISCO Smart Net Total Care	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.08	Contratação de link para acesso à rede óptica metropolitana de comunicação (INFOVIA Brasília) para interligação das unidades descentralizadas do STJ em Brasília-DF	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.09	Prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à internet	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.10	Solução de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para a infraestrutura de rede	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.11	Suporte técnico para os equipamentos de análise de rede da marca "Fluke"	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim

PJ45 continuação

AO45.12	Prestação de serviço de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à internet	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO45.13	Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para equipamentos pertencentes ao ambiente físico seguro e seus subsistemas do Datacenter Sala Cofre Modular	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.14	Prestação de serviços de assist. técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para equip pertencentes ao ambiente físico seguro do Datacenter, incluindo o Centro de Monitoramento (NOC)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.15	Prestação de serviços de assistência técnica, com manutenção preventiva programada, manutenção corretiva com substituição de peças, e suporte técnico para solução de armazenamento de backup em disco "Appliance Symantec Netbackup 5220"	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.16	Prestação de serviços de assistência técnica, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para solução de painel de visualização (Videowall)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.17	Material de Consumo - Aquisição de fitas para backup	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim

PJ45 continua...



PJ45 continuação

AO45.18	Prestação de serviços de assistência técnica, com manutenção preventiva programada, manutenção corretiva com substituição de peças e suporte técnico para Biblioteca de Fitas automatizada QUANTUM i500	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.19	Aquisição de solução de controle de acesso biométrico, envolvendo a prestação dos serviços de instalação, transferência de tecnologia e suporte de funcionamento	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.20	Atualização e licenciamento de software de cópias de segurança, com instalação e configuração, de serviços de manutenção e de serviço de Suporte Técnico	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.21	Prestação de infraestrutura de tecnologia da informação, com prestação de suporte tecnológico proativo, preventivo, corretivo e reativo ao ambiente computacional de infraestrutura de redes, seus meios de comunicação, sistemas funcionais e processos	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	-	Sim
AO45.22	Serviço de manutenção dos storages NetApp modelo 6290	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.23	Serviço de manutenção dos servidores Dell R820	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.24	Serviço de manutenção dos servidores IBM Power (AIX)	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.25	Serviço de manutenção dos storages IBM 8870	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim

PJ45 continua...

PJ45 continuação

AO45.26	Aquisição de subscrições dos softwares Red Hat Enterprise Linux e servidor de aplicação Jboss Enterprise Application Platform (EAP), incluindo atualização de versões e suporte técnico telefônico pelo período de doze meses	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.27	Serviços integrados de suporte premium de software aos produtos IBM	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO45.28	Aquisição de solução de segurança de endpoints, incluindo os serviços de instalação, configuração, atualização e suporte técnico	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO45.29	Aquisição de solução de segurança de mensagens eletrônicas composta por módulo de antivírus e antispam e módulo de criptografia com fornecimento de serviço de suporte técnico e atualização	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ46	MODELO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	CIEP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO46.01	Elaborar o Modelo de Gestão da Coordenadoria, com participação de todas as suas Seções	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	CIEP	127	Não
AO46.02	Apresentar o Modelo de Gestão para a STI e CGeTIC	02/07/2018	31/08/2018	CIEP	CIEP	-	Não

PJ47	AUTENTICAÇÃO NOS SISTEMAS DE BANCO DE DADOS	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEBAD		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO47.01	Mapeamento de grupos de acesso ao banco de dados (revisão de perfis de aplicações)	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO47.02	Proposta de atualização e centralização do modelo de autenticação para banco de dados e aplicações críticas (Autenticação integrada entre SGBD e Sistema Operacional)	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO47.03	Automatizar rotinas de cadastramento de usuários em grupos no SQL Server	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO47.04	Automatização do check-list diário da SEBAD	05/03/2018	02/11/2018	CIEP	SEBAD	-	Não

PJ48	DEFINIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA À IMPLANTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TELETRABALHO	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO48.01	Definir Infraestrutura adequada à implantação institucional do Teletrabalho	08/01/2018	31/03/2018	CIEP	SECOR	143	Não

PJ49	MAPEAR INFRAESTRUTURA ATUAL VOLTADA PARA O TELETRABALHO	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO49.01	Mapear Infraestrutura atual voltada para o Teletrabalho	08/01/2018	31/03/2018	CIEP	SECOR	142	Não

PJ50	INTEGRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO UNIFICADA COM A CENTRAL TELEFÔNICA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO50.01	Definir requisitos de segurança para a integração entre a solução de comunicação unificada e a Central Telefônica	01/05/2018	11/05/2018	CCOM	CCOM	-	Não
AO50.02	Avaliar funcionalidades do Unified Communications, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	01/05/2018	29/06/2018	CCOM	CCOM	-	Não
AO50.03	Avaliar funcionalidades do Skype for Business, incluindo sua integração ao VoIP e à suite Microsoft	01/05/2018	29/06/2018	CIEP	SECOR	-	Não
AO50.04	Definir solução a ser adotada como padrão	02/07/2018	31/07/2018	CIEP	CIEP	-	Sim
AO50.05	Implantação da solução definida como padrão	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SECOR	151	Sim

PJ51	EVOLUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PORTAIS WEB	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SECOR		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO51.01	Estudo de funcionalidades atuais x funcionalidades do SharePoint	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO51.02	Migração da home	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO51.03	Migração de páginas de Secretarias-pilotos	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não

PJ51 continua...

PJ51 continuação

AO51.04	Migração de páginas restantes	08/01/2018	19/12/2018	GABINETE STI	AGETIC - Assessoria de Governança e Estratégia de TIC	-	Não
AO51.05	Customização dos serviços atuais no novo ambiente	08/02/2018	31/12/2018	CDES	CDES	-	Não
AO51.06	Atualizar a versão do OpenText e ajustar sua arquitetura de dualização para garantir disponibilidade	05/03/2018	27/07/2018	CIEP	SECOR	-	Não
AO51.07	Preparação da infraestrutura de colaboração (Sharepoint) para receber Intranet e Portal STJ	02/04/2018	21/12/2018	CIEP	SECOR	-	Não

PJ52	SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA OS ESCRITÓRIOS REMOTOS (RESIDÊNCIAS)	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEGER	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO52.01	Contactar outros órgãos públicos que estejam prospectando solução semelhante	05/03/2018	30/03/2018	CIEP	SEGER	150	Não
AO52.02	Contactar possíveis provedores da solução	02/04/2018	31/05/2018	CIEP	SEGER	150	Não
AO52.03	Consolidar requisitos	04/06/2018	29/06/2018	CIEP	SEGER	150	Não
AO52.04	Elaborar artefatos para contratação	02/07/2018	27/07/2018	CIEP	SEGER	-	Sim
AO52.05	Realizar a licitação	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SEGER	-	Sim

PJ53	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEGER	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO53.01	Elaborar estudo sobre tendências do mercado na aplicação do Serviço de Nuvens com foco na sua utilização no STJ	08/01/2018	27/04/2018	CIEP	SEGER	095	Não

PJ53 continua...

PJ53 continuação

AO53.02	Disponibilizar o ambiente Office 365 e OneDrive aos usuários finais	19/02/2018	27/04/2018	CIEP	CIEP	-	Não
AO53.03	Realização de estudo de viabilidade para utilização de cloud para e-mail do STJ	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	SECOR	-	Sim

PJ54	MODERNIZAR O AMBIENTE DE BACKUP	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEOPS	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO54.01	Reavaliar os cenários de backup	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	136	Não
AO54.02	Revisar Políticas de backup/ adequação às normas ISO 27000	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SEOPS	137	Não

PJ55	UNIFICAR BASES DE CONHECIMENTO AS COORDENADORIAS	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SEOPS	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO55.01	Unificar bases de conhecimento as coordenadorias	08/01/2018	31/12/2018	CIEP	SEOPS	129	Não

PJ56	MODERNIZAR A ARQUITETURA DE SOFTWARE DO STJ	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESOP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO56.01	Estudo de possíveis arquiteturas disponíveis e utilizadas no mercado	01/02/2018	28/02/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.02	Implementar solução de automação para retornar e colocar em produção versões das aplicações dos ambientes de Homologação e Produção do STJ (Integração Contínua)	01/03/2018	31/08/2018	CDES	SCORP	065	Não

PJ56 continua...

PJ56 continuação

AO56.03	POC da arquitetura escolhida	01/03/2018	31/03/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.04	Criação do documento de Arquitetura	01/03/2018	30/04/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.05	Definir a arquitetura de containers e microserviços	05/03/2018	31/05/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO56.06	Implementação da arquitetura	01/04/2018	31/05/2018	CDES	SCORP	-	Não
AO56.07	Implementar ambiente piloto de infraestrutura para soluções baseada em containers	04/06/2018	27/07/2018	CIEP	SESOP	-	Não
AO56.08	Prospectar soluções de automação e entrega de serviços de infra básica (auto serviço de container ou VM)	04/06/2018	31/08/2018	CIEP	SESOP	-	Não

PJ57	AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS NAS APLICAÇÕES DO STJ	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESOP	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO57.01	Prospecção de mecanismos de suporte a autorização e autenticação distribuída (Autenticar tribunais externos)	05/03/2018	04/05/2018	CIEP	SESOP	-	Sim
AO57.02	Implantar Solução para autenticação em duas etapas	04/06/2018	27/07/2018	CIEP	SESOP	-	Não
AO57.03	Implementação de portal para troca de senha com verificação de usuário em 2 etapas	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESOP	-	Sim

PJ58	INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESOP		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO58.01	Implantar cluster nos SGBDs dos sistemas departamentais	05/03/2018	26/10/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO58.02	Aprimorar documentação do ambiente e rotinas dos SGBDs OpenSource	05/03/2018	29/06/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO58.03	Ajustar componentes de infraestrutura para suportar a ocorrência de incidentes em um dos Datacenters	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	CIEP	-	Não
AO58.04	Implantar cluster no ambiente de Desenvolvimento dos SGBDs dos sistemas corporativos	02/04/2018	26/10/2018	CIEP	SEBAD	-	Não
AO58.05	Elaborar Plano de Continuidade de Serviços Críticos de TIC no contexto de Infraestrutura	07/05/2018	28/09/2018	CIEP	SESRE	-	Não
AO58.06	Execução de novos Testes e Validações do Ambiente atual com relação à resiliência	02/07/2018	31/07/2018	CIEP	SESOP	-	Não

PJ59	AUDITORIA DE ATIVOS DE TI	Unidade do projeto:	CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE		
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO59.01	Estudo para definição e aquisição de ferramenta de auditoria (com relatórios) para solução de acesso remoto a aplicações	02/04/2018	29/06/2018	CIEP	SESRE	096	Sim
AO59.02	Adoção de software de auditoria para disciplinar uso diretório de usuários da rede	01/05/2018	02/11/2018	CIEP	SESRE	096	Não

PJ60	SOLUÇÕES DE CRIPTOGRAFIA	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO60.01	Prospectar, adquirir e implantar Solução para armazenamento centralizado de certificados institucionais A3	08/01/2018	30/03/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO60.02	Implantar Solução para criptografia de pastas e arquivos	05/03/2018	30/04/2018	CIEP	SESRE	-	Sim

PJ61	IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES EM REDES DE COMPUTADORES	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO61.01	Criar procedimentos de resposta a incidentes	05/03/2018	30/04/2018	CIEP	SESRE	130	Não
AO61.02	Definir equipe de resposta a incidentes (ETIR)	01/05/2018	01/06/2018	CIEP	SESRE	130	Não
AO61.03	Institucionalizar a ETIR	04/06/2018	27/07/2018	CIEP	SESRE	130	Não

PJ62	SEGURANÇA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO	Unidade do projeto:		CIEP	Responsável pelo Projeto:	SESRE	
Ações Operacionais							
Código	Descrição	Prazo		Unidade	Responsável	A.O. vinculada de 2017	V.O.
		Início	Fim				
AO62.01	Implementar novos recursos de segurança do sistema operacional das estações de trabalho	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Sim
AO62.02	Implementar criptografia de disco nativa do sistema operacional das estações de trabalho	06/08/2018	21/12/2018	CIEP	SESRE	-	Não
AO62.03	Avaliar a pertinência da ativação de restrições de login nas estações de trabalho	06/08/2018	28/09/2018	CIEP	SESRE	-	Não